

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1438/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 12-1159-0100

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
sídlo: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
zastoupená: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo
písemně pověřeným členem
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel divize 131
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 7. 7. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou – DSP, IČ, průzkumné práce, fyzikální a matematický model**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava účelu a předmětu smlouvy o dílo tak, že je dílo rozšířeno o dokumentaci pro implementaci metody BIM ve stupni DSP. Tato úprava je provedena v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž je zhotovitelem poskytnuta bezplatně.
4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 2 sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z příloh č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto dodatku č. 2.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo, takto:

Článek I. smlouvy o dílo „Účel a předmět smlouvy“ odstavec 4. část 7. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení se doplňuje o písm. I), které zní:

- I) Zhotovitel zpracuje technické specifikace pro implementaci metody BIM. Zhotovitel zpracuje dokumenty Datový standard, Datové prostředí, BEP a BIM protokol, kterými se bude řídit zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. a odstavec 3. se mění následovně:

1. Cena díla je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):4 989 900,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 4 (bez DPH):.....176 000 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 4 (bez DPH):- 202 175 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):.....4 963 725 Kč
(slovy: čtyři miliony devět set šedesát tři tisíc sedm set dvacet pět korun českých).**

3. Podkladem pro stanovení ceny díla jsou:
 - a) aktualizovaný soupis prací části 1 IG Průzkum, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2,
 - b) ocenění víceprací části 7 PD pro DSP, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 2

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (Aktualizovaný soupis prováděných prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou:

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prováděných prací

Příloha č. 2: Aktualizovaný soupis prací části 1 IG Průzkum

Příloha č. 3: Ocenění víceprací části 7 PD pro DSP

objednatel:

zhotovitel:

.....



ředitel sekce technické

Povodí Vltavy, státní podnik

.....

.....