

„Závazný text smlouvy o dílo“ zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce nazvané  
„Revitalizace sídliště V Podhájí Rumburk – I. Etapa - SO 101, SO 102. SO 104, SO 105”

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo






uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění






### vidovaná pod číslem:

u objednatele: 09/2022/ORRI, Č.j.: ORRI/26429-2022/2382-22/jenm

u zhotovitele:.....

## I. Smluvní strany

Název: Město Rumburk  
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk  
IČ: 002 61 602  
DIČ: CZ00261602  
Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města  
E-mail:   
Tel., mob.:   
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk  
Číslo účtu:   
Adresa pro zasílání korespondence,  
vč. daňových dokladů: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk  
Pracovník pověřený jednáním  
ve věcech smluvních plnění dodávek  
a předání prací: Ing. Dagmar Mertlová,  
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic  
E-mail:   
Tel., mob.:   
(dále jen jako „objednatel“)

Název: **BARDZÁK s.r.o.**  
Sídlo: Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  
IČ: 28745001  
DIČ: CZ28745001  
Statutární zástupce: Lukáš Bardzák, jednatel  
E-mail:   
Tel., mob.:   
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s.  
Číslo účtu:   
pracovník pověřený jednáním  
ve věcech smluvních plnění dodávek  
a předání prací: Lukáš Bardzák, jednatel  
E-mail:   
Tel., mob.:   
Dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku o změně ceny dle článku XIII. Změna smlouvy odst. 1 Smlouvy o dílo k zakázce „Revitalizace sídliště V Podhájí Rumburk – I. Etapa - SO 101, SO 102. SO 104, SO 105”

## II. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2 rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

<b>Cena SoD bez DPH:</b>	<b>4 671 695,07 Kč</b>
<b>Cena Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>503 188,17 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>5 174 883,24 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>1 086 725,48 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>6 261 608,72 Kč</b>

(cena slovy: šestmilionůdvěstěšedesátjedentisícšestsetosmkorunsedmdesátdvahaléře)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

Tato smlouva byla schválena na 143. schůzi Rady města Rumburk dne 12. 10. 2022, usnesením č. 2196/2022/RM143.

Přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

V Rumburku dne: 13.10.2022

V Benešově nad Ploučnicí dne: 13.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Jiří Pimpara**  
Digitálně podepsal  
Jiří Pimpara  
Datum: 2022.10.13  
10:07:16 +02'00'  
Jiří Pimpara  
místostarosta města Rumburk

**Lukáš Bardzák**  
Digitálně podepsal  
Lukáš Bardzák  
Datum: 2022.10.14  
08:05:18 +02'00'  
Lukáš Bardzák  
jednatel firmy

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022155  
Stavba: Oprava komunikace ve vnitrobloku a části ulice Polní

KSO:  
Místo: Rumburk

CC-CZ:  
Datum: 21. 9. 2022

Zadavatel:  
Město Rumburk

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Bardzák s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Zhotovitel upozorňuje objednatele, že položka č. 6 - pokladka asfaltových směsí bude účtována dle ceny poddodavatele platné v době  
nahládkv

**Cena bez DPH** **503,188.17**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	503,188.17	105,669.52
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

**Cena s DPH v CZK 608,857.69**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**Lukáš  
Bardzák** Digitálně podepsal  
Lukáš Bardzák  
Datum: 2022.10.14  
08:05:31 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022155

**Stavba:** Oprava komunikace ve vnitrobloku a části ulice Polní

Místo: Rumburk

Datum: 21. 9. 2022

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Bardzák s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>503,188.17</b>	<b>608,857.69</b>
2022155	Oprava komunikace ve vnitrobloku a části ulice Polní	503,188.17	608,857.69

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava komunikace ve vnitrobloku a části ulice Polní**

KSO:

Místo: Rumburk

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2022

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bardzák s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**503,188.17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	503,188.17	21.00%	105,669.52
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**608,857.69**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Lukáš

Bardzák

Digitálně podepsal

Lukáš Bardzák

Datum: 2022.10.14

08:01:42 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava komunikace ve vnitrobloku a části ulice Polní**

Místo: Rumburk

Datum: 21. 9. 2022

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bardzák s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**503,188.17**

### HSV - Práce a dodávky HSV

497,188.17

1 - Zemní práce

84,736.90

5 - Komunikace pozemní

239,199.20

8 - Trubní vedení

83,862.80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1,620.00

997 - Přesun sutě

80,787.89

998 - Přesun hmot

6,981.38

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6,000.00

VRN3 - Zařízení staveniště

1,000.00

VRN7 - Provozní vlivy

5,000.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Oprava komunikace ve vnitrobloku a části ulice Polní

Místo: Rumburk

Datum: 21. 9. 2022

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bardzák s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**503,188.17**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				497,188.17
D	1		Zemní práce				84,736.90
1	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	54.300	360.00	19,548.00
2	K	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	566.860	115.00	65,188.90
D	5		Komunikace pozemní				239,199.20
3	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	55.300	500.00	27,650.00
4	K	573191111	Postřik infiltrační kationktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	55.300	25.00	1,382.50
5	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	566.860	25.00	14,171.50
6	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	566.860	295.00	167,223.70
7	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	55.300	505.00	27,926.50
8	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	13.000	65.00	845.00
D	8		Trubní vedení				83,862.80
9	K	871000R1	Připojení nového potrubí do stávající šachty s utěsněním prostupu včetně potřebného materiálu	ks	5.000	80.00	400.00
10	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	10.000	525.00	5,250.00
11	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	5.000	450.00	2,250.00
12	M	28611361	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>	<i>kus</i>	<i>5.000</i>	<i>154.00</i>	<i>770.00</i>
13	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	5.000	3,500.00	17,500.00
14	M	<i>BTL.0006311.UR S</i>	<i>prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13cm</i>	<i>kus</i>	<i>5.000</i>	<i>356.04</i>	<i>1,780.20</i>
15	M	<i>BTL.0006306.UR S</i>	<i>skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x19,5x5cm</i>	<i>kus</i>	<i>5.000</i>	<i>416.72</i>	<i>2,083.60</i>
16	M	<i>BTL.0006303.UR S</i>	<i>dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/380/1d , DN 200</i>	<i>kus</i>	<i>5.000</i>	<i>870.80</i>	<i>4,354.00</i>
17	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5.000	2,000.00	10,000.00
18	M	55242320	<i>mříž vtoková litinová plochá 500x500mm</i>	<i>kus</i>	<i>5.000</i>	<i>7,440.00</i>	<i>37,200.00</i>
19	M	55241000	<i>koš kalový pod kruhovou mříž - lehký</i>	<i>kus</i>	<i>5.000</i>	<i>455.00</i>	<i>2,275.00</i>
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1,620.00
20	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	18.000	90.00	1,620.00
D	997		Přesun sutě				80,787.89
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	99.126	45.00	4,460.67
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3,865.914	10.00	38,659.14

VV

99,126\*39"přepočteno koeficientem množství

3,865.914

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	99.126	180.00	17,842.68
24	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	33.938	200.00	6,787.60
25	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	65.189	200.00	13,037.80
D 998 Přesun hmot							6,981.38
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	99.734	70.00	6,981.38
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							6,000.00
D VRN3 Zařízení staveniště							1,000.00
27	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1.000	1,000.00	1,000.00
D VRN7 Provozní vlivy							5,000.00
28	K	070001000	Provozní vlivy včetně dopravně inženýrského opatření ( DIO )	kpl	1.000	5,000.00	5,000.00