

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce dopravní Dolní Polubný“

číslo smlouvy objednatele: **E618-S-3432/2021/JCE**
číslo smlouvy zhotovitele: **120-082**
ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: **327 321 4993/551 353 0020**

(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C250116

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 2 je **úprava harmonogramu plnění a s tím spojená úprava 2. a 3. dílčí etapy plnění díla a doplnění nové dílčí etapy plnění díla s označením 3a.**

Důvodem prodloužení termínu odevzdání 2. a 3. dílčí etapy plnění díla o dva měsíce je návrh technického řešení ozubnicové části kolejiště zejména ve výhybkových konstrukcích. Důležitá je vazba na zhotovitele výhybkových konstrukcí DT Prostějov a jeho volné kapacity na zpracování technického řešení výhybek s ozubnicovou konstrukcí. Dokumentace z důvodu složitosti daného problému bude nutné opětovně připomínkovat odbornými složkami SŽ.

Dále je přidán nový dílčí termín s označením 3a. s termínovou vazbou na dokončení projektu konstrukčního řešení ozubnicové výhybky jejím zhotovitelem DT Prostějov.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít tento dodatek č. 2, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný v dodatku č. 1, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je pouze dodatkem termínovým, z něhož objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto dodatku č. 2 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a článku 1.1.2.5 ZTP, tj. přílohy č. 1 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14, odst. 14.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3432/2021/ČES, číslo smlouvy zhotovitele: 120-082, uzavřené dne 10. 09. 2021, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odstavce 4.2, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol

2. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol
3. dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
3a. dílčí etapa	do 2 měsíců od pokynu objednatele (termín je odvislý od dokončení návrhu konstrukce ozubnicové výhybky jejím výrobcem, který není smluvní stranou této smlouvy)	Čistopis PDPS	Předávací protokol
4. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců (předpoklad 03/2023 - 08/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce x měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odstavce 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. Smlouvy, **nejvýše však 50% celkové ceny díla** (bez DPH), **bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **1 121 500,- Kč** (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** – fakturace 80% ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. Smlouvy (příp. dofakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši **643 600,- Kč** (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu**. V případě, že dílo vykazuje po provedené kontrole dle čl. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit a zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění

nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že nedostatky byly odstraněny.

- c) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy – **3. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. Smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši **317 000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- d) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy – **3a. dílčí etapa plnění** - fakturace 20% ceny dle položek 9 až č. 11 odst. 5.2. Smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši **160 900,- Kč** (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu**. V případě, že dílo vykazuje po provedené kontrole dle čl. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit a zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že nedostatky byly odstraněny.
- e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **90 000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

3) Příloha č. 1 Smlouvy – Zvláštní technické podmínky

- ruší se stávající text odstavce 1.1.2.5 Zvláštních technických podmínek a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

- 1.1.2.5 PDPS bude zpracováno po dokončení návrhu konstrukce ozubnicové výhybky jejím výrobcem. Předmětem PDPS bude kladečský plán ozubnice.

II.

Závěrečná ustanovení

- 1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
- 2. Zaslání dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3432/2021/JCE, číslo smlouvy Zhotovitele: 120-082, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
- 5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



17.10.2022 15:50
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Datum: 2022.10.16
16:00:40 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Datum: 2022.10.17
08:45:03 +02'00'

.....
Ladislav Beran
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.