

# Dodatek č. 1

## SMLOUVY O DÍLO ze dne 6.6.2022

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23**

se sídlem: Fráni Šrámka 1193/23, 370 01 České Budějovice

IČ: 60 076 135

DIČ: --

Číslo účtu: 214511586/0300

jednající prostřednictvím: RNDr. Jaroslav Pustina, ředitel

a

**Zhotovitel:** **Stavitelství Luňáček s.r.o.**

se sídlem: Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice

IČ: 281 00 476

DIČ: CZ28100476

Zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 17246

Číslo účtu: 228606551/0300

Bankovní spojení: ČSOB

Jednající prostřednictvím: Bc. Michala Luňáčka, jednatele

Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2022 Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Stavební úpravy Gymnázia J.V.Jirsíka“. V souladu s článkem II. Předmět díla a místo plnění, bodem 9. Smlouvy o dílo ze dne 6.6.2022 se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 6.6.2022 (dále jen jako Dodatek č. 1), na základě, kterého se mění smlouva o dílo v článku IV. Cena díla, v bodě 2 a v článku VI. Doba provádění díla v bodě 1.

**Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.**

## II. Předmět změny smlouvy

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně v rozsahu, ceně díla a termínu dokončení stavby, které vyplývají ze změnového listu č. 1 a Vyjádření technického dozoru stavebníka k vícepracím a méněpracím, které jsou přílohami tohoto Dodatku č. 1.

2. Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodů nutných technologických postupů pro realizaci stavebních prací a řádné dokončení díla, se zhotovitel zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listě č. 1 a ve Vyjádření technického dozoru stavebníka k vícepracím

Vícepráce dle ZL č. 1 – ve výši 67.537,95 Kč bez DPH (po započtení víceprací ve výši 289.332,92 Kč bez DPH a méněprací ve výši 221.794,97 Kč bez DPH).

3. Změna článku IV. Cena díla, v bodě 2. Smlouvy o dílo ze dne 6.6.2022:

**Původní znění:** 2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. I.2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

**Celková cena bez DPH: 13.480.751,54,-Kč bez DPH**

**DPH z celkové ceny: 2.830.957,82,-Kč**

**Celková cena vč. DPH 16.311.709,36,-Kč**

**Nové znění:** 2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. I.2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

**Celková cena bez DPH: 13.548.289,49,-Kč bez DPH**

**DPH z celkové ceny: 2.845.140,79,-Kč**

**Celková cena vč. DPH 16.393.430,28,-Kč**

4. Termín dokončení stavby je proto z nepředvídatelných a oběma smluvními stranami nezaviněných okolností, v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, změněn na 24.2.2023

5. Doba plnění sjednaná ve Smlouvě o dílo v čl. VI, bod 1, se z

**„Termín pro dokončení stavby: 31. října 2022“**

nahrazuje a mění takto:

**„Termín pro dokončení stavby: 24.února 2023“**

## II. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

V Českých Budějovicích, dne: 7.10.2022

V Českých Budějovicích, dne: 7.10.2022

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele**

.....

RNDr. Jaroslav Pustina

ředitel

.....

Bc. Michal Luňáček

jednatel