

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „GSM-R Chomutov – Cheb, stavební část“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1077/2021/PH**

ISPROFOND: **500 352 0096**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

se sídlem: Šenovská 543/101, 710 00 Ostrava

IČO: 45193771; DIČ: CZ45193771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 358
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Lukášem Pátkem**, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

TEPLOTECHNA Ostrava a.s., Šenovská 543/101, 710 00 Ostrava

číslo smlouvy Zhotovitele: **6230/214 400/SZ**

(dále jen „**Zhotovitel**“)



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1077/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 6230/214 400/SZ, ve znění dodatku č. 1.

Smluvní strany se, v souladu se schváleným **Změnovým listem stavby** (dále též „ZL“) **č. 1** a analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele.

ZL č. 1 byl předmět Díla zúžen o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je nebylo třeba provést, nebo že měly být provedeny, ale v menším rozsahu. **Jedná se o stavební práce na celkem 36 stavebních objektech a provozních souborech.**

Celkem se jedná o méněpráce ve výši **381 181,30 Kč bez DPH**. Součet absolutních hodnot změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 4** zákona je cca **0,63 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Účelem tohoto dodatku č. 2 je stanovení finální Ceny Díla. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V Příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.14, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 5., odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1077/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 6230/214 400/SZ, uzavřené dne 30. 03. 2021, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) ČI. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 60 790 727,24 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 2, bez DPH - 381 181,30 Kč

Cena Díla celkem dle dodatku č. 2, bez DPH: 60 409 545,94 Kč

slovy: **šedesát miliónů čtyři sta devět tisíc pět set čtyřicet pět korun českých devadesát čtyři haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy.

2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.14, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/19/20

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - NEOBSAZENO

Příloha č. 10: Osvědčení

3) Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1077/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 6230/214 400/SZ, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:
příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Ostravě



17.10.2022 17:04
Podepsáno elektronicky

Datum: 2022.09.13
15:37:43 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Lukáš Pátek
předseda představenstva
TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Firma: TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Rekapitulace ceny



Stavba: - GSM-R Chomutov - Cheb, stavební část

Varianta: 2020-024jk-ASPE -

Celková cena dle SOD bez DPH:	60 790 727,24
Celková cena dle SOD s DPH:	73 556 779,96
Celková cena dle Dodatku č.2 bez DPH:	60 409 545,94
Celková cena dle Dodatku č.2 s DPH:	73 095 550,59
Rozdíl s DPH	-381 181,30
Rozdíl bez DPH	-461 229,37

Popis	Cena dle SOD		Cena dle Dodatku č.2		Rozdíl	
	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH dle SoD	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
Železniční sdělovací zařízení						
BTS 746 Málkov - PS 101.3 Stavební část						
BTS 747 Kadaň-Prunéřov - PS 102.3 Stavební část						
BTS 748 Klášterec nad Ohří - PS 103.3 Stavební část						
BTS 748 Klášterec nad Ohří - PS 103.5 Přeložky a ochrany inženýrských sítí						
BTS 749 Kotvína - PS 104.3 Stavební část						
BTS 750 Perštejn - PS 105.3 Stavební část						
BTS 751 Boč - PS 106.3 Stavební část						
BTS 752 Stráž nad Ohří - PS 107.3 Stavební část						
BTS 752 Stráž nad Ohří - PS 107.5 Přeložky a ochrany inženýrských sítí						
BTS 753 Damice - PS 108.3 Stavební část						
BTS 754 Vojkovice nad Ohří - PS 109.3 Stavební část						
BTS 755 Hradiště - PS 110.3 Stavební část						
BTS 756 Ostrov nad Ohří - PS 111.3 Stavební část						
BTS 757 Ottův Rybník - PS 112.3 Stavební část						
BTS 757 Ottův Rybník - PS 112.5 Ochrana stávajících sítí						
BTS 758 Hájek - PS 113.3 Stavební část						
BTS 758 Hájek - PS 113.5 Přeložky a ochrany inženýrských sítí						
BTS 759 Dalovice - PS 114.3 Stavební část						
BTS 760 Karlovy Vary - PS 115.3 Stavební část						
Železniční sdělovací zařízení						
PS 201 BTS 761 Karlovy Vary-Dvory - Stavební část						
PS 202 BTS 762 Zátíší - Stavební část						
PS 203 BTS 763 Chodov - Stavební část						
PS 204 BTS 764 Nové Sedlo-tunel						
PS 205 BTS 765 Staré Sedlo						
PS 206 BTS 766 Královské Poříčí - Stavební část						
PS 207 BTS 767 Sokolov - stavební část						
PS 208 BTS 768 Hlavno - stavební část						
PS 209 BTS 769 Chlum - stavební část						
PS 210 BTS 770 Kynšperk nad Ohří - stavební část						
PS 211 BTS 771 Nebanice - stavební část						
PS 212 BTS 772 Tršnice - stavební část						
Železniční sdělovací zařízení						
PS 301 BTS 773 Lohatky - stavební část						
PS 302 BTS 774 Loučky - stavební část						
PS 302 BTS 774 Loučky - přeložka kabelu CETIN						
PS 303 BTS 775 Stará Role - stavební část						
PS 304 BTS 776 Kadaň - stavební část						
Všeobecný objekt						
Všeobecný objekt						