



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0865/22/06/OU

Smluvní strany:

Fakultní nemocnice Plzeň

sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806, DIČ: CZ00669806

zastoupená: MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 33739311/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „**Objednatel**“)

Kontaktní osobou Objednatele je pro účely této smlouvy určen XXX

a

BIO SYSTÉM spol. s r.o.

sídlo: Lobežská 2719/15a, 326 00 Plzeň

IČO: 25227092, DIČ: CZ25227092

Obchodní rejstřík: oddíl C vložka 10526 vedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupená: Janou Formánkovou – jednatelem společnosti

Ondřejem Formánkem – prokuristou společnosti

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. pobočka Plzeň, číslo účtu: 250302001/5500

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „**Zhotovitel**“)

Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen XXX

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na některou z nich

uzavírají **Dodatek č. 1** (dále také jen „**Dodatek**“) ke **smlouvě o dílo** (dále jen „**Smlouva**“), uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jen „**Občanský zákoník**“) jako výsledek **otevřeného zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu** nazvané „**FN Plzeň – Demolice objektu 26a na stavební parcele 6488/11**“ (dále také jen „**Veřejná zakázka**“), **identifikátor zakázky: P22V00220608**.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu realizace díla došlo z požadavku Objednatele, z důvodů neznámých ke dni podpisu Smlouvy, k **navýšení množství dopravovaného a ukládaného stavebního odpadu, ke změnám v rozsahu a specifikaci dodávek materiálu a ke změnám v rozsahu stavebních prací**, stanovených projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem – výkazem výměr v Příloze č. 1 Smlouvy.
2. Předmětem Dodatku jsou **změny nad a pod rozsah stanovený Projektovou dokumentací a výkazem výměr - položkovým rozpočtem** v Příloze č. 1 Smlouvy.
3. Změny byly před vlastním provedením sepsány, zdůvodněny, odsouhlaseny Objednatelem. Dle článku I. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 7 Smlouvy, tak došlo ke změnám, které mají vliv na cenu Díla a tyto změny budou v **konečném součtu odečteny ze sjednané ceny**.

4. V souladu s článkem II. CENA odst. 6 Smlouvy, bude o tyto dodávky a práce **snížená celková fakturovaná částka**.
5. Smluvní strany se dohodly na ocenění všech nových položek individuální kalkulací s určením cen dle aktuálních platných jednotkových cen v místě a čase obvyklých.
6. Podrobná specifikace změn je uvedena **ve Změnovém listu – VÍCE PRÁCE + Cenové nabídce v Příloze č. 1** tohoto Dodatku a ve **Změnovém listu – MÉNĚ PRÁCE v Příloze č. 2** tohoto Dodatku.

**II.
CENA**

1. **Celková cena Díla po provedených změnách činí:**

Původní cena Díla dle Smlouvy:	737.066,00 Kč bez DPH
Změna ceny Díla:	zvýšení ceny Díla o: + 229.633,30 Kč bez DPH
	snížení ceny Díla o: - 113.100,40 Kč bez DPH
	celková změna ceny Díla o: + 116.532,90 Kč bez DPH
Konečná cena Díla dle Dodatku č. 1:	853.598,90 Kč bez DPH

**II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. **Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.**
2. **Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.**
3. Tento Dodatek včetně příloh je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. To neplatí v případě, že tento Dodatek byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohy:
 - 4.1 **Příloha č. 1 - Změnový list – VÍCE PRÁCE + Cenová nabídka - VÍCE PRÁCE**
 - 4.2 **Příloha č. 2 - Změnový list – MÉNĚ PRÁCE**
5. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tento Dodatek a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne:

Dne:

.....
 razítko a podpis Objednatele
 MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
 ředitel Fakultní nemocnice Plzeň


.....
 razítko a podpis Zhotovitele
 Jana Formánková
 jednatel společnosti BIO SYSTÉM spol. s r.o.

Změnový list - VÍCE PRÁCE (ceny bez DPH)

Položka	MJ	Množství	Jed. cena	Cena dle PR celkem	Druh změny	Navýšení	Nová cena
5	t	135,22	260,00 Kč	35 157,20 Kč	Změna materiálu na AR0/16	35 157,20 Kč	35 157,20 Kč
32	t	228,574	50,00 Kč	11 428,70 Kč	Vyšší množství (+72,686t)	3 634,30 Kč	15 063,00 Kč
33	t	4571,48	10,00 Kč	45 714,80 Kč	Vyšší množství (+1453,72t)	14 537,20 Kč	60 252,00 Kč
34	t	228,574	1 100,00 Kč	251 431,40 Kč	Vyšší množství (+72,686t)	79 954,60 Kč	331 386,00 Kč
50	hod	142	500,00 Kč	8 000,00 Kč	Realizace fasády + ost (+126)	71 000,00 Kč	71 000,00 Kč
N1	komp	1		x	materiál dle CN	25 350,00 Kč	25 350,00 Kč

Částka celkem méně práce:

229 633,30 Kč



Dodavatel:



BIO SYSTÉM spol. s r.o.
Lobezská 2719/15a
326 00 Plzeň

IČ: 25227092
 DIČ: CZ25227092
 Telefon: 739 312 442
 Mobil: [redacted]
 E-mail: kancelar@biosystem.cz

Odběratel: IČ: 00669806
 DIČ: CZ00669806

Fakultní nemocnice Plzeň
 [redacted]
Edvarda Beneše 1128/13
301 00 Plzeň

Tel.:

Nabídka č.: 22NA00102
 Datum zápisu: 21.09.2022
 Platno do:

Konečný příjemce:

Nabídka na zajištění víceprací / změnových prací na základě výstupu z kontrolního dne ze dne 19.9.2022. Fasádní úpravy a povrchové úpravy plochy.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Deska EPS 50 mm	20 m2	180,00		3 600,00 21%	756,00	4 356,00
Deska EPS 100 mm	35 m2	220,00		7 700,00 21%	1 617,00	9 317,00
Lepidlo fasádní	225 kg	15,00		3 375,00 21%	708,75	4 083,75
Mřížka fasádní sklotextil	60 m2	15,00		900,00 21%	189,00	1 089,00
Spotřební materiál	1 komř	2 500,00		2 500,00 21%	525,00	3 025,00
Tmel fasádní	325 kg	15,00		4 875,00 21%	1 023,75	5 898,75
Beton B30	240 kg	5,00		1 200,00 21%	252,00	1 452,00
Kabuflex - husí krk	12 m	100,00		1 200,00 21%	252,00	1 452,00
Součet položek				25 350,00	5 323,50	30 673,50
CELKEM K ÚHRADĚ						30 673,50

Vystavil: [redacted] em.cz

Změnový list - MĚNĚ PRÁCE (ceny bez DPH)

Položka	MJ	Množství	Jed. cena	Cena dle PR celkem	Druh změny	Nová cena
5	t	186,72	320,00 Kč	59 750,40 Kč	Změna materiálu na AR0/16	0,00 Kč
8	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	Nerealizováno	0,00 Kč
10	m2	60	50,00 Kč	3 000,00 Kč	Nerealizováno	0,00 Kč
13	m2	60	20,00 Kč	1 200,00 Kč	Nerealizováno	0,00 Kč
14	m2	8	350,00 Kč	2 800,00 Kč	Nerealizováno	0,00 Kč
15	t	0,048	2 500,00 Kč	120,00 Kč	Nerealizováno	0,00 Kč
16	m	18	400,00 Kč	7 200,00 Kč	Nerealizováno	0,00 Kč
36	m	7,2	500,00 Kč	3 600,00 Kč	Nerealizováno	0,00 Kč
37	ks	5	200,00 Kč	1 000,00 Kč	Nerealizováno	0,00 Kč
38	ks	5	200,00 Kč	1 000,00 Kč	Nerealizováno	0,00 Kč
39	ks	1	200,00 Kč	200,00 Kč	Nerealizováno	0,00 Kč
40	ks	1	200,00 Kč	200,00 Kč	Nerealizováno	0,00 Kč
41	t	0,003	5 000,00 Kč	15,00 Kč	Nerealizováno	0,00 Kč
42	t	0,003	5 000,00 Kč	15,00 Kč	Nerealizováno	0,00 Kč
47	hod	16	500,00 Kč	8 000,00 Kč	Nerealizováno	0,00 Kč
48	hod	16	500,00 Kč	8 000,00 Kč	Nerealizováno	0,00 Kč
49	hod	16	500,00 Kč	8 000,00 Kč	Realizována pouze 1/16	500,00 Kč
50	hod	16	500,00 Kč	8 000,00 Kč	Celk. navýšené množ. ve VP	0,00 Kč

Částka celkem méně práce:

113 100,40 Kč

BIO S
Lobez
IČ: 25

o.
eň
2
②