

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO „HALY NA POSYPOVÝ MATERIÁL – ČÁST 3 HRABAČOV“ Č. 2022033 ZE DNE
14. 4. 2022

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek“):

Název společnosti:	Silnice LK a.s. (dále jen „Objednatel“)
Sídlo:	Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
Spisová značka:	B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupení společnosti:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva
IČO:	287 46 503
DIČ:	CZ28746503
Telefon:	488 043 235
E-mail:	info@silnicelk.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	[REDAKCE]
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva, tel.: [REDAKCE] e-mail [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	[REDAKCE]

Název:	ASANO spol. s r.o. (dále jen „Zhotovitel“)
Sídlo:	Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25
Spisová značka:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12030
Zastoupení společnosti:	Ing. Jiří Pavlů – jednatel společnosti
IČO:	25017381
DIČ:	CZ25017381
Telefon:	[REDAKCE]
E-mail:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	[REDAKCE]
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Pavlů
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Jiří Pavlů

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)



PREAMBULE

- (A) Strany mezi sebou uzavřely dne 14. 4. 2022 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Hala na posypový materiál – část 3 Hrabačov“ č. 2022033 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výstavba nové haly za účelem skladování posypového materiálu v oblasti Hrabačov.
- (B) V průběhu realizace Smlouvy vyzval Zhotovitel Objednatele k jednání o změně platebního mechanismu upraveného ve Smlouvě, a to s ohledem na skutečnost, že v důsledku podstatné změny okolností by byl Zhotovitel při zachování stávajícího znění platebního mechanismu nucen předčasně ukončit realizaci stavebních prací, neboť z důvodu vnějších okolností reálně hrozí Zhotoviteli úpadek do nesolventnosti. Důvody tohoto hrozícího úpadku představují zejm. (i) skokový nárůst cen materiálů zpracovaných do dotčené stavby, (ii) s nárůstem cen související podmínka poddodavatelů firem na platby formou zálohových faktur nejenom za materiály, ale také na práce související s realizací díla, (iii) nutnost zakoupit a naskladnit materiály se značným termínovým předstihem v důsledku významného prodloužení dodacích lhůt některých materiálů a obavy z jejich nedostatku a (iv) nárůst cen energií a pohonných hmot oproti době, v níž byla uzavřena Smlouva.
- (C) Pro Objednatele je zásadní, aby byla hala na sůl dokončena v řádném smluvním termínu, a tedy před zimou. Pokud by Zhotovitel předčasně ukončil realizaci Smlouvy, pro Objednatele by tato skutečnost měla výrazně negativní dopady. Objednatel by s ohledem na nedostatečný časový prostor nestihl řádně vysoutěžít nového zhotovitele, který by stavbu dokončil, dále by jakákoli změna zhotovitele představovala vyšší vícenáklady za realizaci díla oproti aktuálně plněnému rozpočtu, a rovněž by Objednateli vznikly komplikace související s nutností uskladnit posypové materiály střediska Hrabačov na jiném místě a s tím související logistikou převozu, uskladňování či užívání těchto posypových materiálů.
- (D) Tyto následky spočívající v předčasném ukončení realizace díla v případě, že nedojde ke změně platebního mechanismu dle uzavřené Smlouvy, Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. S ohledem na výše uvedené se proto Strany dohodly na úpravě platebních milníků úhrady ceny za realizaci díla, přičemž tato změna zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky, touto změnou nedojde ke změně hodnoty závazku ani ke změně ceny za realizaci díla, a v souladu s rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže lze za relevantní důvod pro změnu smlouvy považovat také bezprostřední hrozbu předčasného zániku závazku v důsledku nemožnosti zhotovitele pokračovat v plnění smlouvy, když s tím spojené nepříznivé následky objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Pro změnu Smlouvy jsou tak naplněny podmínky pro změnu závazku, stanovené v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- (E) V souladu s čl. 11.12 Smlouvy pak mohou být veškeré změny a doplnění Smlouvy provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem ke Smlouvě, podepsaným zástupci obou Stran.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA SMLOUVY

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je úprava čl. 5.7 Smlouvy. Čl. 5.7 Smlouvy nově zní:

„Zhotovitel bude oprávněn vystavit Objednateli fakturu na základě soupisu provedených prací Zhotovitele, písemně odsouhlaseného TDS a Objednatelem, v následujících platebních milnících:

- a) *ke dni 15. 9. 2022 první část Ceny díla ve výši odpovídající soupisu provedených prací k tomuto datu; a*

b) *po dokončení a převzetí Díla Objednatel zůstává část Ceny díla dle soupisu provedených prací.*

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv souhlasí.
- 2.2 Ujednání obsažená v tomto Dodatku tvoří součást Smlouvy a jejich obsah je vykládán v souladu se Smlouvou. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou v tomto Dodatku výslovně upravena, zůstávají v účinnosti a nejsou tímto Dodatkem dotčena.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 2.4 Pojmy uvedené s velkými počátečními písmeny mají význam, který je jim přiřazen ve Smlouvě nebo jejích přílohách, nestanoví-li tento Dodatek odlišně.
- 2.5 Obě Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu níže připojují své podpisy.

Za **Silnice LK a.s.**
V Jablonci nad Nisou
dne

.....
Jméno: Ing. Petr Správka
Funkce: předseda představenstva

.....
Jméno: Zdeněk Sameš
Funkce: místopředseda představenstva

Za **ASANO, spol. s r. o.:**
V Liberci
Dne

.....
Jméno: Ing. Jiří Pavlů
Funkce: jednatel společnosti

ASANO, spol. s r. o.
Nad Trati 344
463 12 LIBEREC 25
IČO: 25017381, DIČ: CZ017381

Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou ②