

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Studie proveditelnosti a Záměru projektu**

### **Název zakázky: „Studie proveditelnosti železničního uzlu České Budějovice“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Generální ředitelství, Odbor přípravy staveb, Dlážděná 1003/7, Praha.

##### **Adresa pro zaslání daňových dokladů – faktur:**

V listinné formě na adresu: Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e-mailem: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo

datovou schránkou: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3700/2020/PH**

ISPROFOND: **327 321 4901/531 352 0026**

(dále jen „Objednatel“)

a

##### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou představenstva

**Ing. Martinem Chrastilem**, členem představenstva

##### **Korespondenční adresa:**

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **20 282 205**

(dále jen „Zhotovitel“)

# PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

## 1. Úprava předmětu Díla, na to navazující navýšení ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

Důvodem pro úpravu předmětu Díla je dodatečný požadavek sdružením ŽESNAD.CZ z jednání ze dne 30.05.2022 na doplnění šesti předjízdných/odstavných kolejí do oblasti Nemanic II. Objednatel uvedený požadavek akceptoval. Současně s touto úpravou dojde i ke změně hranice mezi touto studií proveditelnosti a navazující „Aktualizací studie proveditelnosti Modernizace trati České Budějovice – Plzeň“. Zapracování uvedených požadavků vede ke změně již projednaného a odevzdaného konceptu SP a promítne se do všech částí Díla.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na navýšení ceny Díla o **100 000,- Kč** bez DPH. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 9 ZZVZ** je **2,53 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

## 2. Úprava harmonogramu plnění a s tím související Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na posunutí termínu odevzdání 7. dílčí etapy plnění Díla o tři měsíce na celkem 25 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. Dále též dochází k úpravě termínu odevzdání 8. dílčí etapy plnění Díla, která bude nově do 2 měsíců od vydání písemného pokynu Objednatel.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedejde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít dodatek č. 2, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle předchozího dodatku č. 1 ke Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

## 3. Zhotovitel bere na vědomí, že u Objednatel došlo ke změně způsobu a adresy pro zasílání daňových dokladů – faktur.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. Objednatel E618-S-3700/2020/PH a č. sml. Zhotovitel 20 282 205, uzavřené dne 26. 10. 2020, ve znění dodatku č. 1, takto:

## 1) Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	3 950 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 2, bez DPH	100 000,- Kč
Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH	4 050 000,- Kč

slovy: **čtyři miliony padesát tisíc korun českých**

b) ruší se stávající text odst. 3.5 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

## 2) ČL. 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky „OP/SP+ZP/07/20“
- Příloha č. 3: Technické podmínky
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky "VTP/ZP/04/20"
  - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 5. 8. 2020 včetně příloh
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
  - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění
  - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
  - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
  - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 9: Související dokumenty

## 3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí

## 4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3700/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20 282 205, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:  
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*): Rozpis Ceny Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2  
  
příloha č. 2 (*současně Příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

### Za Objednatele:

V Praze



18.10.2022 12:13

Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

### Za Zhotovitele:

V Praze

Datum: 2022.10.10 14:47:19  
+02'00'

.....  
**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

Datum: 2022.10.10 11:54:12 +02'00'

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Studie proveditelnosti a Záměru projektu**

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
4 050 000,- Kč	850 500,- Kč	4 900 500,- Kč
z toho:		
<b>Cena za zpracování Studie proveditelnosti</b>		
a		
<b>Cena za zpracování pěti Záměrů projektu</b>		
z toho činí		
<b>Jednotková cena za zpracování jednoho Záměru projektu</b>		

## Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí plnění Díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>I. Studie proveditelnosti</b>		
<b>1. Dílčí plnění</b>	██████████ (1. dílčí fakturace – <b>8,8 %</b> z Ceny Studie proveditelnosti)	
<b>2. Dílčí plnění</b>	██████████ (2. dílčí fakturace – <b>15,6 %</b> z Ceny Studie proveditelnosti)	
<b>3. Dílčí plnění</b>	██████████ (3. dílčí fakturace – <b>14,6 %</b> z Ceny Studie proveditelnosti)	
<b>4. Dílčí plnění</b>	██████████ (4. dílčí fakturace – <b>19,4 %</b> z Ceny Studie proveditelnosti)	
<b>5. Dílčí plnění</b>	██████████ (5. dílčí fakturace – <b>19,4 %</b> z Ceny Studie proveditelnosti)	
<b>6. dílčí plnění</b>	██████████ (6. dílčí fakturace – <b>14,6 %</b> z Ceny Studie proveditelnosti)	
<b>7. dílčí plnění</b>	██████████ (7. dílčí fakturace – <b>7,6 %</b> z Ceny Studie proveditelnosti)	
<b>II. Záměr projektu</b>		
<b>8. Dílčí plnění</b>	██████████ (Cena za zpracování pěti Záměrů projektu)	
<b>Celkem:</b>	<b>4 050 000,- Kč</b>	<b>4 900 500,- Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část Díla	Termín plnění	Popis činností prováděných v Dílčím plnění	Fakturace	Podmínky dokončení Dílčího plnění
<b>I. Studie proveditelnosti</b>				
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po podpisu Smlouvy o Dílo oběma stranami			
<b>1. Dílčí plnění</b>	<b>do 4 měsíců</b> od účinnosti Smlouvy o Dílo	Shromáždění dat, analýza současného stavu, návrh podoby projektových variant (viz ZTP)	Fakturace ceny ve výši <b>8,8 %</b> z ceny studie proveditelnosti	<b>Předávací protokol</b>
<b>2. Dílčí plnění</b>	<b>do 7 měsíců</b> od účinnosti Smlouvy o Dílo	Návrh technického a dopravně-technologického řešení, výstupy z dopravního modelu (viz ZTP)	Fakturace ceny ve výši <b>15,6 %</b> z ceny studie proveditelnosti	<b>Předávací protokol</b>
<b>3. Dílčí plnění</b>	<b>do 10 měsíců</b> od účinnosti Smlouvy o Dílo	Dopracování technického a dopravně-technologického řešení, optimalizace dopravního modelu, vstupy do ekonomického hodnocení (investiční a provozní náklady), ekonomické hodnocení, výběr variant k dalšímu rozpracování (viz ZTP)	Fakturace ceny ve výši <b>14,6 %</b> z ceny studie proveditelnosti	<b>Předávací protokol</b>
<b>4. Dílčí plnění</b>	<b>do 13 měsíců</b> od účinnosti Smlouvy o Dílo	Úprava/optimalizace technického a dopravně-technologického řešení a dopravního modelu, upřesnění podkladů pro ekonomické hodnocení, aktualizace ekonomického hodnocení, výběr variant, které budou v plném rozsahu dopracovány do konceptu studie proveditelnosti (viz ZTP)	Fakturace ceny ve výši <b>19,4 %</b> z ceny studie proveditelnosti	<b>Předávací protokol</b>
<b>5. Dílčí plnění</b>	<b>do 16 měsíců</b> od účinnosti Smlouvy o Dílo	Koncept studie proveditelnosti k připomínkám (viz ZTP)	Fakturace ceny ve výši <b>19,4 %</b> z ceny studie proveditelnosti	<b>Předávací protokol</b>
<b>6. Dílčí plnění</b>	<b>do 19 měsíců</b> od účinnosti Smlouvy o Dílo	Dokončení dokumentace studie proveditelnosti (viz ZTP)	Fakturace ceny ve výši <b>14,6 %</b> z ceny studie proveditelnosti	<b>Předávací protokol</b>

<b>7. Dílčí plnění</b>	<b>do 25 měsíců</b> od účinnosti Smlouvy o Dílo	Součinnost při projednání a schvalování studie proveditelnosti v CK MD (viz ZTP)	Fakturace ceny ve výši <b>7,6 %</b> z ceny studie proveditelnosti	<b>Předávací protokol</b>
<b>Část Díla</b>	<b>Termín plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčím plnění</b>	<b>Fakturace</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčího plnění</b>
<b>II. Záměr projektu</b>				
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po vydání písemného pokynu Objednatele			-
<b>8. Dílčí plnění</b>	<b>do 2 měsíců</b> od vydání písemného pokynu Objednatele	Zpracování samostatných záměrů projektu (viz ZTP)	Fakturace dle podmínek uvedených v tomto dokumentu	<b>Protokol o provedení Díla</b>