



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2022/0605/OI_ORIP ze dne 15.6.2022

Smluvní strany

Zhotovitel: **Alle stavby, s.r.o.**
se sídlem: nám. Sítná 3106, 272 01, Kladno - Kročehlavy
zastoupený: Zdeněk Kordule, jednatel společnosti
IČ: 04309928
DIČ: CZ04309928
bankovní spojení: 
kontaktní osoba ve věcech technických: Zdeněk Kordule, jednatel společnosti
společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka C 245703

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: **Statutární město Kladno**
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupený: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora
IČ: 002 34 516
DIČ: CZ00234516
kontaktní osoba ve věcech technických:  Odbor investic

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Divadlo Kladno - rekonstrukce provozního zázemí“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 15.6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XVIII. odst. 18.3. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností nezávislých na objednateli, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle uzavřené Smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na nutnosti uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, kdy po projednání a vyhodnocení všech skutečností vyjádřených ve změnovém listu dojde ke změně ceny za dílo.
3. Tímto dodatkem se Smlouva mění takto:
 - 3.1. V článku Smlouvy - Článek V. Cena za dílo, platební podmínky se text odst. 5.1 nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za Dílo bez DPH	3 706 202,44 Kč
DPH ve výši	778 302,51 Kč (sazba DPH: 21%)
Cena za Dílo včetně DPH ve výši	4 484 504,95 Kč
Cena za dílo vícepráce bez DPH:	438 058,29 Kč
Cena za dílo méněpráce bez DPH:	- 2 648 413,88 Kč

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek se vyhotovuje v listinné podobě, ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
Příloha č.1 Změnový list č. 1

V Kladně dne: 10. 10. 2022

Ve Kladně dne: 6. 10. 2022



[Redacted signature area]

Ing. Přemysl Mužik
náměstek primátora

zhotovitel

[Redacted signature area]

Alle stavby, s.r.o.
Zdeněk Kordule
jednatel