

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1782/2020/PAL**

ISPROFOND: 5313520014

a

Zhotovitel:

"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení: [REDAKOVANÉ]

Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]

Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 03. 2020 a tvoří ji tito společníci:

správce: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDAKOVANÉ]

zastoupena: Ing. Janem Šlajsem, ředitelem divize 6 a Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj, na základě plné moci

společník 1: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení: [REDAKOVANÉ]

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva EDIKT a.s.

společník 2: AVERS spol. s.r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti AVERS spol. s.r.o.

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **06055/2020**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 05. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n.“ ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3 a 4 s účinností smlouvy ke dni 14.5.2020 (dále jen „Smlouva“).

1. Smluvní strany se dohodly na opravě zřejmých nesprávností vyplývajících z chyb v psaní následovně:

a) Vzhledem k tomu, že u Dodatku č. 4 Smlouvy došlo k chybě v psaní, **vypouští se** bod 1. odstavec druhý Preambule Dodatku č. 4 Smlouvy ve znění:

„Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí **775.780.187,05 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021 (valorizace za období 04/2021–12/2021). Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky, ke dni podpisu dodatku č. 4.“

a nahrazuje se tímto zněním:

„Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí **755.780.187,05 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021 (valorizace za období 04/2021–12/2021). Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky, ke dni podpisu dodatku č. 4.“

b) Vzhledem k tomu, že u Dodatku č. 4 Smlouvy došlo k chybě v psaní, **vypouští se** v čl. I. Předmět Dodatku, odst. 2 Dodatku č. 4 Smlouvy ve znění:

„S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 750.256.276,41 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: 5.523.910,64 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: **775.780.187,05 Kč**“

a nahrazuje se tímto zněním:

„S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 750.256.276,41 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: 5.523.910,64 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: **755.780.187,05 Kč**“

I. Předmět Dodatku

1. Opravy chyb v psaní:

- a) Smluvní strany se dohodly na opravě zřejmých nesprávností vyplývajících z chyb v psaní u Dodatku č. 4 Smlouvy tak, jak je uvedené v Preambuli tohoto dodatku v odst. 1. písm. a) a b).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne
Objednatel

V Praze dne
Zhotovitel



18.10.2022 12:09
Podepsáno elektronicky

Datum: 2022.09.29
08:38:28 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jan Šlajs
ředitel divize 6 Metrostav a. s.

Datum: 2022.09.26
09:46:46 +02'00'

.....
Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj Metrostav a. s.
na základě plné moci

Datum: 2022.09.26
11:43:39 +02'00'

.....
Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva EDIKT a. s.

Datum: 2022.09.27
09:46:14 +02'00'

.....
Jan Koška
jednatel AVERS, spol. s r. o.