

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Silnice II/142 Bavorov - Netolická

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/UA/2022/006

číslo smlouvy objednatele: 3/VZ/2022

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andrea Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: **387 021 010**
e-mail: **sekretariat@susjk.cz**
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**
Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: **387 021 010**

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

[redacted] tel.: [redacted]

Koordinátor bezpečnosti práce: [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**
Zastoupený: [redacted] – technickým vedoucím oblasti a
[redacted] – vedoucím OTÚ oblasti - zmocněnci
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
IČO: **60838744** DIČ: **CZ60838744**
ID datové schránky: **8yuchp8**
Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1100029040/5500.**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze., oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1.4.1994.

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] tel.: [redacted]

[redacted] tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted], tel.: [redacted], (č. autorizace 0101914)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. zhotovitele 841/TD/UA/2022/006 a č. objednatele 3/VZ/2022 uzavřené dne 11. 4. 2022 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze (dále jen „ZL 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy.

Výše uvedené odstavce smlouvy zní nově takto:

- 2.1. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 3/VZ/2022, dále projektovou dokumentací „**Rekonstrukce silnice II/142 Bavorov**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří [redacted] – **Atelier SIS**, U Malše 20, 370 01 Č. Budějovice, IČO 60642581 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který se vztahuje ke stavebním objektům dle následujícího odst. 2.3. a je nedílnou součástí smlouvy, aktualizovaným o soupis prací dle ZL 1.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	10 201 938,57 Kč
ZL 1 – méněpráce	-237 215,00 Kč
Cena díla dle dodatku bez DPH	9 964 723,57 Kč
DPH 21 %	2 092 591,95 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	12 057 315,52 Kč

slovy: dvanáct milionů padesát sedm tisíc tři sta patnáct korun českých padesát dva haléře včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento

dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 13. 10. 2022

Ing. Andrea Jankovcová

ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

Prachatice: 13. 10. 2022

STRABAG

technický vedoucí
oblasti-zmocněnec

vedoucí OTÚ
oblasti-zmocněnec

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Stavba: Silnice II/142 Bavorov - Netolická

č. smlouvy objednatele:

3/VZ/2022

č. smlouvy zhotovitele:

841/TD/UA/2022/006

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDI:****Projektant:**[redacted] - Atelier SIS
U Malše 20, 370 01 České Budějovice**Zhotovitel:**STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice**Předmět změny:****Měněpráce byly spočteny na základě skutečně provedených prací a zaměření.****Dotčené místo:**

Silnice II/142 Bavorov - Netolická

Odkaz na soupis prací:

viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

čl. 6

Návrh ocenění:

měněpráce	-237 215,00
Celkem bez DPH	-237 215,00
DPH 21%	-49 815,15
Celkem včetně DPH	-287 030,15

Podpis navrhovatele:

Datum: 7.10.22

Vyjádření:**TDI:**

datum:

10.10.22

podpis:

Projektant:

datum:

10.10.22

podpis:

Investor : Ing. Andrea Jankovcová

datum:

11.10.2022

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Měněpráce - soupis prací

Silnice II/142 Bavorov - Netolická

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
11.		měněpráce				
11.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
11.1..04	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	-1,000		
11.1..10	029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	-1,000		
11.1..13	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	-3,830		
11.1..15	02960b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	-1,000		
11.1..16	02990a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	-1,000		
11.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				-237 215,00
11.	Celkem	měněpráce				-237 215,00
	Celkem	Silnice II/142 Bavorov - Netolická				-237 215,00

