

Dodatek č. 5,

ke smlouvě o dílo č. 1911231888B ze dne 29.11.2019 ke stavbě

„Rekonstrukce ulic ZR7 Žďár nad Sázavou, I., III. a IV. etapa“

REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE NA SÍDLIŠTI 7, 3. – 5. ETAPA

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina
(č. j. 8/93)

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsdkyní předsednictva

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsdkyně předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Ing. Petr Bláha, investiční technik

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsdkyně předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

1.2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Správce společnosti:

Zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka 6556

Společník:

Se sídlem:

Zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C. vložka 1893

(dále jen **zhotovitel**)

Společnost “Sdružení COLAS CZ a GREMIS – sídliště Vodojem“

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

COLAS CZ, a.s.

Ing. Tomášem Kronesem, předsdou představenstva

Arnaudem Martinem, členem představenstva

Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva

Arnaud Martin, člen představenstva

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina

26177005

CZ26177005

ČSOB, a.s.

117825233/0300

GREMIS, s.r.o.

Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti

Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti

Michaela Králová, Dis., stavbyvedoucí

155 444 51

CZ15544451

Česká spořitelna, a.s. Velké Meziříčí

1621387329/0800



Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, z důvodu **opravy zhlaví 3 ks kanalizačních šachet na ul. Jamborova a Štursova**, na uzavření Dodatku č.5, kterým se mění:

A. Předmět plnění

vícepráce SO 14 Kanalizace (IV. etapa)

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu dodatečných prací (oprava 3 ks zhlaví kanalizačních šachet), které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností oproti projektové dokumentaci, na uzavření tohoto dodatku č. 5 takto:

Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 19.11.2019 č. 1911231888 se mění o dodatečné stavební práce – oprava 3 ks zhlaví kanalizačních šachet.

2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 19.11.2019 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 5 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	Kč 21 563 594,70
Cena díla vč. dodatku č.1 bez DPH	Kč 22 032 062,25
Cena díla vč. dodatku č.2 bez DPH	Kč 22 091 718,73
Cena díla vč. dodatku č.3 bez DPH	Kč 22 131 009,83
Cena díla vč. dodatku č.4 bez DPH	Kč 22 130 090,83
Vícepráce – dodatek č. 5	Kč 33 451,61
Méněpráce	Kč 0,00
<u>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 5 bez DPH</u>	<u>Kč 22 163 542,44</u>

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 19.11.2019 a dodatků č.1, 2, 3 a 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.5, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č.1911231888B, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Dagmar Zvěřinová

COLAS CZ, a.s.

Ing. Tomáš Krones

COLAS CZ, a.s.

Arnaud Martin

Ve Velkém Meziříčí

Za zhotovitele:

GREMIS, s.r.o.

Ing. Miroslav Štola

Přílohy :

č.1 – Zápis z KD

č.2 – Zápis ve Stavebním deníku

č.3 – Fotodokumentace

č.4 – Vyjádření TDO

č.5 – Položkový rozpočet