

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3017/2021 na projekt
"Benešov u Semil – obnova vodovodních řadů v obecních komunikacích – I. etapa"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pütou, hejtmanem, v plné moci Václavem Židkem, členem rady kraje
pověřeným vedením resortu životního prostředí a zemědělství

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Vodohospodářské sdružení Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 270785640277/0100

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2021 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, oblast podpory: Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, Program vodohospodářských akcí 2021 č. OLP/3017/2021, jejímž předmětem je realizace projektu pod názvem „Benešov u Semil – obnova vodovodních řadů v obecních komunikacích – I. etapa“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je zjištění nesouladu mezi souřadnicovými údaji v katastru nemovitostí a skutečností při vytýčení pozemků v terénu, které vedlo k nesrovnalostem po realizaci projektu, kdy se vodovod umístěný dle projektové dokumentace do komunikace po zaměření do katastrální mapy jeví, že se nachází v sousedních pozemcích. Tato skutečnost komplikuje a prodlužuje proces kolaudačního řízení, ke kterému je nutné zajistit souhlasy s umístěním a realizací stavby a souhlasy s vydáním kolaudačního rozhodnutí od dalších vlastníků pozemků nad rámec vydaného stavebního povolení.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2021 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2022. "

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2021 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2023. "

3. Článek III. odst. 8 smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 1. 2023. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 12, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části. "

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 1. 2024. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 12, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části. "

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 423/22/ZK ze dne 27. 9. 2022.

V Liberci dne

V Turnově dne

.....

Václav Židek

člen Rady Libereckého kraje

.....

Ing. Milan Hejduk

ředitel svazku