

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 1

Předmět díla:	„SYSTÉM INTERKOMU A SYSTÉM OVLÁDÁNÍ 100V SYSTÉMU OZVUČENÍ A KAMEROVÝ SYSTÉM NAD JEVIŠTĚM, v rámci VZ Jevištní technologie Reduta - 2. etapa - rekonstrukce sféry jeviště v Redutě“		
Objekt:	Divadlo Reduta, Zelný trh 313, 602 00 Brno		
Objednatel:	Národní divadlo Brno, p.o., Dvořákova 589/11, 657 70 Brno IC: 00094820, DIC: CZ00094820		
Zhotovitel:	GRADIOR TECH a.s., Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno, IC: 63473542, DIC: CZ63473542		
dozor Objednatele:	BcA. Jan Vrbka		
Popis změny:			
Výmna typ zařízení pracujících primárn na protokolu NDI: 1ks Blackmagic Design MultiView 4, 1ks Kiloview N3, 4ks Kiloview N4, a 3ks 24.5" Dell Alienware AW2521H za alternativní zařízení pracující primárn na protokolu SDI: 1ks Blackmagic Design Smart Videohub 12x12, 2ks Blackmagic Design GPIO and Tally Interface, 4ks Blackmagic Design Micro Converter SDI to HDMI 3G, 1ks Kiloview D300 4K H.265 Decoder, 3ks RTS PH-88R5 a 1ks Blackmagic Design ATEM Mini Pro.			
Odůvodnění změny:			
Uživatel požaduje změnu video technologie využívající primárně protokol NDI na zařízení využívající primárně protokol SDI z důvodu snížení celkové latence video řetězce kvůli změně plánovaného účelu využití video řetězce.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	BcA. Jan Vrbka	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	X	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	141 118,-	
	celkem v Kč bez DPH	141 118,-	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Petr Michálek, Ing. David Kurc	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	0,-	
	Výše DPH sazba:	21%	0,-
	náklady na změnu vč. DPH	0,-	
termíny	Termín realizace změny:	01.08.2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (dozor zhotovitele):	25.07.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	25.07.2022	
	Dozor Objednatele:	25.07.2022	
	Objednatel (statutární zástupce):	25.07.2022	
přílohy	Přílohy:		