

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO č. 2022/002

uzavřené dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel:**

**Obchodní jméno:**

Sídlo, PSČ:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

**MĚSTO UNIČOV**

Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov

Mgr. Radek Vincour, starosta

00299634

CZ00299634

**2. Zhotovitel:**

**Obchodní jméno:**

Sídlo, PSČ:

**LAZAM uničovská stavební s.r.o.**

Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/002, kterým se upravuje termín předání díla dle článku IV. ČAS PLNĚNÍ, z důvodu nedostatku pracovních kapacit souvisejících s pandemickou situací COVID19

Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem

" REKONSTRUKCE LESNÍ SVÁŽNICE (3L) BŘEVENECKÁ NA LESNÍ CESTU 1L"

#### IV. ČAS PLNĚNÍ

4.1. Předání díla: 31.8.2023

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel jeden výtisk.

V Uničově dne:

19 -10- 2022

Objednatel:

V Uničově dne:

Zhotovitel:

UNIČOV  
MĚSTO  
00299634