

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 27/2022/BY

### Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc  
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno  
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou  
IČ: 44 99 27 85 13  
DIČ: CZ44992785

dále jen objednatel

a

### Zhotovitel:

Obchodní firma: KEMOstav s.r.o.  
adresa pro doručování: Lidická 700/19, 602 00 Brno  
zastoupená: Radimem Reniersem, jednatelem  
stavbyvedoucí: Radim Reniers, jednatel, autorizovaný technik  
IČO: 06041167  
DIČ: CZ06041167  
bankovní spojení: [redacted]

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99713

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodatek ke smlouvě o dílo v tomto znění:

### Článek I. Preambule

1) Objednatel v zadávacím řízení jako zadavatel dle zákona č. 134/2012 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dále jen zákon, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „**Oprava schodiště před BD Laštůvkova 14, 16, Brno Bystrc**“.

2) Objednatel a zhotovitel se dohodli na vícepracích a méněpracích popsanych ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, ve výši **20.283,26 Kč**.

Cena díla se tak zvyšuje z původní částky bez DPH **118.547,68 Kč** na částku **138.830,94 Kč**

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení doby plnění. Termín ukončení díla s z původního termínu ukončení 15.09.2022 prodlužuje na termín ukončení 20.10.2022.

### Článek II. Změny smlouvy

1) Čl. II. Doba plnění, odst 2.1 s mění tak, že bude mít následující znění:

- Termín zahájení	-	18.08.2022
- Termín ukončení	-	20.10.2022

2) Čl. IV. Cena díla, odst. 4.1. se mění tak, že bude mít následující znění: Cena díla je oběma stranami

sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů takto:

Cena díla bez DPH: **138.830,94 Kč**

DPH: **20.824,64 Kč**

Cena celkem vč. DPH: **159.655,58 Kč**

**Slovy: jednotřicetostřicetkorun českých padesátosm haléřů**

### Článek III. Závěrečná ustanovení

1) Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dvě objednatel a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran

3) Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.


4) Tento dodatek bude zveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text tohoto dodatku tak, jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

5) Tento dodatek č. 1 byl schválen IKVZ dne 03.10.2022

V Brně dne: 3.10.2022



Objednatel  
JUDr. Tomáš Kratochvíl  
starosta



Zhotovitel  
Radim Reniers  
jednatel



Příloha č. 1: změnový list včetně položkového rozpočtu