



MHMPXPJE3VV0

Stejnopis č. 1

## DOHODA

o ukončení Objednávky č. OMI/OBJ/322/09

### DOH/21/08/007572/2022

na zhotovení projektové dokumentace, inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru na  
„Stavba č. 8588 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červeňanského“

*uzavřené ve smyslu ust. § 1 odst. 2 a § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku*

#### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**Hlavní město Praha**, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: 001-00064581, registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

**bankovní spojení:** PPF banka a.s., Praha

**číslo účtu:** 20028-5157998/6000

**zastoupené:** Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl.m. Prahy  
(dále jen „objednatel“)

a

**BOMART spol. s r.o.**

**se sídlem:** Ohradní 1159/65, PSČ 140 00 Praha 4

IČO: 25091905

DIČ: CZ25091905 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

**zapsaná:** v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 48981

**bankovní spojení:** ČSOB, a.s.

**číslo účtu:** 474065113/0300

**zastoupený:** Ing. Martinem Závodným, jednatelem společnosti  
(dále jen „zhotovitel“)

## I. PŘEDMĚT DOHODY

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 15.6.2009 objednávku č. OMI/OBJ/322/09, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na stavbu č. 8588 „TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červeňanského“ v rozsahu:
  - a) vypracování dokumentace k územnímu řízení (DUR) v počtu 10 paré včetně průzkumů a zaměření
  - b) vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) v počtu 10 paré
  - c) vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) v počtu 10 paré včetně výkazu výměr v tištěné a elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu. DZS (v úrovni prováděcího projektu) vypracovaná v souladu s ZZVZ, objekty v DZS rozděleny dle budoucích správců-provozovatelů
  - d) výkon autorského dozoru pro rekonstrukci komunikace v ulici Červeňanského

Zpracování projektové dokumentace je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:

### I.fáze

- **DUR (dokumentace k územnímu rozhodnutí)**

Zpracování DUR sestává ze dvou dílčích plnění:

- a) Zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání – 90% ceny I.fáze (DUR)
- b) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání a vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci – 10% ceny I.fáze (DUR)

### II.fáze

- **DSP (dokumentace pro stavební povolení)**

Zpracování DSP sestává ze dvou dílčích plnění:

- a) Zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání – 70% ceny II.fáze (DSP)
- b) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání a vydání stavebního povolení s nabytím právní moci – 30% ceny II.fáze (DSP)

### III.fáze

- **DZS (dokumentace pro zadání stavby)**

Zpracování DZS sestává ze dvou dílčích plnění:

- a) Zpracování dokumentace pro zadání stavby – 80% ceny III.fáze (DZS)
- b) Ukončení veřejné zakázky na zhotovitele stavby – „Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky“ – 20% ceny III.fáze (DZS)

### IV.fáze

- **AD (výkon autorského dozoru a autorského dohledu)**

2. Vzhledem ke skutečnosti, že Hlavní město Praha ustoupilo od záměru stavby č. 8588 „TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červeňanského“ dle zpracované dokumentace, se smluvní strany dohodly na ukončení objednávky č. OMI/OBJ/322/09 ze dne 15.6.2009 včetně vypořádání závazků ke dni účinnosti této Dohody.
3. Objednatel prohlašuje, že došlo ke změně zastupující osoby, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Petr Kalina, MBA.

## II. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 1) Rekapitulace:

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	DPH 21%	celkem včetně DPH
<b>Cena díla celkem – dle OMI/OBJ/322/09</b>	<b>1 386 200 Kč</b>	<b>263 378 Kč</b>			<b>1 649 578,00 Kč</b>
Z toho:					
I.Fáze-DUR	450 200 Kč	85 538 Kč			535 738,00 Kč
II.Fáze DSP	414 000 Kč	78 660 Kč			492 660,00 Kč
III. Fáze DZS	432 000 Kč	82 080 Kč			514 080,00 Kč
IV. Fáze AD	90 000 Kč	17 100 Kč			107 100,00 Kč
<b>uhrazeno, vyfakturováno k 31.12.2012</b>					
I.Fáze-DUR – 90%	405 180 Kč	76 984,30 Kč			482 164,30 Kč
I.Fáze-DUR – 10%	45 020 Kč		9 004 Kč		54 024 Kč
II.Fáze DSP	414 000 Kč		82 800 Kč		496 800 Kč
III. Fáze DZS – 80%	345 600 Kč		69 120 Kč		414 720 Kč
Celkem :	1 209 800 Kč	76 984,30 Kč	160 924 Kč		1 447 708,30 Kč
<b>zbývající dílčí plnění k úhradě:</b>					
III. Fáze-DZS 20%	86 400 Kč			18 144 Kč	104 544 Kč
<b>zbývající dílčí plnění, které nebude realizováno a hrazeno:</b>					
IV. Fáze AD	90 000 Kč			18 900 Kč	108 900 Kč

- 2) Překážka nerealizování stavby nastala na straně objednatele, kdy dokumentace pro zadání stavby (DZS) byla již předána objednateli v čistopise a v patřičném množství vyhotovení předávacím Protokolem ze dne 21.5.2012. Na tomto základě se smluvní strany dohodly, že objednatel zhotoviteli uhradí zbývající částku za III. fází (DZS) v celkové výši 86 400 Kč bez DPH, tj. 104 544 Kč vč. DPH.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den nabytí účinnosti této Dohody.

- 3) Po vzájemné dohodě obou smluvních stran, nebude zbývající IV. Fáze AD v celkové výši 90 000 Kč bez DPH, tj. 108 900 Kč vč. DPH realizována a hrazena.

- 4) Tímto obě smluvní strany prohlašují, že jsou mezi nimi vypořádána veškerá práva a povinnosti a nemají vůči sobě v budoucnu žádné další nároky či požadavky z objednávky č. OMI/OBJ/322/09 ze dne 15.6.2009 vyplývající.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této Dohody a nebudou jej mařit, přičemž budou činit vše nezbytné pro dosažení účelu této dohody.
3. Tato Dohoda je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění zajistí hl. m. Praha.
4. Tuto Dohodu lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami s podpisy smluvních strany na téže listině.
5. Tato Dohoda je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží Zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží Objednatel.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách této Dohody o narovnání, číselné označení této Dohody, datum jejího podpisu a text této Dohody. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této Dohodě mohou být, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnuty, za podmínek stanovených tímto zákonem, třetím osobám, pokud o ně požádají.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

9. V souladu s přílohou č.1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Příloha: Protokol ze dne 21.5.2012

V Praze dne:

10/10/22

V Praze dne:

11.10.2022

Za objednatele:

Hlavní město Praha

Za zhotovitele:

BOMART spol. s r. o.

