

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
číslo: 20220358

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem:	Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající:	Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO:	48133990
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
č. příjmového účtu:	19-85508881/0710
č. účtu v případě sankce:	19-85508881/0710
č. účtu:	85508881/0710
kontaktní osoba:	██████████
tel.:	██████████
fax:	-
e-mail:	██████████@██████████
datová schránka:	4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

se sídlem:	FORTI OSTRAVA s.r.o.
adresa pro doručování:	Novoveská 1264/9, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
spisová značka:	C 24354 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupen:	Mgr. Lenkou Hudecovou, jednatelkou
IČO:	25888111
DIČ:	CZ25888111
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu:	27-2501990267/0100
kontaktní osoba	██████████
tel.:	██████████
fax:	-
e-mail:	██████████@██████████
datová schránka:	x6p6ybw

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20220358 uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 6. 2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:

I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je zajištění realizace víceprací a tomu odpovídající navýšení celkové ceny díla a prodloužení celkové doby plnění díla s ohledem na současnou situaci ve stavebnictví, prodloužené dodací lhůty stavebních materiálů a komponentů nutných pro dodávku a montáž stavebních konstrukcí. Uvedené změny včetně popisu příčin těchto změn jsou detailně popsány ve změnových listech (dále též „ZL“). ZL č. 01 ze dne 9. 9. 2022 obsahuje vícepráce vč. dílčího položkového rozpočtu a ZL č. 02 ze dne 9. 9. 2022 obsahuje prodloužení celkové doby plnění díla a stávají se nedílnou součástí Smlouvy jako Přílohy č. 3 – 4.

II.

1. V čl. III Doba plnění se ruší znění odst. 2. a nahrazuje se zněním:

„2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do **70** kalendářních dnů od převzetí staveniště.“

2. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

„1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 5. května 2022, a to Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2 smlouvy a ZL č. 01 – Příloha č. 3 smlouvy a je členěna následovně:

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **2.098.864,40 Kč bez DPH**

(slovy dva miliony devadesát osm tisíc osm set šedesát čtyři korun českých čtyřicet haléřů)

b) DPH ve výši celkem **440.761,52 Kč**

(slovy čtyři sta čtyřicet tisíc sedm set šedesát jedna korun českých padesát dva haléřů)

c) celková cena za dílo činí **2.539.625,92 Kč včetně DPH**

(slovy dva miliony pět set třicet devět tisíc šest set dvacet pět korun českých devadesát dva haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a změnových listech.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 včetně Smlouvy zajišťuje objednatel.

4. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 01 včetně dílčího položkového rozpočtu
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 02

V Praze dne: 12. 10. 2022

V Ostravě dne: 11. 10. 2022

Za objednatele:







Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

FORTI OSTRAVA s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Mgr. Lenka Hudecová
jednatelka

ZMĚNOVÝ LIST - OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL číslo 01		
Název akce: „18-021b GDL - rekonstrukce železničních ramp skladů A1, A2 - realizace“				
Předmět změny: Doplnění demolice a sanace rampy u skladu A1				
Zhotovitel:	FORTI OSTRAVA s.r.o. Novoveská 1264/9, Mariánské Hory 709 00 Ostrava IČO: 25888111			
Objednatel:	ČR - Správa státních hmotných rezerv Šeříková 616/1 150 85 Praha 5 – Malá Strana IČO: 48133990	Datum: 9.9.2022		
Způsob odeslání / předání	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> e-mailem	<input type="checkbox"/> faxem	<input type="checkbox"/> osobně
Odkazy: Realizační projektová dokumentace	Dokumenty: Položkový rozpočet			
<p>Popis stávajícího stavu: V průběhu realizace stavebních prací na objektu skladu A1 byly v rámci otryskávání zvětralých částí rampy zjištěny hloubkové poruchy stavební konstrukce rampy.</p> <p>Navrhované řešení: V rámci položkového rozpočtu stavby nutno upravit a doplnit položky týkající se nezbytných nových sanačních a stavebních prací.</p> <p>Bez realizace těchto položek nejsou práce dle projektové dokumentace proveditelné.</p>				
Důvod změny:				
<input type="checkbox"/> záměr objednatele	<input type="checkbox"/> chyba v PD	<input type="checkbox"/> chyba zhotovitele	<input type="checkbox"/> vyšší moc	<input type="checkbox"/> jiné okolnosti
<p>Oznámení zpracoval a vydává: Zhotovitel</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p>Stanovisko TDS: Potvrzuji v plném rozsahu skutečnosti uvedené zhotovitelem, schvaluji vypočítané výměry, navrhované technologické postupy a zpracovaný podrobný položkový rozpočet.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p>Stanovisko objednatele: Se stanoviskem zhotovitele a TDS souhlasím.</p> <p style="text-align: right;"> </p>				
Poznámky: Upravený rozpočet je přílohou a nedílnou součástí tohoto ZL číslo 01.				

Náklady soupisu celkem VCP

188 470,50

D HSV VCP 188 470,50

D 98 Demolice a sanace 188 470,50

13	K	985111213	Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy přes 100 do 150 mm v místě kaveren a trhlin	m2	7,000	1 120,00	7 840,00
15	K	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným u každé stěny rampy	m2	36,250	328,00	11 890,00
18	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm u stěny rampy	m2	36,250	180,00	6 525,00
19	K	985311120	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 90 do 100 mm v místě kaveren a trhlin	m2	7,000	4 400,00	30 800,00
20	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm u stěny rampy	m2	36,250	1 400,00	50 750,00
21	K	985324211Z	Ochranný nátěr betonové stěny rampy 1x transparentní penetrace + 2x nátěr v odstínu RAL 7046, barva ředěna ředidlem S6005	m2	36,250	378,00	13 702,50
Nová	K	98533114	Dodatečné vlepování výztuže D 14 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvorů u stěny rampy. Doplnění 16 bm výztuže a spřažení nové sanace lokálních kaveren, rozteč trnů 330 mm, hloubka 200 mm	m	87,000	646,00	56 202,00
Nová	K	341361321	Výztuž stěn z betonářské oceli 11 375 u stěny rampy	t	0,211	51 000,00	10 761,00

ZMĚNOVÝ LIST - OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL číslo 02		
Název akce: „18-021b GDL - rekonstrukce železničních ramp skladů A1, A2 - realizace“				
Předmět změny: Prodloužení celkové doby plnění díla				
Zhotovitel:	FORTI OSTRAVA s.r.o. Novoveská 1264/9, Mariánské Hory 709 00 Ostrava IČO: 25888111			
Objednatel:	Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1 150 85 Praha 5 – Malá Strana IČO: 48133990		Datum: 9.9.2022	
Způsob odeslání / předání	<input checked="" type="checkbox"/> poštou	<input checked="" type="checkbox"/> e-mailem	<input type="checkbox"/> faxem	<input type="checkbox"/> osobně
Odkazy: Realizační projektová dokumentace	Dokumenty: Položkový rozpočet			
<p>Z předloženého Změnového list ZL číslo 01 vyplývá nutnost prodloužení celkové doby plnění díla s ohledem na současnou situaci ve stavebnictví, prodloužené dodací lhůty stavebních materiálů a komponentů nutných pro dodávku a montáž stavebních konstrukcí v rámci realizace víceprací.</p> <p>Popis stávajícího stavu: Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště, přičemž původní termín dokončení a předání díla byl stanoven do 15.10.2022.</p> <p>Navrhované řešení: Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do 70 kalendářních dnů od převzetí staveniště, přičemž nový termín dokončení a předání díla bude stanoven do 25.10.2022.</p>				
Důvod změny:				
<input checked="" type="checkbox"/> záměr objednatele	<input type="checkbox"/> chyba v PD	<input type="checkbox"/> chyba zhotovitele	<input type="checkbox"/> vyšší moc	<input type="checkbox"/> jiné okolnosti
<p>Oznámení zpracoval a vydává: Zhotovitel</p> <p style="text-align: right;"> </p>				
<p>Stanovisko TDS: Potvrzuji v plném rozsahu skutečnosti uvedené zhotovitelem a schvaluji prodloužení celkové doby plnění díla.</p> <p style="text-align: right;"> </p>				
<p>Stanovisko objednatele: Se stanoviskem zhotovitele a TDS souhlasím.</p> <p style="text-align: right;"> </p>				
Poznámky: Prodloužená celková doba plnění díla bude zohledněna v Dodatku č. 1.				