





**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
číslo: 20220328

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi těmito smluvními stranami**




**Česká republika – Správa státních hmotných rezerv**

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85  
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek  
IČO: 48133990  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710  
č. účtu: 85508881/0710  
kontaktní osoba:   
tel.:   
fax:   
e-mail:   
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

**Obchodní firma**

se sídlem: Oběžná 161/15, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
spisová značka: C 2119 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena: Lubomírem Harazimem – jednatelem, Miroslavem Harazimem –  
jednatelem  
IČO: 42869285  
DIČ: CZ42869285  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 35-3959180287/0100  
kontaktní osoba:   
tel.:   
e-mail:   
datová schránka: mjh7dkk

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20220328 uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 6. 2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:

## I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je zajištění realizace víceprací a tomu odpovídající navýšení celkové ceny díla a prodloužení celkové doby plnění díla s ohledem na současnou situaci ve stavebnictví, prodloužené dodací lhůty stavebních materiálů a komponentů nutných pro dodávku a montáž stavebních konstrukcí. Uvedené změny včetně popisu příčin těchto změn jsou detailně popsány ve změnových listech (dále též „ZL“). ZL č. 01 ze dne 12. 9. 2022 obsahuje vícepráce vč. dílčího položkového rozpočtu a ZL č. 02 ze dne 12. 9. 2022 obsahuje prodloužení celkové doby plnění díla, a stávají se nedílnou součástí Smlouvy jako Přílohy č. 3 – 4.

## II.

### 1. V čl. III Doba plnění se ruší znění odst. 2. a nahrazuje se zněním:

„2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do **98** kalendářních dnů od převzetí staveniště.“

### 2. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

„1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 25. dubna 2022, a to Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2 smlouvy a ZL č. 01 – Příloha č. 3 smlouvy a je členěna následovně:

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **3.042.335,19 Kč bez DPH**

(slovy tři miliony čtyřicet dva tisíc tři sta třicet pět korun českých devatenáct haléřů)

b) **DPH** ve výši celkem **638.890,39 Kč**

(slovy šest set třicet osm tisíc osm set devadesát korun českých třicet devět haléřů)

c) celková cena za dílo činí **3.681.225,58 Kč včetně DPH**

(slovy tři miliony šest set osmdesát jedna tisíc dvě stě dvacet pět korun českých padesát osm haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a změnových listech.“

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 včetně Smlouvy zajišťuje objednatel.

4. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:  
Příloha č. 1– Změnový list č. 01 včetně dílčího položkového rozpočtu  
Příloha č. 2 - Změnový list č. 02

V Praze dne: 14. 10. 2022

V Ostravě dne: 13. 10. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:




**Česká republika –  
Správa státních hmotných rezerv**

**FUS a HARAZIM s. r. o.**

.....  
**Ing. Miroslav Basel**  
ředitel Odboru zakázek

.....  
**Lubomír Harazim**  
jednatel

.....  
**Miroslav Harazim**  
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST - OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL číslo 01		
<b>Název akce: „VZ 22-010 GDL – rekonstrukce provozní budovy“</b>				
<b>Předmět změny:</b> Provedení dodatečných stavebních a zemních prací				
<b>Zhotovitel:</b>	FUS a HARAZIM s. r. o. Oběžná 161/15, Mariánské Hory 709 00 Ostrava IČO: 42869285			
<b>Objednatel:</b>	ČR - Správa státních hmotných rezerv Šeříková 616/1 150 85 Praha 5 – Malá Strana IČO: 48133990	<b>Datum: 12.9.2022</b>		
Způsob odeslání / předání	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> e-mailem	<input type="checkbox"/> faxem	<input type="checkbox"/> osobně
<b>Odkazy:</b> Realizační projektová dokumentace	<b>Dokumenty:</b> Položkový rozpočet			
<b>Popis stávajícího stavu:</b> V průběhu realizace stavebních prací byly na objektu „Provozní budovy“ zjištěny skutečnosti, které nemohly být v rámci projekčních prací předvídané a pro úspěšné dokončení této veřejné zakázky je nutné provést dodatečné stavební a zemní práce. Jedná se o tyto vícepráce: a) zaizolování přívodního kabelu, který není možné překrýt v rámci navrhované tloušťky izolantu, b) dozdění chybějícího zdiva pod dřevěným obložení střešní konstrukce, c) úprava výškových poměrů spádů, dlažby a dešťové vpusti z důvodu odvedení vody mimo nová vrata provozní budovy.				
<b>Navrhované řešení:</b> Na základě výše uvedených skutečností byl zhotovitelem, ve spolupráci s TDS, vypracován podrobný technologický postup včetně úpravy a doplnění stávajícího položkového rozpočtu o nové položky týkající se výše uvedených nezbytných dodatečných stavebních a zemních prací.				
<b>Bez realizace těchto položek nejsou práce dle projektové dokumentace proveditelné.</b>				
<b>Důvod změny:</b>				
<input type="checkbox"/> záměr objednatele	<input type="checkbox"/> chyba v PD	<input type="checkbox"/> chyba zhotovitele	<input type="checkbox"/> vyšší moc	<input type="checkbox"/> jiné okolnosti
<b>Oznámení zpracoval a vydává: Zhotovitel</b>				
<b>Stanovisko TDS:</b> Potvrzují v plném rozsahu skutečnosti uvedené zhotovitelem, schvalují vypočítané rozměry, navrhované technologické postupy a zpracovaný podrobný položkový rozpočet.				
<b>Stanovisko objednatele:</b> Se stanoviskem zhotovitele a TDS souhlasím.				
<b>Poznámky:</b> Upravený rozpočet je přílohou a nedílnou součástí tohoto ZL číslo 01.				

**ROZPOČET - VÍCEPRÁCE**

Stavba: 21-131 GDL - rekonstrukce provozní budovy

Objekt: Vícepráce

Objednatel: ČR-SSHR Praha

Zhotovitel: Fus a Harazim s.r.o. Ostrava

Místo: SSHR - pobočka Godula

Zpracoval: Daniel Kosub

Datum: 9. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem v Kč
<b>CELKEM</b>					<b>95 338,50</b>	
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>6 339,52</b>
1	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	3,682	193,20	711,36
2	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,682	297,85	1 096,68
3	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1-3	m3	3,682	154,04	567,18
4	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,812	550,00	3 746,60
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,682	20,72	76,29
6	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	5,870	24,09	141,41
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>22 999,82</b>
7	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drčeného frakce 0 - 63 mm	m3	0,881	1233,33	1 086,56
8	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5,870	143,00	839,41
9	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	5,870	190,57	1 118,65
10	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	5,870	227,07	1 332,90
11	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	6,700	774,00	5 185,80
12	573211106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	6,700	20,00	134,00
13	573312311	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 4,00 kg/m2	m2	6,700	84,00	562,80
14	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	6,700	881,00	5 902,70
15	5761332R	Asfaltový koberec - příplatek za spádování plochy ke vpusti vodítky	m	31,800	215,00	6 837,00
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>5 266,80</b>
16	310238211	Zazdívká otvorů tl. přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,840	6270,00	5 266,80
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>15 565,55</b>
17	6212511R	Zakrytí přívodního kabelu polystyrenem větší tloušťky s vypěněním mezer kabelového roštu	m	34,210	455,00	15 565,55
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>12 845,00</b>
18	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti v asfaltové ploše s obetonováním a dodáním nových límců	kus	1,000	12845,00	12 845,00
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>10 344,45</b>
19	96204232R	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého ve vratech	m3	1,100	7842,00	8 626,20
20	96407621R	Vybourání a odřezání "L" profilů ve vratech	t	0,019	36750,00	698,25
21	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	5,000	204,00	1 020,00

	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				<b>19 666,34</b>
22	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	1,500	153,03	229,55
23	58381007	<i>kostka dlažební žula drobná 8/10</i>	<i>m2</i>	<i>0,150</i>	<i>716,00</i>	<i>107,40</i>
24	916131113	Osazení silniční přídlažby betonové se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	33,200	352,59	11 705,99
25	59218002	<i>krajník betonový silniční 500x250x100mm</i>	<i>m</i>	<i>33,200</i>	<i>199,00</i>	<i>6 606,80</i>
26	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,250	3268,39	817,10
27	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	1,400	142,50	199,50
	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>1 878,46</b>
28	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,001	47,39	94,83
29	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,001	11,34	22,69
30	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,001	53,29	106,63
31	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,190	14,50	553,76
32	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,001	550,00	1 100,55
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>432,56</b>
33	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,001	216,17	432,56

ZMĚNOVÝ LIST - OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL číslo 02		
<b>Název akce: „VZ 22-010 GDL – rekonstrukce provozní budovy“</b>				
<b>Předmět změny:</b> Prodloužení celkové doby plnění díla				
<b>Zhotovitel:</b>	FUS a HARAZIM s. r. o. Oběžná 161/15, Mariánské Hory 709 00 Ostrava IČO: 42869285			
<b>Objednatel:</b>	Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1 150 85 Praha 5 – Malá Strana IČO: 48133990		<b>Datum: 12.9.2022</b>	
Způsob odeslání / předání	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> e-mailem	<input type="checkbox"/> faxem	<input type="checkbox"/> osobně
<b>Odkazy:</b> Realizační projektová dokumentace	<b>Dokumenty:</b> Položkový rozpočet			
<b>Z předloženého Změnového listu ZL číslo 01 vyplývá nutnost prodloužení celkové doby plnění díla s ohledem na současnou situaci ve stavebnictví, prodloužené dodací lhůty stavebních materiálů a komponentů nutných pro dodávku a montáž stavebních konstrukcí v rámci realizace víceprací.</b>				
<b>Popis stávajícího stavu:</b> Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do <b>90 kalendářních dnů</b> od převzetí staveniště, přičemž původní termín dokončení a předání díla byl stanoven do <b>17.10.2022</b> .				
<b>Navrhované řešení:</b> Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do <b>98 kalendářních dnů</b> od převzetí staveniště, přičemž nový termín dokončení a předání díla bude stanoven do <b>25.10.2022</b> .				
<b>Důvod změny:</b>				
<input type="checkbox"/> záměr objednatele	<input type="checkbox"/> chyba v PD	<input type="checkbox"/> chyba zhotovitele	<input type="checkbox"/> vyšší moc	<input type="checkbox"/> jiné okolnosti
<b>Oznámení zpracoval a vydává:</b> Zhotovitel  				
<b>Stanovisko TDS:</b> Potvrzuji v plném rozsahu skutečnosti uvedené zhotovitelem a schvaluji prodloužení celkové doby plnění díla.  				
<b>Stanovisko objednatele:</b> Se stanoviskem zhotovitele a TDS souhlasím.  				
<b>Poznámky:</b> Prodloužená celková doba plnění díla bude zohledněna v Dodatku č. 1.				