



## D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1714/ORM/2021 ze dne 26. 10. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2022, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2356/22-RM ze dne 10. 10. 2022 a týkající se akce: „Pístovské rybníky – řešení technického stavu, rybník Lužný“

### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** Statutární město Jihlava  
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
(dále též jako „objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** KAVYL, spol. s.r.o.  
Se sídlem: č. p. 563, 675 75 Mohelno  
Zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel  
IČO: 49975358  
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1714/ORM/2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2022, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Pístovské rybníky – řešení technického stavu, rybník Lužný“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy a to po zaměření skutečného stavu díla.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 10-14.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

#### Změnový list č. 10 – SO 04.1 - Úprava hráze - přípočty

- 1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření  
Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočet celkem + 198.146,04 Kč

#### Změnový list č. 11 – SO 04.2 – Výpustný objekt - přípočty

- 1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření  
Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočet celkem + 10.358,20 Kč

#### Změnový list č. 12 – SO 04.3 – Bezpečnostní přeliv - odpočty

- 1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření  
Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Odpočet celkem - 2.115,60 Kč

### Změnový list č. 13 – SO 04.4 – Propustek a komunikace – přípočty a odpočty

- 1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření  
Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Odpočet celkem - 22.962,00 Kč

### Změnový list č. 14 – VON – Vedlejší rozpočtové náklady - odpočty

- 1) Odpočty nerealizovaných částí  
Informačních tabule (pamětní deska na staveništi) nebyla dle původních požadavků vůbec realizována

Odpočet celkem - 22.000,00 Kč

## 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena za dílo dle smlouvy bez DPH	14.978.991,53 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1	14.910.778,54 Kč

#### **Dodatek č. 2**

Přípočty	+ 208.504,24 Kč
Odpočty	- 47.077,60 Kč

<u>Celková cena dodatku č. 2</u>	+ 161.426,64 Kč
----------------------------------	-----------------

<b>Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1 a č. 2</b>	<b><u>15.072.205,18 Kč.</u></b>
---	---------------------------------

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 2 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V TICHORVĚ dne: 12. 10. 2022



Za

V Jihlavě dne: 14. 10. 2022



Za obecního

