

# Příloha č. 1

k Prováděcí smlouvě č. 16 „Vývoj aplikace ADIS - úpravy v souvislosti se změnami v ISDS a s ohledem na další požadavky na automatizované zpracování elektronických písemností“

## Rozsah služeb, cenové podmínky a harmonogram

Tato Příloha č. 1 specifikuje rozsah Služeb vývoje aplikace ADIS v souvislosti s se změnami v ISDS a s ohledem na další požadavky na automatizované zpracování elektronických písemností dle čl. 1. Účel a předmět prováděcí smlouvy základní části této Prováděcí smlouvy, jejich Cenu a časový harmonogram plnění.

### 1. ROZSAH SLUŽEB

Rozsah Služeb poskytovaných dle této Prováděcí smlouvy je uveden v člancích 3. *Definice dílčích aplikací a jejich ceny* a 5. *Předávání dokumentace* této Přílohy 1.

### 2. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram Plnění dle této Prováděcí smlouvy vychází ze schválených harmonogramů distribučních termínů LF2b a LG1, které jsou uvedeny v čl. 2.3 *Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS* této Přílohy 1.

#### 2.1 Definice fakturačních termínů

Definice jednotlivých kroků (zejména SAZ, PTP a CNV) daného distribučního termínu jsou uvedeny ve Smlouvě, Příloha 1, čl. 4 (*Vývojový cyklus Aplikace ADIS – hlavní verze*). Pro přehlednost jsou též uvedeny v následující tabulce:

Krok	Popis kroku distribučního termínu
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování
CNV	Celoplošné nasazení verze

#### 2.2 Fakturační termíny a jejich kroky

Fakturační termín je určen jednak distribučním termínem a dále příslušným krokem tohoto distribučního termínu.

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc/rok	Definice fakturačního termínu
SAZ / LF2b	10/2022	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín LF2b
PTP / LF2b	12/2022	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín LF2b

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc/rok	Definice fakturačního termínu
CNV / LF2b	12/2022	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín LF2b
SAZ / LG1	11/2022	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín LG1
PTP / LG1	01/2023	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín LG1
CNV / LG1	02/2023	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín LG1

### 2.3 Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS

Skupiny úloh definované v článku 3.1 *Změny v ISDS* této Přílohy 1 budou realizovány v rámci distribučních termínů LF2b a LG1, jejichž harmonogramy jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro jednotlivé harmonogramy se budou provádět pouze ty kroky vývojového cyklu ADIS, které jsou v těchto tabulkách uvedeny (tj. kroky v tabulce neuvedené se pro příslušný distribuční termín nepoužijí).

Kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, jsou zvýrazněny tučným písmem.

Pro harmonogramy dle této Prováděcí smlouvy platí, že uvádějí termíny kroků, které jsou platné v případě, že tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti do 15. 09. 2022 včetně, Pokud tato Prováděcí smlouva nabude později než 15. 09. 2022, posunou se všechny kroky harmonogramů o počet pracovních dnů, které uplynou od 15. 09. 2022 do data nabytí účinnosti této Prováděcí smlouvy. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun je určen počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramů je určeno počtem pracovních dnů.

Obě Smluvní strany se mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy písemně dohodnout na posunu či úpravě harmonogramů. Dřívější, než plánované splnění jednotlivých kroků je možné.

<b>Harmonogram distribučního termínu LF2b</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
SZU	Specifikace zadání úloh	čt 15.09.2022	pá 16.09.2022
S	Termín S	pá 16.09.2022	-
PAZ	Příprava analytického zadání	po 19.09.2022	pá 30.09.2022
APŘ	Analytická prezentace řešení	pá 23.09.2022	pá 30.09.2022
Z	Termín Z	pá 30.09.2022	-
<b>SAZ</b>	<b>Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu</b>	<b>st 05.10.2022</b>	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	čt 06.10.2022	st 12.10.2022
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	čt 13.10.2022	čt 13.10.2022
TDK	Testy dílčích konverzí	pá 14.10.2022	čt 20.10.2022
ITV	Integrace testovací verze	pá 21.10.2022	pá 21.10.2022
ITA	Interní testování aplikace	po 24.10.2022	po 24.10.2022
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	po 24.10.2022	po 24.10.2022
PPT	Předprezentační testování	út 25.10.2022	út 25.10.2022
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	st 26.10.2022	čt 27.10.2022
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	po 31.10.2022	pá 04.11.2022
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	po 07.11.2022	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	út 08.11.2022	po 28.11.2022

<b>Harmonogram distribučního termínu LF2b</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
UTE	Ukončení testování testovací verze	po 28.11.2022	-
<b>PTP</b>	<b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b>	<b>po 05.12.2022</b>	-
POV	Příprava ostré verze	út 29.11.2022	st 30.11.2022
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	čt 01.12.2022	st 07.12.2022
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	čt 08.12.2022	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	po 12.12.2022	út 13.12.2022
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	čt 15.12.2022	čt 29.12.2022
<b>CNV</b>	<b>Celoplošné nasazení verze</b>	<b>čt 29.12.2022</b>	-

<b>Harmonogram distribučního termínu LG1</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
SZU	Specifikace zadání úloh	čt 15.09.2022	čt 29.09.2022
S	Termín S	čt 29.09.2022	-
PAZ	Příprava analytického zadání	pá 30.09.2022	út 25.10.2022
APŘ	Analytická prezentace řešení	st 19.10.2022	út 25.10.2022
Z	Termín Z	út 25.10.2022	-
<b>SAZ</b>	<b>Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu</b>	<b>st 02.11.2022</b>	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	čt 03.11.2022	pá 18.11.2022
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	po 21.11.2022	po 21.11.2022
TDK	Testy dílčích konverzí	út 22.11.2022	čt 01.12.2022
ITV	Integrace testovací verze	pá 02.12.2022	pá 02.12.2022
ITA	Interní testování aplikace	po 05.12.2022	po 05.12.2022
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	po 05.12.2022	po 05.12.2022
PPT	Předprezentační testování	út 06.12.2022	út 06.12.2022
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	st 07.12.2022	čt 08.12.2022
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	pá 09.12.2022	po 19.12.2022
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	út 20.12.2022	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	st 21.12.2022	pá 06.01.2023
UTE	Ukončení testování testovací verze	pá 06.01.2023	-
<b>PTP</b>	<b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b>	<b>pá 13.01.2023</b>	-
POV	Příprava ostré verze	po 09.01.2023	čt 12.01.2023
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	pá 13.01.2023	pá 20.01.2023
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	po 23.01.2023	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	st 25.01.2023	čt 26.01.2023
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	čt 02.02.2023	čt 16.02.2023
<b>CNV</b>	<b>Celoplošné nasazení verze</b>	<b>čt 16.02.2023</b>	-

### 3. DEFINICE DÍLČÍCH APLIKACÍ A JEJICH CENY

V následující tabulce je uveden seznam dílčích aplikací (Dílčích plnění) tvořících předmět plnění této Prováděcí smlouvy, s uvedením dílčích distribučních termínů, cen a pracností.

Číslování dílčích aplikací je až 3úrovňové:

- první dvojčíslí značí **aplikační oblast**: 01.xx, 02.xx, 01.xx.yy, 02.xx.yy, ... Např. 02.00 je aplikační oblast DAD Obecná správa daní,
- druhé nenulové dvojčíslí značí **skupinu úloh** v dané aplikační oblasti, tj. dílčí plnění, které má přiřazen společný distribuční termín, celkovou cenu a celkovou pracnost,
- třetí dvojčíslí pak značí **dílčí úlohu** dané skupiny úloh.

Pro jednotlivé skupiny úloh je uvedena dohodnutá pracnost služeb „Úpravy ADIS dle specifikace“ v člověkodnech (MD = Manday), kterou dále v tomto článku označujeme „**P**“.

Z této pracnosti **P** je spočítána cena každé skupiny úloh se započtením služeb „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“ dle článku 2.2 (*Cena a platební podmínky*) Přílohy 4 Smlouvy následujícím způsobem:

$$\text{cena skupiny úloh v Kč bez DPH} = P * 12\,985,75 + P * 0,1 * 16\,820,13$$

Cena za položku „Dokumentace“ v níže uvedené tabulce představuje aktualizaci následujících Materiálů v návaznosti na Dílčí plnění:

- analytických zadání,
- uživatelské příručky ADIS,
- distribučních listů jednotlivých verzí ADIS,
- datových modelů databází ADIS.

Veškeré Materiály dokumentace ADIS jsou předávány v nematerializované podobě jako soubory, reference na tyto soubory v aplikaci SŘA a reference na fyzické servery SŘA, na kterých jsou tyto informace uloženy, pokud nebude dohodnuto jinak, v souladu s čl. 5. *Předávání dokumentace* této Přílohy 1.

Zkratka DT v následující tabulce (i dále v této Příloze 1) značí Distribuční termín.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

### 3.1 Změny v ISDS

ID úlohy	Popis úlohy	DT	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
	<b>Dokumentace</b>	<b>LG1</b>		
<b>05.00</b>	<b>EPI Evidence písemností FÚ</b>			
<b>05.01</b>	<b>Funkce pro příjem VoDZ</b>	<b>LF2b</b>		
05.01.01	Úpravy získání seznamu došlých DZ			
05.01.02	Získání seznamu VoDZ ke stažení			
05.01.03	Stažení jedné VoDZ			
<b>05.02</b>	<b>Přijetí nových DZ - úpravy pro VoDZ</b>	<b>LF2b</b>		
05.02.01	Rozšíření množiny nestažených došlých DZ o VoDZ pro všechny DatS evidované pro FÚ			
05.02.02	Stažení VoDZ - automatizované			
<b>05.07</b>	<b>Přijetí nových DZ - úpravy pro nově zpracovávané formáty příloh DZ</b>	<b>LF2b</b>		
05.07.01	Změny v ukládání příloh došlých DZ na FÚ pro přílohu došlé DZ ve formátu ZIP a ASiC			

ID úlohy	Popis úlohy	DT	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
<b>05.08</b>	<b>Zpracování DZ - úpravy pro nově zpracovávané formáty příloh DZ</b>	<b>LF2b</b>		
05.08.01	Prohlížení příloh DZ - zpracování změn pro přílohu DZ ve formátu ZIP			
05.08.02	Prohlížení příloh DZ - zpracování změn pro přílohu DZ ve formátu ASiC			
05.08.03	Tisk Seznamu příloh - zpracování změn pro přílohu DZ ve formátu ZIP a ASiC			
05.08.04	Uložení příloh na PC - zpracování změn pro přílohu DZ ve formátu ZIP a ASiC			
05.08.05	Generuj podání - zpracování změn pro přílohu DZ ve formátu ZIP a ASiC			
05.08.06	Zpracování příloh - zpracování změn pro přílohu DZ ve formátu ZIP a ASiC			
05.08.07	Označení DZ za zpracovanou - zpracování změn pro přílohu DZ ve formátu ZIP a ASiC			
05.08.08	Zruš Označení DZ za zpracovanou - zpracování změn pro přílohu DZ ve formátu ZIP a ASiC			
<b>05.10</b>	<b>Úpravy ukládaných informací k dokumentu a přílohám v tabulkách EPI</b>	<b>LG1</b>		
05.10.01	Rozšíření datových struktur tabulek EPI pro uložení informace o velikosti podepsaného dokumentu/přílohy , a to včetně přenesených písemností a historie (tabulky t_i/z_pis_pril, t_i/z_pis_pril_hist, t_d/z_piselschval, t_d/z_elschval_hist, t_i/z_uschtisk, t_i/z_uschtisk_hist)			
05.10.02	Promítnutí nově ukládané informace o velikosti podepsaného dokumentu/přílohy do vybraných funkcí/tvarů pro prohlížení a výpisy v EPI			
05.10.03	Nová funkce pro výpočet velikosti ukládané přílohy			
05.10.04	Úprava stávající funkce pro zjištění celkové velikosti všech souborů pro dané čj.			
05.10.05	Zpracování volání funkce při ukládání dokumentu/přílohy - se záznamem velikosti do DB (Vlož PDF, Záměna PDF, Vlož přílohu, Schválení, ift 53 – předání příloh z úlohy do EPI			
05.10.06	Doplnění funkce pro zjištění celkového počtu připojených příloh – omezení na 100 zásilek pro jednu DZ			
05.10.08	Úprava funkce pro kontrolu povolených typů příloh - doplnění možnosti vkládání nových typů příloh (ZIP, ASiC)			
<b>05.11</b>	<b>Odeslání DZ - úpravy pro nově zpracovávané formáty příloh DZ</b>	<b>LG1</b>		
05.11.01	Úpravy v odesílání datových zpráv - zpracování změn pro nově přípustné formáty příloh ZIP a ASiC			
<b>05.14</b>	<b>Rozšíření funkce pro odesílání DZ o podporu VoDZ</b>	<b>LG1</b>		
05.14.01	Odeslání VoDZ			
05.14.02	Stažení odeslané VoDZ			

ID úlohy	Popis úlohy	DT	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
<b>05.15</b>	<b>Funkce pro rozbalení nově zpracovávaných formátů ZIP a ASiC</b>	<b>LF2b</b>		
05.15.01	Funkce pro rozbalení formátu ZIP na jednotlivé přílohy			
05.15.02	Funkce pro rozbalení formátu ASiC na jednotlivé přílohy (podpisy a časová razítka nebudou vybalovány)			
<b>09.00</b>	<b>PRN Přenosy v síti ÚFO - FINet</b>			
<b>09.02</b>	<b>UDO - kategorie Tpost - úpravy pro VoDZ</b>	<b>LF2b</b>		
09.02.01	Tvorba univerzálního datového objektu kategorie Tpost - změna velikosti DO			
<b>43.00</b>	<b>SPA Systémové práce - AIX</b>			
<b>43.01</b>	<b>Podpora VoDZ</b>	<b>LF2b</b>		
43.01.01	Implementace ISDS WSDL verze 3			
43.01.02	Změna datového modelu			
43.01.03	Úpravy konfigurace pro komunikaci s ISDS			
<b>43.03</b>	<b>Zpracování změn komunikace s ISDS v kontextu adistc</b>	<b>LF2b</b>		
43.03.01	Zpracování použití nového rozhraní pro práci s DZ			
43.03.02	Úprava funkcí pro práci s CÚB v případě VoDZ			
43.03.03	Možnost ovlivnění Přijetí nových DZ dle velikosti DZ systémovou proměnnou			
43.03.04	Možnost ovlivnění Dávkového zpracování DZ dle velikosti podání systémovou proměnnou			

#### 4. CENA

##### 4.1 Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“

Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“ dle této Prováděcí smlouvy bude placena na základě akceptace fakturačních termínů definovaných v článku 2.2 *Fakturační termíny a jejich kroky* této Přílohy 1 dle tabulky níže.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

##### Změny v ISDS vývoj IBM

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
LF2b				
LG1				
<b>CELKEM Kč bez DPH</b>				<b>6 714 901,00</b>

## **4.2 Cena za služby řízení vývoje ADIS - Poměrná část dle rozsahu úprav ADIS**

V rámci této Prováděcí smlouvy 16 objednává Objednatel služby Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS.

Celková výše ceny za služby řízení vývoje ADIS činí 402 406,20 Kč (slovy: čtyři sta dva tisíce čtyři sta šest korun českých a dvacet haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

Tato cena (za služby řízení vývoje ADIS) bude Objednatelům hrazena v 5 stejných měsíčních splátkách ve výši 80 481,24 Kč (slovy: osmdesát tisíc čtyři sta osmdesát jedna koruna česká a dvacet čtyři haléřů) bez DPH, a to vždy zpětně po skončení každého z kalendářních měsíců v období od 01. 10. 2022 do 28. 02. 2023. Příslušný daňový doklad bude Zhotovitelem vždy vystaven do 15 (patnácti) dnů od skončení daného kalendářního měsíce.

## **5. PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE**


Jednotlivé části dokumentace budou předávány následujícím způsobem, kde jejich předání Zadavateli bude protokolárně potvrzeno uvedeným způsobem.

### **5.1 Analytická zadání jednotlivých distribučních termínů**

Analytická zadání („AZ“) budou dostupná online v aplikaci „Analytická zadání“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. AZ jsou vypracována nejpozději k termínu SAZ příslušného distribučního termínu.


Předání AZ se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného podpisového protokolu o splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání /dílčího projektu“ dle harmonogramu příslušného distribučního termínu v souladu s postupem uvedeným v Smlouvě.

### **5.2 Uživatelská příručka ADIS**

Uživatelská příručka ADIS bude dostupná online v aplikaci „Příručka v. XX“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese  Příručka bude pravidelně aktualizována nejpozději k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.


Aktualizace uživatelské příručky se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

### **5.3 Distribuční listy jednotlivých verzí ADIS**

Příslušné distribuční listy pro jednotlivé úrovně aplikace „FÚ“, „MF“ a „ET“ budou předávány ve formě textových souborů jako nedílná část instalačních souborů aplikačního programového vybavení každé předávané verze ADIS. Kromě toho budou jednotlivé distribuční listy dostupné online v aplikaci „Distribuční listy“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese 

Předání distribučních listů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

### **5.4 Datové modely**

Datové modely budou dostupné online v aplikaci „Datové modely“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese  Aktuální datový model ve struktuře Enterprise Architect (fyzický a logický) a export datového modelu ve formě RTF/PDF souborů bude předáván prostřednictvím aplikace „Datové modely“ k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Předání datových modelů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.