

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem                              Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO                                      708 89 546  
DIČ                                      CZ 708 89 546  
zástupce                              Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:**                      **PB SCOM s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou C 18505 vedenou u Krajského soudu v Ostravě  
se sídlem                              Radniční 28, Hranice I-Město, 75301 Hranice  
IČO                                      25397087  
DIČ                                      CZ25397087  
zástupce                              Ing. Lukáš Soviar, na základě plné moci

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – odstranění budovy skladu v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-009571, smlouvu o dílo, ve znění pozdějších změn (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. V rámci změn provedených dodatkem č. 1 smlouvy o dílo byla na demolovaném objektu zjištěna siréna CO, která musela být demontována a uložena do doby rozhodnutí o jejím umístění. Pro její umístění je však nutné zpracovat PD a nechat ji umístit odbornou firmou. Tímto dodatkem tak dochází ke změnám spočívajícím ve vícepracích souvisejícím se zhotovením PD a umístěním sirény odbornou firmou, přičemž v důsledku těchto víceprací dle změnového listu č. 3 je nutné taktéž prodloužit termín dokončení díla.
3. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 3 se nepovažují za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli do 2 měsíců od převzetí staveniště, nestanoví-li tato smlouva jinak. Část díla v rozsahu změnového listu č. 2 zhotovitel předá objednateli nejpozději do 30. 10. 2022. Část díla v rozsahu změnového listu č. 3 zhotovitel předá objednateli nejpozději do 15. 11. 2022.*

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.*

*Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 1), činí:*

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	1 895 691,76
Cena víceprací dle ZL 1 a 2 v Kč bez DPH	58 237,10
Cena víceprací dle ZL 3 v Kč bez DPH	178 368,80
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	2 132 297,66
DPH 21 % v Kč	447 782,51
Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč s DPH	2 580 080,17

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku tři stejnopisy obdrží objednatel, dva zhotovitel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Za objednatele v Hradci Králové dne .....

Za zhotovitele .....

.....

.....

Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Ing. Lukáš Soviar  
na základě plné moci

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – odstranění budovy skladu v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. ”</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 00 Demolice skladu</b>	<b>SO 00 / ZL 3</b>	<b>3</b>
Objednatel:      název: <b>Královéhradecký kraj</b> adresa:     Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ:            70889546  Zastoupený:     název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa:     Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ:            71218840		
Zhotovitel:      název: <b>PB SCOM s.r.o.</b> adresa:     Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice IČ:            25397087		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – odstranění budovy skladu v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.“		Číslo změny stavby:  <b>3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 00 Demolice skladu</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 00 / ZL 3</b>
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.06.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice		
<b>Kdo požadoval: (organizace, jméno)</b>	<b>Změny projednány na KD dne:</b>	<b>Kategorie</b>
objednatel, zhotovitel	14.07.2022, 18. 8. 2022	D
Popis a zdůvodnění změny: Vypracování projektové dokumentace montáže stávající sirény CO, která byla zdemontována z odstraněného objektu skladu. Siréna bude nově instalována na ocelové konstrukci na ploché střeše stávajícího jednopodlažního objektu údržby v areálu nemocnice odbornou firmou, subdodavatelem zhotovitele.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>178 368,80</b>	<b>178 368,80</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>		
Objednatel	jméno	datum <i>8.9.2022</i> podpis
TDS	jméno	datum <i>8.9.2022</i> podpis
Autorský dozor	jméno	datum <i>8.9.2022</i> podpis
Uživatel	jméno	datum <i>8.9.2022</i> podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel	jméno	datum <i>8.9.2022</i> podpis
Zhotovitel	jméno	datum <i>8.9.2022</i> podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření		



Datum:

**Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)**

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice  
– Kvasiny – odstranění budovy skladu

ev stavby:  
ev varianty:  
ev SO/PS:  
ev rozpočtu:

SO 00 - Demolice skladu  
SO 00 - Demolice skladu  
SO 00 - Demolice skladu

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

**č. 3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kód položky	název položky	množství ve smlouvě	jednotky	množství ve změně č. 3	množství ve změně č. 3	množství ve změně č. 3	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně 3 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
OST													
1 OST001001	Ostatní Projektová dokumentace	0,000	kpl	1,000	1,000	1,000	29 287,26	0,00	0,00	29 287,26	29 287,26	29 287,26	100,00
2 OST001002	Ocolová konstrukce - výroba	0,000	kpl	1,000	1,000	1,000	43 930,90	0,00	0,00	43 930,90	43 930,90	43 930,90	100,00
3 OST001003	Ocolová konstrukce - montáž	0,000	kpl	1,000	1,000	1,000	37 956,29	0,00	0,00	37 956,29	37 956,29	37 956,29	100,00
4 OST001004	Ocolová konstrukce - doprava	0,000	kpl	1,000	1,000	1,000	7 614,69	0,00	0,00	7 614,69	7 614,69	7 614,69	100,00
5 OST001006	Montáž motorové sířeny	0,000	kpl	1,000	1,000	1,000	33 806,87	0,00	0,00	33 806,87	33 806,87	33 806,87	100,00
6 OST001007	Montáž motorové sířeny - plošina	0,000	kpl	1,000	1,000	1,000	9 957,67	0,00	0,00	9 957,67	9 957,67	9 957,67	100,00
7 OST001008	Elektroninstalace - dodávka a montáž	0,000	kpl	1,000	1,000	1,000	11 129,16	0,00	0,00	11 129,16	11 129,16	11 129,16	100,00
8 OST001009	Elektroninstalace - revize	0,000	kpl	1,000	1,000	1,000	4 685,96	0,00	0,00	4 685,96	4 685,96	4 685,96	100,00
	<b>Ostatní</b>							0,00	0,00	178 368,80	178 368,80	178 368,80	100,00

<b>CELKEM SO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 368,80	178 368,80	178 368,80	100,00
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------------	--------

CELKEM změnový list č. 3:

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 368,80	178 368,80	178 368,80	100,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------------	--------

Za zhotovitele:  
Datum:

Za objednavatele:  
Datum:

**PB SCOM s.r.o.**  
Radniční 28  
Hranice I - Město  
753 01 Hranice  
IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087



**IRBOS s.r.o.**  
Čestice 115  
517 41 Kostelec nad Ohří

IČO: 25933094

DIČ: CZ25933094

