

## **DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
**na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“ – Nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384  
zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

##### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-2952/2021/PAL**

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0018

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949y

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

**Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **21-198**

(dále jen „**zhotovitel**“) společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.07.2021 uzavřely Smlouvu, č. smlouvy Objednatele: E618-S-2952/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 21-198, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun**“ – **Nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod**, ve znění předchozích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 15. 07. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna uvedeným dodatkem:

původní cena Díla 16 490 711,19 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí	16 490 711,19 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí	17 250 773,29 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí	17 250 773,29 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **943 498,70 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 2 a č. 3 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

- a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+ 812 996,11 Kč
Měněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	- 0 Kč
<b>Práce dle § 222 odst. 6 ZZV dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	<b>812 996,11 Kč</b>

- b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	+ 130 502,59 Kč
Měněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	0 Kč
<b>Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ</b>	<b>+ 130 502,59 Kč</b>
<b>Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH</b>	<b>+ 130 502,59 Kč</b>

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **5,4 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **4,93 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

## I. Předmět Dodatku

a) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Dodatku bez DPH: **18 194 271,99 Kč**

slovy: **osmnáct milionů sto devadesát čtyři tisíc dvě stě sedmdesát jedna korun českých, 99 hal**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

## **2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla**

**Za objednatele:**

V Praze



19.10.2022 10:45  
Podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Ústí nad Labem



17.10.2022 14:29

.....  
Ing. Jakub Svoboda  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.




Datum: 2022.10.14  
17:05:20 +02'00'

.....  
Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

## PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č.4 SMLOUVY)

### Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

		Rekapitulace ceny			
<b>5213510018</b>	<b>Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun - Nové kanalizační stoky</b>				
		Celková cena bez DPH:	18 194 271,99		
		Celková cena s DPH:	22 015 069,11		
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceněných položek
D.4	Ostatní technologická zařízení				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
E.1.6	Potrubní vedení				
IO421	Kanalizace jednotná - obnova stávající stoky				
IO422	Kanalizace jednotná (nová)				
IO425	Kanalizace splašková (nová)				
IO426	Kanalizace dešťová (nová)				
IO427	Kanalizace dešťová a nádrž na využití dešťových vod				