



**Dodatek č. 2 ke
SMLouvĚ ODÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele 2021-140-416

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Luhačovice

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

Otakarova 108

686 01 Uherské Hradiště

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Marian Ležák

Dušan Šeda, jednatel

tel: 



email: 



Bankovní spojení:

, pobočka , pobočka 

číslo účtu: 

číslo účtu:  (číslo účtu
registrované pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 84 165

463 46 171



Daňové identifikační číslo:

CZ00284165

CZ46346171

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 5658

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce Sokolovny Luhačovice**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12.11.2021. Předmětem dodatku č. 2 je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“).

Dodatkem č. 2 se mění čl. IV odstavec 1 smlouvy o dílo takto :

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:
Cena díla na základě dodatku č. 1

33.800.003,96 Kč (bez DPH)

7.098.000,84 Kč DPH 21 %

40.898.004,80 (včetně DPH)

Změny závazku dle dodatku č. 2:

1. Nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

- 686 015,85 Kč bez DPH

+ 1 408 678,41 Kč bez DPH

2. Nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ:

+ 279 347,35 Kč bez DPH

3. Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 7 ZZVZ:

- 359 945,46 Kč bez DPH



Cena díla na základě dodatku č. 2:

34 442 068,41 Kč bez DPH

(slovy : třicetčtyřimilionyčtyřistačtyřicetdvatisícešedesátosm 41/100 korun českých)

Změny závazku jsou popsány ve změnových listech č. 5 až č. 8 (soupisy změn).

Soupisy změn jsou nedílnou přílohou č. 1 dodatku č. 2.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem – Radou města Luhačovice
schůze konaná dne 03.10.2022
č. usnesení 264/R18/2022

V Luhačovicích dne 04.10.2022

V Uherském Hradišti dne 04.10.2022

Za objednatele:
Město Luhačovice

Za zhotovitele:
STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

Ing. Marian Ležák, starosta

Dušan Šeda, jednatel