

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

„II/395 DOLNÍ KOUNICE OPĚRNÁ ZEĎ V KM 29,496 70 – 29,704 09 + MOST 395-007“ DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost „DIK + iGEO“

Níže uvedení společníci uzavřeli dne 09. 02. 2022 dle §2176 a násl. občanského zákoníku „Společenskou smlouvu“ s názvem společnosti „DIK+ iGEO“

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

IČO: 274 66 868
sp. zn. C 20666

Projekce iGEO, s.r.o.
sídlem nám. 28. října 1899/11, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena: RNDr. Mgr. Ivanem Poulem, PhD., jednatelem

IČO: 061 90 499
sp. zn. C 100614

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 21. 03. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 06. 05. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Další nutné průzkumy pro zjištění stavu zvětrání skal a úprava rozsahu projekčních prací v souvislosti s ochrannou komunikací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. I. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace, ve stupni DSP, PDPS, SP, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání příslušných správních rozhodnutí (stavební povolení). Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci komunikace II/395 km 29,49670 – km 29,70409 délka úseku 207,39 m) v intravilánu města Dolní Kounice. V rámci stavby dojde k vybudování nového odvodnění silnice, vybudování chodníku a parkovacího zálivu. Dojde k odstranění nevyhovující opěrné zdi a zřízení nové železobetonové zdi, rámový most ev.č.395—007 bude nahrazen propustkem DN 1000 a souvisejícím předločkám inženýrských sítí.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 13. smlouvy, který se mění a nově zní:

13. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DSP budou následující položky:

- i. ověření existence a polohy inženýrských;
- ii. průzkum inženýrských sítí;
- iii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;
- iv. inženýrsko-geologický průzkum – doplňkový;
- v. geotechnický průzkum;
- vi. geofyzikální průzkum.
(dále jen „průzkumy“)

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy	do 30. 12. 2022
IČ	do 60 dnů od předání konceptu DSP
Konečná DSP	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Koncept PDPS, SP	do 30 dnů od výzvy objednatele dle čl. III odst. 1. této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1 166 500 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy + 60% z ceny DSP, druhá faktura pro část díla – 40% z ceny DSP, IČ a třetí faktura pro část díla PDPS, SP. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Hradci Králové, dne
17. 10. 2022

V Brně, dne 20. 10. 2022

Ing. Miloš Burianec

jednatel

DIK + iGEO

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DSP celkem vč. dodatků	
Změny DSP dle dodatku č. 2	
PDPS	
Soupis prací (SP)	
Inženýrská činnost celkem vč. dodatků (IČ)	
Změny IČ dle dodatku č. 2	

Položka	Cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	
průzkum inženýrských sítí	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	
inženýrsko-geologický průzkum	
geotechnický průzkum	
geofyzikální průzkum	
Průzkumy celkem	

Položka	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	
Cena celkem bez DPH*	1 166 500

*Součet cen DSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem a Záborový elaborát

V Hradci Králové dne

Ing. Miloš Burianec

jednatel

DIK + iGEO