

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Projektové dokumentace a stavby souboru staveb „Doplnění závor na přejezdu P255 v km 1,919 trati Chodov - Nová Role“ a „Výstavba PZS v km 5,008 (P260) trati Chodov - Nová Role“

Označení jednotlivých staveb:

„Doplnění závor na přejezdu P255 v km 1,919 trati Chodov – Nová Role“
(dále jen „**Stavba 1**“)

„Výstavba PZS v km 5,008 (P260) trati Chodov – Nová Role“
(dále jen „**Stavba 2**“)

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00

Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana
Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1479/2021/ŠNE

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 1: 5 413 530 015 / 327 351 4800

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 2: 5 413 530 022 / 327 351 4800

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:**ATE, s. r. o.**

se sídlem: Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb

IČO: 48360473, DIČ: CZ48360473

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
spisová značka C3542

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Václavem Mastným**, jednatelem**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

shodná se sídlem společnosti

číslo smlouvy: 20241

(dále jen „**zhotovitel**“)**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.04.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby u souboru staveb „Doplnění závor na přejezdu P255 v km 1,919 trati Chodov - Nová Role“ a „Výstavba PZS v km 5,008 (P260) trati Chodov - Nová Role“ ve znění dodatku č. 2 s účinností Smlouvy ke dni 29. 04. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou vzniklé vícepráce z důvodu nutnosti výměny prasklých štěrbinových žlabů a závěrných zídek (havarijní stav). Tyto práce nebyly náplní původního zadání, daného požadavkem na výkon a funkci předmětného stavebního objektu, a byly sjednané dodatečně na základě místního šetření a jednání za účasti investora, zhotovitele a zástupce Správy tratí SŽ.

Smluvní strany konstatují, že výše uvedená změna je analogická s ustanovením **§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“). U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ z těchto důvodů:

§ 222 odst. 5 ZZVZ

- a) dodatečné stavební práce od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné z důvodu dosažení účelu původně zadané veřejné zakázky
- b) změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů
- c) a takováto změna by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, především pro složité organizační a technické činnosti spočívající v koordinaci postupů a slučitelnosti prací a zpomalení stavebních postupů.

2. Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **139 199,78,- Kč bez DPH.**

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č. 1 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+ 158 733,56 Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	19 533,78 Kč
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 139 199,78 Kč

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **0,52 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla souboru staveb bez DPH: **27 075 152,78 Kč**

slovy: **dvacet sedm milionů sedmdesát pět tisíc sto padesát dva korun českých a sedmdesát osm haléřů**

Cena Díla stavby 1

(dle přílohy č. 4) bez DPH: **8 135 752,78 Kč**

slovy: **osm milionů sto třicet pět tisíc sedm set padesát dva korun českých a sedmdesát osm haléřů**

Cena Díla stavby 2

(dle přílohy č. 4) bez DPH: **18 939 400,00 Kč**

slovy: **osmnáct milionů devět set třicet devět tisíc čtyři sta korun českých korun českých**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Ruší se v odst. 5.16 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/25/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/06/20

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla *(ve znění dodatku č. 3)*

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 7.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

*příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla***

Za objednatele:

V Praze



19.10.2022 10:41
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Chebu

Datum: 2022.10.18
13:22:04 +02'00'

Ing. Václav Mastný
jednatel
ATE, s. r. o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla

Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 15 měsíců) v celkovém počtu 160 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za soubor staveb

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 27 075 152,78Kč

Z toho:

a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši [REDAKCE] Kč**

- z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH [REDAKCE] Kč

- z toho cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH [REDAKCE] Kč

b) **Smluvní cena za AD bez DPH [REDAKCE] Kč, tj. [REDAKCE] Kč/hod**

c) **Smluvní cena za RS bez DPH [REDAKCE] Kč**

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za Stavbu 1 „Doplnění závor na přejezdu P255 v km 1,919 trati Chodov – Nová Role“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 8 135 752,78 Kč

Z toho:

d) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši [REDAKCE] Kč**

- z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH [REDAKCE] Kč

- z toho cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH [REDAKCE] Kč

e) **Smluvní cena za AD bez DPH [REDAKCE] Kč, tj. [REDAKCE] Kč/hod**

f) **Smluvní cena za RS bez DPH [REDAKCE] Kč**

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 2 „Výstavba PZS v km 5,008 (P260) trati Chodov – Nová Role“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 18 939 400,00 Kč

Z toho:

g) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED] **Kč**

- z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH [REDACTED] **Kč**

- z toho cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH [REDACTED] **Kč**

h) **Smluvní cena za AD** bez DPH [REDACTED] **Kč**, tj. [REDACTED] **Kč/hod**

i) **Smluvní cena za RS** bez DPH [REDACTED] **Kč**