

DODATEK ČÍSLO 2

smlouvy o dílo č. ORM/2028/1/2022

na zhotovení akce „Ul. Korábova – rekonstrukce chodníků a vjezdů“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

Bricky s.r.o.

IČ: 09707352, DIČ: CZ09707352

se sídlem Sadová 1646, 560 02 Česká Třebová

zastoupený Michal Rickwood

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 6391505002/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46722

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2028/1/2022 uzavřené dne 26.04.2022 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 03.06.2022:

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 23.02.2022 a cenovou nabídkou ze dne 27.04.2022 a závěrečnou rekapitulací víceprací a méněprací ze dne 05.10.2022 a činí dle rekapitulace:

3.506.861,63 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%

(slovy: třimilionpětsetšesttisícsmsetšedesátjedna korun a šedesát tři haléřů)

5.2 Rekapitulace ceny:

Předmět SOD	1.694.902,46 Kč
odstr. kamenných obrubníků, pokládka nových bet. obrubníků atd.	1.156.636,96 Kč
<u>vícepráce a méněpráce</u>	<u>46.693,33 Kč</u>
Cena díla bez DPH	2.898.232,75 Kč
DPH 21 %	608.628,88 Kč
<u>Cena celkem včetně DPH</u>	<u>3.506.861,63 Kč</u>

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2028/1/2022 uzavřené dne 26.04.2022 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 03.06.2022 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 10.10.2022 pod číslem usnesení 3081/141/RM/2022.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 20.10.2022

V České Třebové, dne: 20.10.2022

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
Bricky s.r.o.
Michal Rickwood
jednatel