

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 17622

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
mezi

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

společnost

SAKO Brno, a.s.

se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371

IČO: 60713470; DIČ: CZ60713470

Číslo účtu: 79033621/0100

zastoupená: Ing. Karel Jelínek, generální ředitel

Jednáním jsou pověřeni: Ing. Karel Jelínek, generální ředitel

ve věcech smluvních: XXX, XXX, XXX; XXX

ve věcech technických: XXX, XXX, XXX; XXX

XXX, XXX, XXX,

XXX

1.2. Zhotovitel:

společnost

BETOCHEM, s.r.o.

se sídlem Střádalů 473/64, 718 00 Ostrava - Kunčičky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31286

IČO: 27842835; DIČ: CZ27842835

Číslo účtu: XXX

zastoupená: Ing. Leoš Pchálek, jednatel společnosti

Petr Balabán, jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

XXX, XXX, XXX, XXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

XXX, XXX, XXX, XXX

XXX, XXX, XXX, XXX

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 11 349/2022

2. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

- 2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 02.08.2022 Smlouvu o dílo, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo s názvem „**SAKO Brno - Oprava nátěru komína M125m**“ (dále jen „Smlouva“).

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem, dohodly, že se rozsah díla navyšuje o nárůst ploch pro sanaci specifikované ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č.1. Ve změnovém listu je podrobně popsáno odůvodnění a nezbytnost víceprací.
- 3.2. Zhotovitel a objednatel se dohodli na zvýšení ceny díla uvedené ve Smlouvě o částku ve výši **343.020,- Kč** (slovy: tři sta čtyřicet tři tisíc dvacet korun českých) bez DPH.
- 3.3. Celková cena za provedené dílo uvedená v odst. 4.1. Smlouvy navýšená o částku dle odst. 3.2. tohoto dodatku nově činí:

Celková cen díla bez DPH 1.841.932,- Kč

(slovy: jeden milion osm set čtyřicet jeden tisíc devět set třicet dva korun českých)

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 4.4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že nebyla sjednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list číslo 1

V Brně dne _____

V Ostravě dne _____

SAKO Brno, a.s.

Ing. Karel Jelínek, generální ředitel

BETOCHEM, s.r.o.

Ing. Ing. Leoš Pchálek, jednatel společnosti