



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Propojení Hlinská – Hraniční, Č. Budějovice – projektová dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2020000245
číslo smlouvy zhotovitele: 20/04
číslo veřejné zakázky: 112/2020/005




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora na základě plné moci
ve věcech technických: Pavlem Vovesem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 732
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ZESA s.r.o.
sídlo: L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2411
zastoupený: Ing. Radkem Lukešem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Radkem Lukešem
IČO: 482 02 592
DIČ: CZ 482 02 592
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 21. 2. 2020 (smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“).
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
 - předmětu díla
 - ceny díla
 - doby plnění
 - dalších podmínek smlouvy

4. Důvody změny závazku:

Zhotovitel provedl dílo v částečném rozsahu, když další postup provádění díla je negativně ovlivněn zadáním kontrolního měření hluku Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje. V tuto chvíli provádění díla závisí na úkonech třetích osob mimo přímý vliv zhotovitele či objednatele.

S ohledem na podmínky provádění díla a aktuální stav se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým dochází k úpravě milníků tak, aby zhotovitel mohl obdržet úhradu za dílo v aktuální rozpracovanosti. Dále dochází k úpravě milníků doby plnění.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III a čl. IV smlouvy.

Nově čl. III smlouvy zní:

III. Doba plnění

1. Zahájení prací na díle: do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli do 10/2022
3. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli do 56 kalendářních dnů od odsouhlasení kontrolního vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí objednatelem
4. Podání žádosti o zahájení územního řízení u příslušného správního orgánu do 70 dnů od převzetí finálního vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí
5. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro stavební povolení objednateli do 84 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
6. Podání žádosti o zahájení stavebního řízení u příslušného správního orgánu do 70 dnů od převzetí konečného vyhotovení dokumentace pro stavební povolení
7. Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu do 56 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

Nově čl. IV smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Celková nabídková cena činí 1.870.000,- Kč bez DPH.
2. Cena díla pro provedení změn dle dodatku č. 1 činí 1.958.000,- Kč bez DPH, z čehož:
 - a. za provedení dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu ke dni uzavření tohoto dodatku 542.000,- Kč bez DPH
 - b. za dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí 61.000,- Kč bez DPH
 - c. za podání žádosti o zahájení územního řízení: 70.000,- Kč bez DPH
 - d. za provedení dokumentace pro stavební povolení: 790.000,- Kč bez DPH
 - e. za podání žádosti o zahájení stavebního řízení: 45.000,- Kč bez DPH
 - f. za provedení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: 425.000,- Kč bez DPH
 - g. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 50 hodin výkonu autorského dozoru: 25.000,- Kč bez DPH

Cena za výkon autorského dozoru činí 500,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1.870.000,00 Kč
Dodatek č. 1	88.000,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku	1.958.000,00 Kč

V. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 10.10.2022, č. 1425/2022.

Dne 17 -10- 2022

V Českých Budějovicích



Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice



V Českých Budějovicích



Ing. Radek Lukeš, jednatel
ZESA s.r.o.



ZESA s.r.o.

projekční kancelář
dopravní stavby (2)

L.B. Schneidera 414/2, 370 01 Č. Budějovice
IČ: 482 02 592 DIČ: CZ48202592



13-10-2021



Faint, illegible text located in the bottom left area of the page.