

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 30/2022/I/LaJ
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatelem:

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted] starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted], odbor investic a údržby majetku města

Telefon: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu : [redacted]

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

E-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitelem:

STAMEX spol. s r.o.
č.p. 8, 747 44 Březová

Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted]

Zastoupen ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pob. Hradec nad Moravicí

Číslo účtu : [redacted]

DIČ: CZ64084256

IČO: 64084256

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8579

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 30/2022/I/LaJ uzavřené dne 8. 8. 2022 na realizaci díla – akce s označením „**Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovicích – 2. etapa: intravilán**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se ruší a nahrazuje se novým zněním:

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označením: „**Vybudování**

chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovicích – 2. etapa: intravilán“ (dále jen „stavba“). Jedná se o vybudování chodníku podél silnice II. třídy č. 465 a havarijní opravu kanalizace v nové trase chodníku vč. šachet, napojení stávajících výustí z rodinných domů, demontáže poškozeného potrubí a dalších souvisejících prací. Délka úseku je cca 222 m v trase od památníku T. G. Masaryka u objektu osadního výboru ve Výškovicích ve směru ke hřbitovu s ukončením navazujícím na 1. etapu výstavby, tj. od pozemku parc. č. 132/6 po pozemek parc. č. 54 v k. ú. Výškovice u Slatiny. Nový chodník bude umístěn na pozemku parc.č. 201 v k. ú. Výškovice u Slatiny ve vlastnictví Moravskoslezského kraje (hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Správa silnic Moravskoslezského kraje). Stavební práce se budou realizovat podle dokumentace DPS, vypracované 01/2018, firmou FAKO spol. s r.o., se sídlem Kotojedská 2588/91,767 01 Kroměříž, IČO 18188711, zastoupenou [REDAKCE] a je rovněž specifikován položkovým rozpočtem. Předmět díla bude proveden v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Předmět díla je rovněž specifikován podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

Položkový rozpočet se navyšuje o náklady na havarijní opravu kanalizace, které jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dodatku.

Článek II. Cena díla, bod 1. se ruší a nahrazuje textem novým takto:

1. Celková cena za provedení díla, dle čl. I této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a je navýšena o náklady za havarijní opravu kanalizace dle položkového rozpočtu, který je přílohou dodatku č.1.

Rozšíření předmětu smlouvy:

Po provedení potřebných výkopových prací v rámci realizace stavby byla obnažena stávající kanalizace. Zhotovitelem bylo zjištěno značné poškození kanalizace, a tím její nefunkční stav. Objednatelem byl tento stav potvrzen.

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Původní cena dle SOD	1 447 000,58 Kč	303 870,12 Kč	1 750 870,70 Kč
Dodatek č. 1 –kanalizace	+ 444 393,73 Kč	+ 93 322,68 Kč	+ 537 716,41 Kč
Nová celková cena SOD dle dodatku č.1	1 891 394,31 Kč	397 192,80 Kč	2 288 587,11 Kč

(slovy: Dvamilionydvěštosmdesátosmtisíc pětsetosmdesát sedm korun českých a 11 haléřů s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

5) Tento dodatek byl schválen na 93. schůzi Rady města Bílovec dne 17.10.2022 usnesením č. RM/2561/93/2022.

V Bílovci dne ..18.10..2022

V BŘEZOVÉ' dne 18.10.2022

[Redacted signature area]

Mgr. Renata Mikolašová
starostka města

Za zhotovitele

[Redacted signature area]

jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: **Výškovice - chodník - havárie kanalizace**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **STAMEX spol. s r.o.** IČ: **64084256**
Březová 8 DIČ: _____
74744 Březová

Vypracoval: _____


Rozpis ceny			Celkem
HSV			444 393,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			444 393,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	444 393,73 CZK
Základní DPH	21 %	93 322,68 CZK

Cena celkem s DPH **537 716,41 CZK**

v Březové dne 14.10.2022 dne 14.10.2022



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			146 812,83
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 482,31
8	Trubní vedení	HSV			251 755,00
97	Prorážení otvorů	HSV			15 930,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 413,59
Cena celkem					444 393,73

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
S: Výškovice - chodník - havárie kanalizace						
Díl: 1		Zemní práce				146 812,83
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNE trasa kanalizace 140,00*1,10*0,80 v místě šachet:6*1,20*1,20*1,30 propustek:7,00*1,10*0,80	m3	140,59200 123,20000 11,23200 6,16000	252,00	35 429,18
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m	m3	140,59200	229,20	32 223,69
3	115201514R00	Demontáž odpadního potrubí DN 300	m	140,00000	114,50	16 030,00
4	120901122RT3	Bourání konstrukcí z betonu prokl.kamenem, v odkopávkách 8*4*(1,0*0,70*0,15)	m3	2,52000 2,52000	1 500,00	3 780,00
5	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km 140,00*0,30*0,60 propustek:7,00*0,30*0,60	m3	26,46000 25,20000 1,26000	1 446,00	38 261,16
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal odpadů 17 05 04	m3	140,59200	150,00	21 088,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				18 482,31
7	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 140,00*0,15*0,60 7,00*0,15*0,60	m3	13,23000 12,60000 0,63000	1 397,00	18 482,31
Díl: 8		Trubní vedení				251 755,00
8	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300 trasa:140 propustek:7,00	m	147,00000 140,00000 7,00000	75,00	11 025,00
9	28611272.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x9,2x5000 trasa:28 propustek:1,4	kus	29,40000 28,00000 1,40000	4 900,00	144 060,00
10	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	6,00000	648,00	3 888,00
11	286971520R	Dno šachtové TEGRA 600/315mm přímé pro potrubí KG	kus	6,00000	8 460,00	50 760,00
12	28697154R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm	kus	6,00000	4 880,00	29 280,00
13	283141494R	Fólie výstražná pro kanál. š. 300 mm šedá	m	140,00000	5,30	742,00
14	R01	Napojení stávajících výustí z RD do nových šachet, vč. výkopu, výřezu, napojení, materiálu, utěsnění 12	ks	12,00000 12,00000	1 000,00	12 000,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				15 930,00
15	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 odpad z potrubí:11,2 odpad z šachet:6,5	t	17,70000 11,20000 6,50000	900,00	15 930,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 413,59
16	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	71,33495	160,00	11 413,59