



### Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. SMLO-122/1073/OST/20/2021 ze dne 26.05.2021  
na realizaci zakázky

## „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl - výkon správce stavby dle obchodních podmínek na bázi červené knihy FIDIC“

ev. č. poskytovatele: ZAK\_2021\_055

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán  
mezi

### Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem:

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO:

000 85 031

DIČ:

CZ 000 85031

zastoupeným

Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace,

\_\_\_\_\_ – jmenovaný zástupce  
statutárního orgánu,

\_\_\_\_\_ jmenovaný zástupce  
statutárního orgánu

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace

e-mail, tel:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

\_\_\_\_\_ technický náměstek

e-mail, tel:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

### Contract management, a.s.

se sídlem:

Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 Nusle

IČO:

053 06 035

DIČ:

CZ05306035

zastoupeným

Ing. Václavem Větrovským, MBA, předsedou  
představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

\_\_\_\_\_, výrobní ředitelka

e-mail, tel:

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely dne 26.05.2021 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl - výkon správce stavby dle obchodních podmínek na bázi červené knihy FIDIC“, (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. **Doba plnění**, a v části IV. **Cena** za poskytování služeb, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

**I.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Z důvodu zvýšeného objemu poskytovaných služeb při realizaci veřejné zakázky s názvem „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“ došlo k potřebě navýšení množství služeb. Toto navýšení poskytovaných služeb mění konečnou cenu služeb sjednanou ve smlouvě č. **SMLO-122/1073/OST/20/2021**. Z důvodu přehlednosti je přílohou č. 1 Dodatku aktualizovaný „Soupis ceny služeb“.

<b>Cena ve Smlouvě bez DPH:</b>	<b>1 806 000 Kč</b>
<b>Cena Dodatku č. 1:</b>	<b>541 800 Kč</b>
<b>Celková cena Smlouvy vč. Dodatku č. 1:</b>	<b>2 347 800 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>493 038 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>2 840 838 Kč</b>

- 1.2. Termín dokončení díla se mění takto: – *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle smlouvy nejpozději do dne: 30.06.2023.*

**II.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopisu. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaný Soupis ceny služeb k Dodatku č. 1

V Pardubicích dne: **10. 10. 2022**

V Praze dne: **10. 10. 2022**

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ing. Miroslav Němec  
ředitel organizace

Ing. Václav Větrovský, MBA

Předseda představenstva



**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031



**Contract Management, a.s.**  
Pujmanovė 1753/10a, 140 00 Praha 4  
IČO: 05306035 | DIČ: CZ05306035

Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl - výkon správe stavby dle obchodních podmínek na bázi červené knihy FIDIC							
Výkon správe stavby -2 dny/týden (70 týdnů)	mj.	počet mj.	počet mj. dle Dodatku č. 1	cena za mj.	cena celkem	cena dle Dodatku č. 1	celkem vč. Dodatku č. 1
Řízení stavby na základě smluvních podmínek FIDIC vč. koordinace týmu správe stavby a technických dozorů stavby. Správe stavby působí jako nezávislá autorita mezi zhotovitelem a objednatelem (investorem). V případě sporu či neshody mezi zhotovitelem a objednatelem dochází správe stavby k dohodě mezi oběma stranami, popřípadě určení. Výkon činnosti správe stavby je vykonáván na základě obchodních podmínek na bázi FIDIC, vč. přípravy zprávy pro účely financování projektu ze strany SFDI.	dny	140	42	6 600 Kč	924 000 Kč	277 200 Kč	1 201 200 Kč
<b>Claim a cost manažer stavby - 2 dny/týden (70 týdnů)</b>							
Administrace nároků zhotovitele vznesených dle VOP/ZOP. Činnost claim manažera zahrnuje řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla podle smlouvy o dílo založené na vzorových smluvních podmínkách FIDIC. Návrhy smluvní korespondence související se zahájením realizace, předáním díla. Návrhy odpovědi Objednatele na dopisy Zhotovitele. Návrhy pokynů správe zakázky (správe stavby) k předložení návrhu a k provedení změn díla (Variací). Návrhy určení správe zakázky (správe stavby) ve věci claimů (nároků) Zhotovitele a Objednatele. Návrhy dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem a ostatních písemností. Správa a el. evidence korespondence.							
Analýza a posouzení vzneseného claimu (smluvního kompenzačního nároku) Zhotovitele (posouzení smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě smlouvy o dílo). Návrhy odpovědi správe zakázky (správe stavby) na vznesené nároky Zhotovitele (stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů).							
Návrhy rozhodnutí (určení) správe zakázky (správe stavby) ve věci vznesených nároků Zhotovitele.							
Řízení korespondence ve věci vadného plnění Zhotovitele (reklamacie vady, výzva k předložení nápravného opatření, prodloužení záruční doby, čerpání bankovní záruky aj.). Vedení elektronické databáze nároků.	dny	140	42	6 300 Kč	882 000 Kč	264 600 Kč	1 146 600,00 Kč
Analýza a posouzení navrhovaných změn díla (Variací), posouzení důvodu a charakteru změn díla ze smluvního hlediska (Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky), ověření správného postupu předložení, posouzení věcné a formální správnosti předložené dokumentace změny díla vč. základního cenového posouzení							
Spolupráce s objednatelem při projednávání Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění koordinace obou stran za účelem nastavení správného postupu při řízení a administraci Variací díla ve smyslu podmínek FIDIC. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (Variací)							
Kontrola stanovení jednotkových cen položek změn, resp. variací, v návaznosti souhrn smluvních dohod: - ověřením s výskyty shodných / obdobných položek v cenové nabídce zhotovitele - ověřením pomocí individuální kalkulace u nově vzniklých položek, - ověřením dle ceníků ÚRS, OTSKP-SPK či jiného standardu v odvětví.							
<b>Celkem za výkon správe stavby</b>					<b>1 806 000,00 Kč</b>	<b>541 800,00 Kč</b>	<b>2 347 800,00 Kč</b>
<b>Rekapitulace</b>							
Celková cena díla bez DPH	2 347 800,00 Kč						
DPH (21%)	493 038,00 Kč						
Celkem vč. DPH	2 840 838,00 Kč						