

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: 1538/2020

Evidenční číslo Zhotovitele: 06064/2020

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatelem:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
DIČ:	CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	gg4t8hf
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	██████████, ředitel sekce investiční a
Zhotovitelem:	Metrostav a.s.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO:	00014915
DIČ:	CZ00014915
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Praha
Číslo účtu:	115-9620260277/0100
ID datové schránky:	Bnpcf46
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	██████████, ředitel divize 6, Metrostav a.s. na základě plné moci

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- Smlouva byla uzavřena dne 25. 8. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Vltava ř.km 53,18, rekonstrukce Staroměstského jezu“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy, která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 24.03.2022, a
- výskytu okolností anebo skutečností, popsanych dále v textu tohoto dodatku, se Strany dohodly na tomto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je

- sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena,
- sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná,
- sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena,

- d) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ spočívajících v záměně položek Výkazu výměr jinými položkami, přičemž nové položky Výkazu výměr jsou srovnatelného druhu s předchozími, o stejné nebo nižší ceně a stejné nebo vyšší kvalitě,
- e) změna Doby pro dokončení dle § 222 odst. 6 ZZVZ: sjednání změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně Doby pro dokončení z důvodu výskytu většího množství původních, dřevěných pilot v podloží jezu, než které předpokládala projektová dokumentace. Tyto piloty je nutné odstranit, aby mohla být realizována železobetonová deska jezu,
- f) změna Doby pro dokončení dle § 222 odst. 4 ZZVZ: sjednání změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně Doby pro dokončení z důvodu přezdění a přespárování kamenné dlažby a obkladu na dělicím pilíři u plavebního kanálu PK Smíchov.

Rozsah změn vyplývá z příloh tohoto Dodatku.

- g) Smluvní strany dále konstatují, že u zhotovitele došlo ke změně v osobách, které jsou oprávněny k podpisu smlouvy tak, je uvedeno v záhlaví smlouvy.

3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

1. Původní text článku 4 „PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA“ se nahrazuje následujícím textem:

Přijatá smluvní částka se tímto Dodatkem mění pouze pro účely sledování změn Smlouvy dle § 222 ZZVZ. Pro účely Smlouvy zůstává Přijatá smluvní částka ve výši dle definice obsažené v pod-odstavci 1.1.4.1. Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Přijatá smluvní částka je pro účely tohoto Dodatku stanovena následovně:

Přijatá smluvní částka před sjednáním Dodatku	115 280 648,66 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ	1 168 054,91 Kč bez DPH
méněpráce dle Dodatku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ	- 319 176,00 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ	97 180,08 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ	5 485 551,47 Kč bez DPH
méněpráce dle Dodatku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ	- 2 352 711,21 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ	376 987,80 Kč bez DPH
méněpráce dle Dodatku v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ	- 1 383 457,00 Kč bez DPH
Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku	118 353 078,71 Kč bez DPH

Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku je stanovena na základě Aktualizovaného Výkazu výměr ve znění Výkazu výměr dle Dodatku. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

2. Původní text Přílohy se v řádku s názvem „Doba pro dokončení“, sloupci „Údaje“ nahrazuje následujícím textem:

„nejpozději do 1301 kalendářních dní“

4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha je Výkaz výměr Dodatku.

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

██████████

ředitel sekce investiční

Povodí Vltavy, státní podnik

.....

██████████

ředitel divize 6

na základě plné moci

Metrostav a.s.