

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ M+R - ROZPOČET

ozn.										č.okruhu		název okruhu									
pol.	ks	MJ	typ	název položky	popis	způsob dodávky	výrobce	cena jedn.	cena celkem												

M+R PRO VÝMĚNÍKOVOU STANICI

TC 15				Regulace teploty topné vody - výměníková stanice					
.01	1	ks		kompaktní předávací stanice, s kompletní vlastní regulací, rozvaděčem, komunikace ModBus, -el.připojení	KPS	P		2 500,00	2 500,00
.02	1	ks		čidlo teploty venkovní, pro KPS -el.připojení	teplota venkovní	P		734,50	734,50
.03	1	ks		automatický doplňovací systém, 230 V 50 Hz, -el.připojení	EXP	P		675,00	675,00
A 16				Poruchová a havarijní signalizace					
.01	1	ks		termostat kapilárový rozsah 70-140 st.C vč.jímky	teplota topné vody	DM		1 784,60	1 784,60
.02	1	ks		termostat kapilárový rozsah 30-90 st.C vč.jímky	teplota TUV	DM		1 690,00	1 690,00
.03	1	ks		tlačítko havarijní	STOP tlačítko	DM		1 537,00	1 537,00

MĚŘENÍ SPOTŘEB

[illegible]

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE

91	Řídicí systém - DDC01.1
----	-------------------------

.01	1	ks	stávající podstanice ŘS, nap.24 V, LON, Modbus, BacNet/Ethernet, WebServer - úprava zapojení	DM	4 400,00	4 400,00
doplňuje se :						
.02	1	ks	I/O moduly pro celkem 6xDI, 1xDO, vč.patic	DM	13 346,30	13 346,30
.03	1	ks	uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC	DM	8 200,00	8 200,00
95 Rozvaděč RA01.1						
.01	1	ks	úprava a doplnění stávajícího rozvaděče - osazení nových modulů, ovládací obvody, rozjištění, prodrátování apod. - kompletní provedení s vybavením (svorkovnice, jištění, přepět.ochrana, relé atp.)	DM	13 102,40	13 102,40

CENTRÁLA ŘÍDÍCIHO SYSTÉMU - BMS

111 Centrála řídicího systému - BMS						
.01	1	ks	uživatelský software podstanic a centrály - úprava a doplnění	DM	14 620,00	14 620,00
.02	1	ks	tvorba aplikace a zobrazení - M+R - úprava a doplnění	DM	9 100,00	9 100,00
112 Ostatní						
.01	1	ks	realizační projektová dokumentace vč. svorkových schemat rozvaděčů M+R	DM	5 500,00	5 500,00
.02	1	ks	projektová dokumentace skutečného provedení	DM	3 500,00	3 500,00
Montážní práce a materiál						
	ks/m		název položky			
	40	m	kabel stíněný JYTY 2Dx1		51,40	2 056,00
	40	m	kabel stíněný JYTY 4Dx1		58,60	2 344,00
	20	m	kabel stíněný JYTY 7Dx1		73,00	1 460,00
	20	m	kabel silový CYKY 2 Ox1,5		53,20	1 064,00
	20	m	kabel silový CYKY 3Jx1,5		57,40	1 148,00
	20	m	kabel silový CYKY 3Jx4		89,20	1 784,00
	20	m	kabel silový CYKY 5Jx1,5		62,00	1 240,00
	250	m	kabel stíněný bezhalogenový (PraFlaCom) SHKfH-R B2cas1d0 2x2x0,8		62,48	15 620,00
	30	m	vodič ZŽ CY 10 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství		75,28	2 258,40
	20	m	kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství		395,50	7 910,00
	20	m	kabelový žlab Mars 125/100 vč.kompletního příslušenství		440,00	8 800,00
	20	m	instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění		105,00	2 100,00

	20	m		instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex				68,50	1 370,00
	10	ks		plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK)				102,00	1 020,00
	1	kpl		ostatní drobné příslušenství				4 500,00	4 500,00
	1	kpl		montáže zařízení M+R				8 250,00	8 250,00
	1	kpl		protipožární ucpávky				1 805,00	1 805,00
	1	kpl		stavební přípomoc (prostupy, drážky apod.)				2 650,00	2 650,00
	1	kpl		el.revize, zpracování návodů k obsluze				4 600,00	4 600,00
	1	kpl		oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní				18 500,00	18 500,00
	1	kpl		zaškolení obsluhy				3 500,00	3 500,00
	1	kpl		doprava				15 520,00	15 520,00

Pozn. Všechny ceny v Kč, bez DPH.

Celkem	206 007,20
---------------	-------------------

Znaky pro určení způsobu dodávky přístrojů a jejich montáže

DM	Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.
DP	Přístroj je součástí dodávky M+R, dodavatel M+R neprovádí montáž, jen připojení na obvod.
P	Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.
Z	Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci.
RDM	Normální dodávka a montáž do okruhu M+R, dodavatel rozvaděče provede přípravnou montáž.
SRO	Přístroj je součástí dodávky rozvaděče.

Poznámky ke specifikaci M+R

- Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedené specifikace vč.povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů.
- Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech, ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškolení obsluhy.
- Všechny podstanice a centrála ŘS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu.
- Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení projektantem.



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.20		20	
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO	
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4	
<i>Předmět změny</i> Realizace výměníkové stanice-stavební práce <i>Odůvodnění</i> V rámci realizace výměníkové stanice (dle ZLč.19), je nutné připravit vývod pro potrubí teplovodu, upravit jej a po realizaci začistit. Zároveň, po rozkrytí původní podlahy v suterénu, dojde k vypuštění realizace PZD panelů nad stávající trasou kabelů VN vedoucí do stávající trafostanice.			
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp	
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.,		<i>Investor</i> MČ Praha 4	
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení	<i>Cena bez DPH</i> -52.005,00Kč		
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i>			
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> <i>Práce související s výměníkem</i> 		<i>Vyjádření projektanta</i> 	
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>	
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i>		<i>Vyjádření investora</i>	
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>	

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.20 - Realizace výměníkové stanice -stavební práce

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing.Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-52 005,00
210	K	977151127	Vodorovný vrt pr.202-225 mm železobetonovou stěnou tl.60 cm	m	4,100	7 950,00	32 595,00
			pro všechna media				
R	K	R1	začištění a úprava otvorů	kpl	1,000	8 500,00	8500,0
171	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	-49,000	1 500,00	-73 500,00
174	M	59341746	deska stropní plná PZD 890x290x90mm, 5kN/m2	kus	-49,000	400,00	-19 600,00

Vícepráce

41 095,00

Méněpráce

93 100,00

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.21		21
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4
<i>Předmět změny</i> Zvýšení přepětové ochrany <i>Odůvodnění</i> Realizace zdravotnické stavby musí být dozorována organizací TIČR, v rámci dohledu byl vyžádán vyšší stupeň přepětové ochrany, než s kterým bylo počítáno v PD.		
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.		<i>Investor</i> MČ Praha 4
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení	<i>Cena bez DPH</i> 96.000,00 Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i>		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> <i>Jedná se o realizaci předstupně přepětové ochrany střеше (Nový rozvaděč)</i> 		<i>Vyjádření projektanta</i>
<i>Podpis,</i>		<i>Podpis, razítko</i>
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i>		<i>Vyjádření investora</i>
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.21 Zvýšení přepětové ochrany

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 000,00

přepětová ochrana
vlivem platných norem se rozvaděč ve ZNP
rozdělí na 2 a druhý bude na střeše a bude zachycovat
případný blesk
vše je dle platných norem a revizní technik to potvrdil
v podrobnosti viz list RA3.1.

kpl

1,00

96000,00

96000,00

ZLč.21 přepětí

ZC Kosmos

[illegible]

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.22		22	
Název stavby ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		Číslo smlouvy SML/2021/0796/OSIO	
Zhotovitel EKIS s.r.o.		Objednatel MČ Praha 4	
Předmět změny Doplnění VZT z cukrárny Odůvodnění Po odkrytí omítek bylo zjištěno, že v zájmovém prostoru se nachází vývod VZT ze sousední cukrárny. Bylo rozhodnuto, že toto potrubí bude prodlouženo tak, aby vývod vycházel do obvodového pláště. Nové potrubí bude tepelně izolováno (současně i ochrana proti požáru) a bude zakryto sádrokartonovým krytem.			
Generální dodavatel EKIS s.r.o.		Generální projektant ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp	
Tech. dozor objednatele (investora) DK Invest Praha, s.r.o.		Investor MČ Praha 4	
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 30.141,91Kč	
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu			
Vyjádření stavbyvedoucího Nelze mít vývod do zájmového prostoru, odporuje hygieně.		Vyjádření projektanta 	
Podpis, razítko		Podpis, razítko	
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)		Vyjádření investora	
Podpis, razítko		Podpis, razítko	

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO							
Stavba: Zdravotnické centrum KOSMOS							
Objekt: VCP č.22 Doplnění VZT z cukrárny							
Místo: Novodvorská 1083/155				Datum: 01.08.2022			
Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b				Projektant: Antre s.r.o.			
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.				Zpracovatel: Ing.Smolik			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 141,91
58	M	751015	Trouby rovné se stranou do 250 mm	m2	9,000	620,00	5 580,00
PP							
R	K	R1	montáž VZT	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
PP							
R	K	R2	bourání otvorů do ztrac.bednění+osazení žaluzií	ks	2	5000	10 000,00
R	K	763164656	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m2	4,77	928	4 426,56
R	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	9,00	182	1 638,00
R	M	63151672	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm	m2	9,45	423	3 997,35

Průvodní komentář k předloženému změnóvému listu č.23		23	
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO	
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4	
<i>Předmět změny</i> Změna komunikace v okolí objektu <i>Odůvodnění</i> Po odkrytí stávajícího povrchu okolí objektu (tráva, nálety, hlína) bylo zjištěno, že stávající kamenné obruby jsou křivé, polámané, propadlé. Z tohoto důvodu se částečně udělají nové a místo plánované betonové dlažby se v okolí provede živičný povrch z litého asfaltu.			
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp	
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.,		<i>Investor</i> MČ Praha 4	
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		<i>Cena bez DPH</i> 54.090,23Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnóvého listu</i>			
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> Z hlediska estetického i funkčního správný postup <i>Podpis</i>		<i>Vyjádření projektanta</i> <i>Podpis, razítko</i>	
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i> <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření investora</i> <i>Podpis, razítko</i>	

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO									
Stavba:									
		Zdravotnické centrum KOSMOS							
Objekt:									
		VCP č.23 Změna komunikace v okolí objektu							
Místo:		Novodvorská 1083/155				Datum:		01.08.2022	
Zadavatel:		MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b				Projektant:		Antre s.r.o.	
Uchazeč:		EKIS, spol. s r.o.				Zpracovatel:		Ing.Smolik	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výměry	
Náklady soupisu celkem									
	D	HSV	Práce a dodávky HSV						
	D	5	Komunikace pozemní				54 090,23	realita	rozpočet
103	K	564750012	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 160 mm	m2	1,90	177,00	336,30	53,90	52,00
107	K	572151111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů litém asfaltem MA (LA) tl přes 20 do 30 mm	m2	63,86	520,00	33 207,20	96,00	15,00
108	K	573311511	Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2	m2	-20,00	34,00	-680,00	0,00	20,00
109	K	573911112	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 0,2 kg/m2	m2	-15,00	9,00	-135,00	0,00	15,00
112	K	579103221	Emulzní mikrokoberec dvouvrstvý střednězrný EMK 0/8 - DV	m2	-15,00	165,00	-2 475,00	0,00	15,00
113	K	581114111	Kryt z betonu: komunikace pro pěši tl 80 mm	m2	-2,50	1 500,00	-3 750,00	0,00	2,50
114	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	-47,00	290,00	-13 630,00	0,00	52,00
110	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-5,820	350,00	-2 037,00	0,00	-5,82
111	K	577135111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-5,820	380,00	-2 211,60	0,00	-5,82
115	M	mat 5-1	vibrolisovaná betonová dlažba typická vysokou pevností, odolností vůči mrazu, je tvořena z pěti prvků, které lze variabilně kombinovat	m2	-51,16	350,00	-17 906,00	0,00	56,16
R1	K	581114111	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěši tl. 80 mm	m2	71,00	341,00	24 211,00	52,00	0,00
R2	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	31,70	303,00	9 605,10	41,00	0,00
R3	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kost	m3	3,17	3 630,00	11 507,10	4,10	0,00
R4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	31,70	71,60	2 269,72	50,00	0,00
R5	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	9,51	118,00	1 122,18	10,00	0,00
R5	K	131213702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	11,00	1 200,00	13 200,00	11,00	0,00
R5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,99	76,70	1 456,23	18,99	0,00

Vícepráce
Méněpráce

96 914,83 Kč
42 824,60 Kč

**Průvodní komentář k předloženému změnovému listu
č.24**

24

Název stavby
ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4

Číslo smlouvy
SML/2021/0796/OSIO

Zhotovitel
EKIS s.r.o.

Objednatel
MČ Praha 4

Předmět změny

Doplnění tepelné izolace suterénu

Odůvodnění

Po odkrytí stávajících suterénních stěn v interiéru stavby bylo zjištěno, že musí dojít k doplnění jejich zateplení. Musí dojít i k doplnění skutečně potřebného rozsahu zateplení exteriérového soklu budovy (zjištění po rozkrytí stávajícího povrchu okolí objektu - viz ZL 23 - tráva, nálety, hlína).

Generální dodavatel

EKIS s.r.o.

Generální projektant

ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp

Tech. dozor objednatele (investora)

DK Invest Praha, s.r.o.

Investor

MČ Praha 4

Finanční rekapitulace

Celkové navýšení


Cena bez DPH

3.135,45Kč

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu


Vyjádření stavbyvedoucího

Pro dodržení tepelně technických parametrů suterénu nezbytné práce...



Podpis, razítko


Vyjádření projektanta



Podpis, razítko

Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)

Vyjádření investora



Podpis, razítko

Podpis, razítko

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.24 Doplnění tepelné izolace suterénu

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

01.08.2020

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
							3 135,45
125	M	28376423	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 120mm	m2	20,890	600,00	12 534,00
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 120mm				
R1	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	20,890	141,00	2 945,49
124	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	-18,153	680,00	-12 344,04

Vícepráce

15 479,49

Méněpráce

12 344,04

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.25		25	
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO	
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4	
<i>Předmět změny</i> Doplnění elektroinstalace pro dálkový dozor PATROL <i>Odůvodnění</i> Na základě požadavku budoucího 24. hodinového dozoru budovy firmou Patrol Group je nutno doplnit systém elektroinstalace silnoproudu i slaboproudu o prvky umožňující vzdálený přenos dat a kontrolu požárního zabezpečení. Toto doplnění pro dozorování firmou Patrol je podmínkou nezbytnou k provozu zdravotnického zařízení.			
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp	
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.,		<i>Investor</i> MČ Praha 4	
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		<i>Cena bez DPH</i> 221.000,00 Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i>			
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> <i>Bez doplnění elektroinstalace nebude možné sledovat objekt systémem PATROL-je povinný</i> 		<i>Vyjádření projektanta</i> 	
<i>Podpis, razítko</i> <i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i>		<i>Podpis, razítko</i> <i>Vyjádření investora</i>	
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>	

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zdravotnické centrum KOSMOS
Objekt: D.1.4.4. - ESL

KSO:
Místo: Novodvorská 1083/155

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKIS, spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant:
Antre s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	221 000,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 205,40	21,00%	30 703,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	251 703,13
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zdravotnické centrum KOSMOS
Objekt: D.1.4.4. - ESL

Místo: Novodvorská 1083/155
Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Datum: 15. 7. 2021
Projektant: Antre s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	221 000,00
------------------------------	-------------------

Instalace zařízení dálkového přenosu	221 000,00
---	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

D.1.4.4. - ESL

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

15. 7. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:


Antre s.r.o.

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							221 000,00	
Instalace zařízení dálkového přenosu							221 000,00	
Dodávka technologie								
			reggae eps GR57bz485F	kus	1,000	38 794,00	38 794,00	
			anténa venkovní GSM	kus	1,000	2 222,00	2 222,00	
			anténa ZD/BD (kanál rádio)	kus	1,000	5 489,00	5 489,00	
			konektor N samec RLH 1000	kus	4,000	107,00	428,00	
			redukcce SMA samec/ N samice 50cm	kus	2,000	475,00	950,00	
			anténní stožár samonosný	kus	1,000	3 712,00	3 712,00	
			držák antény ZD malý	kus	1,000	644,00	644,00	
			přepětová ochrana HSPO-N50-4.0G-B	kus	2,000	1 233,00	2 466,00	
			skříňka pro přepětové ochrany vystrojená	kus	1,000	568,00	568,00	
			akumulátor 12/18Ah	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
			vložka zámku KTPO standard klíže HZS Praha	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	
			objektový klíč KTPO HZS Praha	kus	1,000	377,00	377,00	
			Skříňka pro dokumentaci zdolávání požáru	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	
Dodávka rozvodu								
			drobný instalační materiál	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
			koaxiální kabel RLH 1000	m	100,000	150,00	15 000,00	
			instalační lišta 24x22	m	1,000	55,00	55,00	
Dodávka prací								
			montáž technologie ZDP	kus	1,000	45 334,30	45 334,30	
			propojení ústředny EPS a ZDP, programování	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
			měření signálu, průzkum objektu	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
			oživení objektového ZDP, kontrola provozuschopnosti, revize zařízení	kus	1,000	4 200,00	10 821,00	
			konfigurace objektu na PCO HZS, systému IZS HZS, a PCO Patrol	kus	1,000	5 400,00	19 773,60	
			Funkční zkouška s HZS na objektu	kus	1,000	5 400,00	5 981,50	
			Dokumentace zdolávání požáru	kus	1,000	40 000,00	10 821,00	
			Projektová dokumentace ZDP	kus	22,000	20 000,00	19 773,60	

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.28		28	
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO	
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4	
<i>Předmět změny</i> Doplnění nivelačních stěrek pod PVC a koberce <i>Odůvodnění</i> Na základě požadavku dodavatele finálních vrstev podlah musí vzhledem k hrubostem litých podlah dojít k pokládce stěrek pod PVC a koberce.			
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp	
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.		<i>Investor</i> MČ Praha 4	
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		<i>Cena bez DPH</i> 51.581,18Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i>			
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> <i>Lité stěrky jsou nezbytné pro kvalitní pokládku PVC a koberců. Včetně vybroušení stěrek</i> 		<i>Vyjádření projektanta</i> 	
<i>Podpis, razítko</i> <i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i>		<i>Podpis, razítko</i> <i>Vyjádření investora</i>	
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>	

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.28 Doplnění nivelačních stěrek pod PVC a koberce

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing.Smolik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	776	Podlahy povlakové					51 581,18
	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	177,560	243,00	43 147,08	
	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	177,560	47,50	8 434,10	

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.30		30	
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO	
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4	
<i>Předmět změny</i> Změna technologie montáže tepelné izolace podhledů 2.np <i>Odůvodnění</i> Položky v rozpočtu, dle zjištění při provádění, neodpovídají skutečně prováděné technologii pokládky tepelné izolace v podhledech na místě.			
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp	
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.		<i>Investor</i> MČ Praha 4	
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		<i>Cena bez DPH</i> -120.180,74Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i>			
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> <i>Izolace v podhledu se nelepí, ale pokládá do roštu SDK</i> 		<i>Vyjádření projektanta</i> <i>Podpis, razítko</i>	
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>	
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i> 		<i>Vyjádření investora</i> 	
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>	
Zpracovatel:ing.Miloš Smolík			

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.30 Změna technologie montáže tepelné izolace podhledů 2.NP

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV -120 180,74

D 713 Izolace tepelné

268	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-532,480	180,00	-95 846,40
-----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

PP Montáž tepelné izolace stropů rohoží, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_03/713111127

VV v č. 01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí "S1"

VV 27,17+77,58+48,1+26,9+22,91 202,660

VV 88,23+8,96+2,95+12,17+36,08+6,97+3,67+3,87+3,96+11,52+2,29+12,49+15,33+7,23+6,53+32,46+26,43+5,45+15,32+4,51+23,4 329,820

VV Součet 532,480

270	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-532,480	214,00	-113 950,72
-----	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------

PP Montáž tepelné izolace stropů rohoží, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713111128

VV v č. 01, 02, 03, Tabulka podlah a konstrukcí

VV "S1"

VV 27,17+77,58+48,1+26,9+22,91 202,660

VV 88,23+8,96+2,95+12,17+36,08+6,97+3,67+3,87+3,96+11,52+2,29+12,49+15,33+7,23+6,53+32,46+26,43+5,45+15,32+4,51+23,4 329,820

VV Součet 532,480

R1	K	713111131	Montáž tepelné izolace stropů rohoží, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchyc		532,480	122,00	64 962,56
----	---	-----------	---	--	---------	--------	-----------

R2	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohoží, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně		532,480	46,30	24 653,82
----	---	-----------	---	--	---------	-------	-----------

Vícepráce
Méněpráce

89 616,38
209 797,12

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.31		31	
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO	
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4	
<i>Předmět změny</i> Vedlejší rozpočtové náklady Odůvodnění Vzhledem k množství změn se zvýší vedlejší náklady stavby. Dodatečné práce vyžadují změny v zařízení staveništi, u některých prací je nutné vypracovat výrobní dokumentaci, u prací na elektroinstalacích jsou nutné revize, je nutná další koordinace a kompletace..			
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp	
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.		<i>Investor</i> MČ Praha 4	
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		<i>Cena bez DPH</i> 92.789,56Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i>			
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> Toto jsou náklady na ZS a další vzniklé prodloužením termínů <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření projektanta</i> <i>Podpis, razítko</i>	
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i> <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření investora</i> <i>Podpis, razítko</i>	
Zpracovatel:ing.Miloš Smolík			

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.31 Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing.Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Náklady stavby dle SOD	kpl	1	52 899 253,66	
			Náklady stavby celkem bez VRN dle SOD	kpl	1	52 304 753,66	
			Více / méně náklady stavby - DOD 1 + návrh DOD 2 (bez VRN)	kpl	1,000	2 904 799,88	
			Doba výstavby dle SOD	kpl	220,000		
			Prodloužení doby výstavby	kpl	61,000		
			Náklady VRN celkem dle SOD	kpl	1,000	594 500,000	
			Procentuální vyjádření VRN z nákladů	%	1,137	33 016,187	

Náklady soupisu celkem

92 789,56

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

92 789,56

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

833,04

	K	013294000	Ostatní dokumentace - výrobní a dílenská dle SOD	kpl	1,000	15 000,00	
			Procentuální sazba z nákladů SOD	%	2,523	833,04	
2	K	013294000	Ostatní dokumentace - výrobní a dílenská	kpl	1,000	833,04	833,04

D VRN3

Zařízení staveniště

83 181,82


	K	030001000	Zařízení staveniště dle SOD	kpl	1,000	300 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	83 181,82	83 181,82

D VRN4

Inženýrská činnost

8 774,70

	K	044002000	Revize dle SOD	kpl	1,000	18 000,00	
			Procentuální sazba z nákladů SOD	%	3,028	999,65	
8	K	044002000	Revize	kpl	1,000	999,65	999,65
	K	045203000	Kompletační činnost dle SOD	kpl	1,000	125 000,00	
			Procentuální sazba z nákladů SOD	%	21,026	6 942,01	
9	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	6 942,01	6 942,01
	K	045303000	Koordinační činnost dle SOD	kpl	1,000	15 000,00	
			Procentuální sazba z nákladů SOD	%	2,523	833,04	
10	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	833,04	833,04

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.32		32	
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO	
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4	
<i>Předmět změny</i> Utěsnění kabelů PRE a likvidace následku zatečení <i>Odůvodnění</i> V průběhu stavby po velkých deštích zateklo do suterénu. Po odkrytí podlah bylo zjištěno, že prostupy stávajících silnoproudých kabelů PRE nejsou utěsněny. Je nezbytně nutné tyto neutěsněné prostupy z vně objektu utěsnit.			
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp	
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.,		<i>Investor</i> MČ Praha 4	
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		<i>Cena bez DPH</i> 27.730,32Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i>			
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> Velká komplikace pro dodržení technologií. Musí dojít k nasazení vvsoušečů <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření projektanta</i>  <i>Podpis, razítko</i>	
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i> <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření investora</i>  <i>Podpis, razítko</i>	

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba: Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt: VCP č.32 Utěsnění prostupů pro kabely PRE

Místo: Novodvorská 1083/155

Datum: 01.08.2022

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant: Antre s.r.o.

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 730,32
7	K	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,560	2 059,00	5 271,04
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	12,000	90,00	1 080,00
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	12,000	31,00	372,00
12	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,560	205,00	524,80
R	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,560	833,00	2 132,48
R	K	715291915	Oprava a údržba izolací doplňkových technologických zařízení utěsněním prostupů do Ø 400 mm tmelem	ks	5,000	3 670,00	18 350,00

Vicepráce

Méněpráce

27 730,32

0,00

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.33		33	
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO	
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4	
<i>Předmět změny</i> Střešní konstrukce doplnění <i>Odůvodnění</i> vzhledem k novým prostupům střechou pro kabely dle požadavku Patrol Group (viz ZL 25) musí být provedeny vodotěsné prostupy střešní fólií.			
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp	
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.		<i>Investor</i> MČ Praha 4	
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		<i>Cena bez DPH</i> 10.510,36Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i>			
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> <i>Nutné doplnění prostupů pro vývody TZB do střechy</i> 		<i>Vyjádření projektanta</i> 	
<i>Podpis, razítko</i> <i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i>		<i>Podpis, razítko</i> <i>Vyjádření investora</i>	
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>	

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.33 Střešní konstrukce doplnění

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 510,36
R	K	712961901	Provedení údržby průniků povlakové krytiny střešních fólií vpustí, ventilací nebo komínů přilepenou plnoplošně se zalitím okrajů	kus	24,000	274,00	6 576,00
260	K	712362701	Provedení povlakové krytiny střešních fólií zesílením spojů páskem	m	8,200	64,00	524,80
R	M	28322058	fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm	m2	9,020	378,00	3409,56
Vícepráce							10 510,36
Méněpráce							0,00