

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2022-15 „výměna garážových vrat b. č. 50“, uzavřené dne 9. června 2022, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 26.9.2022 (dále jen „smlouva“)

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 601 62 694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

##### 2. GRETEC s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29383

Sídlo: Komenského 1864/15, 390 02 Tábor

IČO: 086 90 219

DIČ: CZ08690219

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 123-838390217/0100

Zastoupená: Bc. Ladislav Šedivý, jednatel

Kontaktní osoba:

-ve věcech smluvních: Bc. Ladislav Šedivý, jednatel, tel. [REDACTED]

-ve věcech technických: Bc. Ladislav Šedivý, jednatel, tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: mpwhgfj

Adresa pro doručování: Komenského 1864/15, 390 02 Tábor

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)





## II.

### Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.

Dodatkem č. 2 se zvyšuje celková cena díla o částku **7 257,10 Kč bez DPH**, přičemž *vícepráce* činí **7 257,10 Kč** (tj. 0,4 % z původní ceny díla bez DPH, tj. 1 767 058,02 Kč).

Navýšení tak činí 0,4 % z původní ceny díla bez DPH (tj. z částky 1 767 058,02 Kč).

Jedná se o níže uvedené změny (tj. *vícepráce*, spolu s označením jednotlivých položek):

V průběhu provádění opravy nadpraží vrat došlo v posledním 16. nadpraží k zjištění, že prefabrikovaný železobetonový překlad byl již v minulosti poškozen a vylomená nosná část opravená betonovou maltou je nesoudržná a neprovázaná s výztužnými pruty a neplní svůj účel. Všechny nesoudržné části musí být odstraněny, očištěny a provedeny nově, stávající ocelová výztuž musí být doplněná o nové pruty a zároveň musí být provedené dodatečné vyztužení překladu vyvrtáním a uložením trnů do chemické malty

- jedná se o nové položky č. 30, 31, 32, 33.

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu a termín provedení díla.

Podrobný popis rozsahu *víceprací* je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

## III.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 smlouvy, jímž **doplňují čl. 2.1.1. smlouvy** („Předmět smlouvy“) o *vícepráce*, v čehož důsledku se **mění čl. 3 smlouvy** („Cena za dílo“) o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo**, a to takto:

1. Článek 2. smlouvy („Předmět smlouvy“) se v souladu s čl. 2.6. a 2.7. smlouvy v bodě 2.1.1. smlouvy **za prvních osm bodů doplňuje o další bod č. 9 a současně se v bodě 2.2. smlouvy mění a cit. body smlouvy nově zní takto:**

- „2.1.1. 9. oprava železobetonového prefabrikovaného překladu odstraněním nesoudržných částí, očištěním, doplněním ocelové výztuže a trnů do chemické malty a následné zahzení cementovou maltou.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 Dodatku č. 2 „*Položkový rozpočet*“, v příloze č. 2 „*Technická specifikace*“ a v zadání výběrového řízení „*PS 0226 - výměna garážových vrat b. č. 50*“, systémové číslo NEN N006/22/V00008970. Přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy.“

Ostatní body v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

2. Článek 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny smlouvy ve výše uvedeném čl. 2.1.1., v bodech 3.1., 3.1.1. a 3.2. smlouvy **mění a zní nově takto:**

- „3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**1 884 198,42 Kč bez DPH**

(slovy: jeden milion osm set osmdesát čtyři tisíce sto devadesát osm korun českých a čtyřicet dva haléřů).



- 3.1.1. Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 tohoto dodatku, tj. Dodatku č. 2 smlouvy (Položkový rozpočet s vyznačením víceprací).
- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 395 681,67 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2 279 880,09 Kč.**

Ostatní body v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, spolu se svými přílohami, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven ve dvou stejnopisech (vždy spolu s přílohou), z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a jeden podepsaný stejnopis obdrží objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly a proto její níže, prostý omylu, lsti a tísňe jako správný podepisují.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 smlouvy – položkový rozpočet s vyznačením víceprací – počet listů: 4

za objednatele

10.10.22

... Iveta Vamberová  
... V OdP Pardubice

za zhotovitele

... Bc. Ladislav Šedivý ..  
Jednatel

10.10.2022



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava garážových vrat b.č.50 - DODATEK č.2

KSO:

Místo: Letiště Bechyně

CC-CZ:

Datum: 13.09.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

Cena bez DPH

**1 884 198,42**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
1 884 198,42  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
395 681,67  
0,00

Cena s DPH

v CZK

**2 279 880,09**





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava garážových vrat b.č.50 - DODATEK č.2

Místo:

Letiště Bechyně

Datum:

13.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>1 884 198,42</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>410 591,81</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	348 260,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 146,50
997 - Přesun sulě	10 185,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 473 606,61</b>
767 - Konstrukce zámečnické	1 407 808,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 862,91
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	40 935,70



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava garážových vrat b.č.50 - DODATEK č.2

Místo: Letiště Bechyně

Datum: 13.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gená celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 884 198,42</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				410 591,81	vícepráce
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				348 260,31	
30	K	411386631	Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnice a prefabrikovaných, přes 0,25 do 1 m2	m2	1,500			1,5 4 085,00
31		611111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošně stropů	m2	1,500			1,5 508,5
1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	351,300			
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121</a>					
	VV		penetrace dvouvrstvá po oškrabání		187,500			
	VV		9,375*20					
	VV		nadpraží					
	VV		((4,2*1,65)+(4,2*0,3))*20		153,800			
	VV		Součet		351,300			
2	K	612315412	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	163,800			
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315412</a>					
	VV		nadpraží					
	VV		4,2*1,65*20		138,600			
	VV		4,2*0,3*20		25,200			
	VV		Součet		163,800			
3	K	613111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošně pilířů nebo sloupů	m2	37,500			
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613111111</a>					
4	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	50,400			
5	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	163,800			
6	K	613142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	50,400			
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613142001</a>					
7	K	613311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	91,260			
7a	K	613311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	96,240			
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613311131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613311131</a>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613311131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613311131</a>					
8	K	619995001	Začistění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	40,000			
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001</a>					
	VV		(4,2+4,2)*8		67,200			
9	K	624635351	Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2	m	42,000			
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/624635351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/624635351</a>					
	VV		4,2*10		42,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	946111115	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m	kus	1,000			
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946111115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946111115</a>					
11	K	946111215	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Připlátek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1115	kus	60,000			
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946111215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946111215</a>					
12	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očistěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	163,800			
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141</a>					
13	K	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuků tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2	187,500			
32	M	11321011	tyč ocelová kruhová řebříková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8 mm	t	0,002			0,002 113,6



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	965331211	Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978035117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978035117</a></small>	m	2,000			
	VV		mez vratové pilíře (0,3+0,75+0,75)*5,85)*20			210,600		
14	K	R	odstranění a odřezání vodících kolejnic konzol	kpl	20,000			
	D	997	Přesun sutě					
15	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013111</a></small>	t	7,275			
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511</a></small>	t	7,275			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
17	M	R	ocelová vrata dvoukřídlá do ocelové zárubně z uhlíků rozm 4200/4200 mm	kus	16,000	5		
18	K	767651824	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 13 m2 <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767651824">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767651824</a></small>	kus	20,000			
19	K	767652240	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové konstrukce, plochy přes 13 m2 <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767652240">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767652240</a></small>	kus	20,000			
20	K	767681112	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767681112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767681112</a></small>	kus	20,000			
21	K	R1	ocelová vrata		4,000	6		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
22	K	783000103	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783000103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783000103</a></small>	m2	84,000			
23	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací !! 7) 4x5m 84*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m2	88,200			
	VV				88,200			
24	K	783009421	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783009421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783009421</a></small>	m	64,000			
	VV		16*4		64,000			
25	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303</a></small>	m2	42,000			
	VV		rám vrat ((4,2+4,2+4,2)*0,1)*20		25,200			
	VV		uhlíků nadpraží (4,2*2*0,1)*20		16,800			
	VV		Součet		42,000			
26	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101</a></small> <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314201</a></small>	m2	42,000			
27	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101</a></small>	m2	42,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
28	K	784181105	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181105</a></small>	m2	351,300			
29	K	784312025	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	332,280			
29a	K	784312025	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784312025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784312025</a></small>					
	VV		nadpraží ((4,2*1,65)+(4,2*0,3))*20		163,600			
	VV		pilíře ((0,75+0,75+0,3)*5,85)*20		187,500			
	VV		Součet		332,280			

2 2 540,00

7 257,10

Handwritten signature in blue ink, partially overlapping a circular stamp.

