



Č.j.: ZSMV-N-09999-/VZ-2021

Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/22/V00029364
Evidenční číslo ve věstníku VZ: Z-2021-047671
Evidenční čísl v Úředním věstníku EU: 2021/S 250-659789

**Projekt je spolufinancován Evropskou unií, v rámci Národního programu Azylového,
migračního a integračního fondu (NP AMIF),**

poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR

**DODATEK č. 1
KE KUPNÍ SMLOUVĚ**

„Pořízení sanitních vozidel – AMIF/30/03“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 2. 2022 pod. č.j. Objednatele:
ZSMV-N-09999-17/VZ-2021
(dále jen „Smlouva“)



1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem
na straně jedné (dále též jen „**Kupující**“)

a



AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ

se sídlem: Pod Paťankou 217/1, Dejvice 460 00 Praha 6

IČO: 48030325

DIČ: CZ48030325

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 797

datová schránka: pnyjpt9

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 287742/0800

Zastoupená: Liborem Přerostem, předsedou družstva
na straně druhé (dále též jen „**Prodávající**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu dodání, respektive prodloužení doby plnění ze strany Prodávajícího v souladu s odst. 3.5 Smlouvy.
- 2.2 Situace spojená s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, kterou lze považovat za zásah vyšší moci, způsobila technologické překážky ve výrobě, kdy na trhu chybí významné komponenty potřebné k výrobě sanitních vozidel. Důsledkem je narušení dodavatelských řetězců a nemožnost zajistit řádné plnění Smlouvy ve sjednaném termínu. Kupující nemohl v době podání nabídky do zadávacího řízení tyto ojedinělé výrobní nedostatky předpokládat ani předvídat a nebyl tak schopen informovat Kupujícího o delších výrobních termínech.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění uvedené v čl. 3, odst. 3.2. Smlouvy, a to **o 365 kalendářních dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě, tj. na celkových 605 kalendářních dní.**

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.



3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Prodávající Libor Přerost předseda družstva AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ	Kupující Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra