



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Stavební úpravy komunikace ulice Generála Eliáše“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

17/22/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky: ud7bzn4
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **Online-olin s.r.o.**
zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Oldřich Zatloukal, jednatel
zapsaný v rejstříku: KS Ostrava, oddíl C, vložka 58125
sídlo: Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk
IČ (IČO): 02160021
DIČ: CZ02160021
ID datové schránky: e282qk4
bankovní spojení: XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

**Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.4
smlouvy o dílo č. 17/22/S/OIVZ uzavřené dne 28.01.2022.**

IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o **654 352,64 Kč** bez DPH:

1.1 Cena díla bez DPH dle D4	21 127 331,59 Kč
1.2 Výše DPH sazba 21 %	4 436 739,63 Kč
1.3 Cena díla včetně DPH celkem	25 564 071,22 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 17/22/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 4:

- Rozpočet víceprací a méněprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 21.09.2022 usnesením č. 3155/79

Ve Šternberku

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Stanislav Orság
starosta

.....
Bc. Oldřich Zatloukal
jednatel