



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2021/D/0090

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení stavby

„Dopravní terminál Kuřim“

(dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Město Kuřim**
se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
IČO: 002 81 964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: č.ú.: 19-22824641/0100, bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Kontaktní osoby ve věci realizaci Díla:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, tel. 541 422 373, 606 705 879
Ing. Moris Réman, reman@kurim.cz, tel. 725 952 121,

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2. **Zhotovitel:** **GEMO a.s.**
se sídlem: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
zastoupena: Ing. Jaromírem Uhýrkem, předseda představenstva
IČO: 13642464
DIČ: CZ13642464
Zapsán: V obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11003
Bankovní spojení: č.ú.: 264847-811/0100 bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Kontaktní osoba ve věci realizace Díla: Ing. Vladislav Bombera, tel.: +420602761855

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 14.1 na změně Smlouvy o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2022. Tímto dodatkem se **prodlužuje doba plnění Díla z důvodu vyšší moci**, vzniku válečného konfliktu na Ukrajině a s tím spojeným narušením dodavatelsko-odběratelských vztahů, tedy nepředvídatelných okolností, nezávislých na vůli obou smluvních stran, jejichž důsledkům nemohla žádná ze smluvních stran zabránit s veškerou možnou péčí.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek 3 Doba a místo plnění, odstavec 3.1 se ruší a nově zní takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách:

Termín zahájení provádění Díla:	ihned po předání staveniště
Limitní termín dokončení a předání Díla:	480 dní od okamžiku předání staveniště

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Platnost dodatku ke Smlouvě nastává dnem podpisu obou Smluvních stran. Účinnost smlouvy nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. V případě, že některá ustanovení tohoto dodatku ke Smlouvě jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu zdánlivá, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí správních orgánů, nebude to mít za následek zdánlivost, neplatnost či neúčinnost Smlouvy. Příslušné ustanovení se Smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této Smlouvy zůstane zachován.
- 3.3. Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. tohoto dodatku ke Smlouvě.
- 3.4. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.5. Dodatek ke Smlouvě byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřim č. R/2022/0434 ze dne 12.10.2022.
- 3.6. Nedílnou součástí dodatku ke Smlouvě tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 - Dopis ze dne 25.03.2022 - Oznámení o mimořádných okolnostech
 - Příloha č. 2 – Upravený harmonogram prací

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
Ing. Jaromír Uhýrek
Předseda představenstva
GEMO a.s.