

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")
(dále jen "smlouva")

Smluvní strany:

Objednatel: **Mateřská škola Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka Pr 362
se sídlem: Jiráskova 764, 399 01 Milevsko
zastoupen: Bc. Marcelou Brčkovou, DiS, ředitelkou
IČO: 710 00 399
DIČ: nepřiděleno
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: **UNIKO PÍSEK, s.r.o.**
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1631
se sídlem: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek
zastoupen: Ing. Marek Masopust, jednatel společnosti
IČO: 46679405
DIČ: CZ46679405
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále společně dále také jako „smluvní strany“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2021 na základě výsledků výběrového řízení na stavební práce vyhlášeného objednatelem, jako zadavatelem, pod názvem „**Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička**“ (dále jen „výběrové řízení“) a v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele, podanou v rámci shora uvedeného výběrového řízení Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“). Smluvní strany následně dne 22.8.2022. uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení víceprací a méněprací (dále jen „Dodatek“).

2. Strana objednatele je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle Smlouvy o dílo a Dodatku uvedených v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřený Dodatek zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění Dodatku uvedeného v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného Dodatku, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného Dodatku a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Dodatku v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednaného Dodatku, který tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednaného Dodatku považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle Dodatku uvedeného v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Mateřská
Jirá
p
tel. 1

Bc. Marcela Brčková, DiS.
ředitelka
Mateřská škola Kytička Milevsko
Jiráskova 764, okres Písek

Ing. Marek Masopust
jednatel
UNIKO PÍSEK, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	UNIKO PÍSEK, s.r.o., IČO: 46679405, sídlo firmy : Na Ryšavce 235, Hradiště, 397 01 Písek	
Potvrzení měny	vystavil: TDI Ing. Luboš Vaniš, AI - IČO: 60078936, Dič.CZ6510130011, Líšnice 72,39851 Sepekov, telefon : 602107350 , e-mail: VLPROJEKT@VOLNY. CZ	Datum: 22.8.2022
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: ROZSAH SPECIFIKOVANÝ V PLATNÉM, VYDANÉM SOUHLASU ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM, VYDANÝM ORR MÚ MILEVSKO Č. j.: MM 58180/2022 ORR/Ko S. Z.: SZ MM 57824/2022 ORR/Ko ZE 17.08.2022</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: TDI potvrzuje neexistenci kanalizačního řadu na poz. 582/4 k.ú.Milevsko do kterého měl být přepojen pojistný přepad po naplnění akumulární jímky a vsakovacího tělesa. Navrhované řešení -změna stavby před dokončením -přepojení pojistného přepadu po naplnění akumulární jímky a vsakovacího tělesa na péra štěrkového vsaku o průřezu 0,6 x 0,4 m a celkové délce 20,0 m se vyplní štěrkem frakce 16/32 a překryjí geotextilií. Celkový objem je 4,8 m³- péra kopírují svažitost pozemku a umístění pér je mezi vzrostlé stromy.</p> <p>Neexistence kanalizačního řadu je chybou provozovatele kanalizačních řadů-Čevak a.s. , který poskytl chybné podklady pro zpracování projektové dokumentace.</p> <p>TDI i Odbor životního prostředí Mú Milevsko považují navrhovanou změnu zaústění pojistného přepadu do vsakovacích per , jako nejvhodnější řešení v souladu s vodním zákonem a nezatěžování jednotné kanalizace zaústěné do městské ČOV.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů:3	
Cena méněprací bez DPH : 14.367,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 14.367,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 0,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta dokončení díla, stavby se NEMĚNÍ. Dokončení dle SML 16/21 z 13.10.2021 13 týdnů od předání staveniště, předání staveniště -zápis ve stavebním deníku- 07.06.2022 -dokončení sjednané na 31.8.2022	
Cena stanovená ve SML 16/21 z 13.10.2021 se změnou NEMĚNÍ	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Bc. Marcela Brčková, DiS ředitelka materské školy Kytíčka Jiráskova 764, okres Písek příspěvková organizace 399 01 Milevsko tel.: 382 521 456 IČO: 1500339	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. MAREK MASOPUST, j UNIKO PÍSEK, s.r.o.	
Datum: 22.8.2022	Datum: 22.8.2022	
UNIKO PÍSEK, s.r.o. Hradiště, Na Ryšavce 235 397 01 PÍSEK 46679405 DIČ CZ46679405		

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Mateřská škola Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka Pr 362
se sídlem: Jiráskova 764, 399 01 Milevsko
zastoupen: Bc. Marcelou Brčkovou, DiS, ředitelkou
IČO: 710 00 399
DIČ: nepřiděleno
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: **UNIKO PÍSEK, s.r.o.**
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1631
se sídlem: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek
zastoupen: Ing. Marek Masopust, jednatel společnosti
IČO: 46679405
DIČ: CZ46679405
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále společně dále také jako „smluvní strany“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2021 na základě výsledků výběrového řízení na stavební práce vyhlášeného objednatelem, jako zadavatelem, pod názvem „**Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička**“ (dále jen „výběrové řízení“) a v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele, podanou v rámci shora uvedeného výběrového řízení Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“). Smluvní strany se uzavřením tohoto Dodatku dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací blíže specifikovaných ve Změnovém listu stavby (dále jen „ZL01“), který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1. Celková cena za zhotovení díla uvedená v čl. IV. odst. 2. Smlouvy o dílo zůstává beze změny, jakožto i ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem.

III.

Odůvodnění

1. Potřeba víceprací a méněprací se vyskytla v průběhu realizace díla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, ani odvrátit. Projektová dokumentace počítala s jistícím (bezpečnostním) přepadem srážkové vody do kanalizace pro případ dlouhotrvajícího extrémního deštivého počasí, přičemž pojistný přepad měl být řešen napojením na stávající kanalizaci pomocí regulovaného odtoku. Změnu stavby před jejím dokončením vyvolalo nenalezení

potrubí stávající kanalizace v místech, kde se měla dle podkladů správce sítě nacházet. Neexistence kanalizačního řadu je chybou provozovatele kanalizačních řadů – Čevak a.s., který poskytl chybné podklady pro zpracování projektové dokumentace. Změna stavby spočívá v provedení vsakovacích šterkových per, kdy šterková pera budou volně kopírovat terén ve spádu od jisticího přepadu.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změny Smlouvy o dílo provedené na základě tohoto Dodatku nejsou podstatnými změnami závazků ze smlouvy uzavřené na plnění zakázky.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel; nebo v jednom elektronickém provedení.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti jeho uveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v Registru smluv uveřejní Objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle a souhlas stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1a – ZL01_rozpočet

Příloha č. 1b – ZL01_odůvodnění

V Milevsku dne 22.8.2022

Objednatel:

Mateřská škola KYTIČKA
Jiráskova 764, okres Písek
příspěvková organizace
399 01 Milevsko
tel.: 382 521 456 IČO: 252 200 200

Bc. Marcela Brčková, DiS

ředitelka

Mateřská škola Kytička Milevsko
Jiráskova 764, okres Písek

Ve Milevsku dne 22.8.2022

Zhotovitel:

UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Hradištská 235
398 01 Písek

Ing. Marek Mlýnský

jednatel

UNIKO PÍSEK, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č.1

Kód: 1019-01
Stavba: „AKUMULAČNÍ NÁDRŽ V AREÁLU MŠ KYTIČKA“ _číslo programu,, 05",název programu „OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ " číslo výzvy,, 05_19_119" . Rčp_CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0010992

KSO:	Milevsko	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Mateřská škola Kytička, Jiráskova 764, Milevsko	IČ:	71000399
		DIČ:	CZ71000399
Uchazeč:	Vyplň údaj	IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	VL projekt	IČ:	60078936
		DIČ:	CZ60078936
Zpracovatel:	Jindřich J u k l tel.: 602558222	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.


Cena bez DPH				0,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		0,00

ZA OBJEDNATELE: Bc. Marcela Brčková, DiS.,
 ředitelka mateřské školy
 Mateřská škola KYTIČKA Milevsko,
 Jiráskova 764, okres Písek,
 příspěvková organizace
 V MILEVSKU 22.8.2022 tel.: 382 521 456 IČO:

odsouhlasil TDI VANIŠ LUBOŠ
VL projekt
 STAVEBNÍ-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
 Havlíčkova 440, 395 01 Milevsko

ZA ZHOTOVITELE, DODAVATELE:
 UNIKO PÍSEK, s.r.o., Ing. MAREK MASOPIUST, jednatel
UNIKO PÍSEK s.r.o.

SOUČÁSTÍ DOKLADU JE OZNÁMENÍ ZMĚNY OZ1



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1019-01
 Stavba: „AKUMULAČNÍ NÁDRŽ V AREÁLU MŠ KYTIČKA“ číslo programu „05“, název programu „OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ číslo výzvy „05_19_119“ . RČp_CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0010992
 Místo: Milevsko Datum:
 Zadavatel: Mateřská škola Kytíčka, Jiráskova 764, Milevsko Projektant: VL projekt
 Uchazeč: Zpracovatel: Jindřich J u k l tel.: 602558222

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
1019-01	SO 01 - Řešení dešťových vod - méněpráce	-14 367,00	-17 384,07	STA
1019-02	SO 01 - Řešení dešťových vod - vícepráce	14 367,00	17 384,07	STA

ZA OBJEDNATELE: Bc. Marcela Brčková, DiS.,
 mateřská škola Kytíčka, příspěvková organizace
 Jiráskova 764, Milevsko
 392 01 Milevsko
 tel.: 382 521 456 IČO: 711

odsouhlasil: TDI VANIŠ LUBOŠ

ZA ZHOTOVITELE, DODAVATEL:
 UNIKO PÍSEK s.r.o. Ing. MAREK MASOPUŠT, jednatel
 UNIKO PÍSEK, s.r.o.
 Na Rybníce 235
 11 Písek
 IČO: CZ46679405
 22.8.2022

V MILEVSKU 22.8.2022



KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

„AKUMULAČNÍ NÁDRŽ V AREÁLU MŠ KYTIČKA“ _číslo programu,, 05“,název programu „OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ číslo výzvy,, 05_19_119“ . RČp_CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0010992

Objekt:

1019-01 - SO 01 - Řešení dešťových vod - Měněpráce

KSO:

Místo: Milevsko

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Mateřská škola Kytička, Jiráskova 764, Milevsko

IČ:

71000399

DIČ:

CZ71000399

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

VL projekt

IČ:

60078936

DIČ:

CZ60078936

Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.: 602558222

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-14 367,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-14 367,00

21,00%

-3 017,07

0,00

15,00%


0,00

Cena s DPH

v CZK

-17 384,07

KONTROLOVA



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „AKUMULAČNÍ NÁDRŽ V AREÁLU MŠ KYTIČKA“_ číslo programu „05“, název programu „OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ číslo výzvy „05_19_119“ . Rčp_CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0010992

Objekt: 1019-01 - SO 01 - Řešení dešťových vod - Méněpráce

Místo: Milevsko
Zadavatel: Mateřská škola Kytička, Jiráskova 764, Milevsko
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:
Projektant: VL projekt
Zpracovatel: Jindřich J u k I
tel.: 602558222

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-14 367,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-14 367,00
8 - Trubní vedení	-14 367,00

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: „AKUMULAČNÍ NÁDRŽ V AREÁLU MŠ KYTIČKA“_ číslo programu „05“, název programu „OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ číslo výzvy „05_19_119“ . Rčp_CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0010992

Objekt: 1019-01 - SO 01 - Řešení dešťových vod - Méněpráce

Místo: Milevsko
Zadavatel: Mateřská škola Kytička, Jiráskova 764, Milevsko
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:
Projektant: VL projekt
Zpracovatel: Jindřich J u k I
tel.: 602558222

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **-14 367,00**

0 HSV Práce a dodávky HSV -14 367,00

0 8 Trubní vedení -14 367,00

48 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tuhostí tříd SN 4 DN 160 m -8,000 330,00 -2 640,00 CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně postupného ústění.

2. Použití trub s tělností:

a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňovací pozemků s výškou krytí e) 4 m

b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teploty a mechanické zatížení a výškou krytí f) 8 m

c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňovací pozemků s výškou krytí f) 8 m


d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickým rázem, při rychlosti větru až 15 m/s a výškou krytí g) 7-10 m

e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickým rázem, při rychlosti větru až 15 m/s a výškou krytí h) 10-12 m

KONTROLA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
49	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plínostěnného jednovrstvého, tloušťka třídy SN 4 DN 200	m	-15,000	450,00	-6 750,00	CS ÚRS 2019 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tloušťky. a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňovací pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních poměrných stěžení, vysoké topiční a mechanické zařízení s výškou krytí do 8 m c) třída SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňovací pozemků s výškou krytí až 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickým rázy při rychlosti větru až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickým rázy výškou krytí 0,5-12 m						
60	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	-2,000	226,00	-452,00	CS ÚRS 2019 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.						
		VV	-2		-2,000				
63	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	-2,000	106,00	-212,00	CS ÚRS 2019 02	
64	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	-1,000	380,00	-380,00	CS ÚRS 2019 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.						
		VV	-2		-1,000				
66	M	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	-1,000	287,00	-287,00	CS ÚRS 2019 02	
67	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	-2,000	246,00	-492,00	CS ÚRS 2019 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.						
		VV	-2		-2,000				
69	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	-1,000	224,00	-224,00	CS ÚRS 2019 02	
70	M	28611506	reduktor kanalizační PVC 200/160	kus	-1,000	159,00	-159,00	CS ÚRS 2019 02	
71	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315	kus	-1,000	621,00	-621,00	CS ÚRS 2019 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.						
72	M	28611442	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°	kus	-1,000	2 150,00	-2 150,00	CS ÚRS 2019 02	

odsouhlasil: TDI VANIS LUBOS



K

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

„AKUMULAČNÍ NÁDRŽ V AREÁLU MŠ KYTIČKA“ _číslo programu „05“, název programu „OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ _ číslo výzvy „05_19_119“ - Rčp_CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0010992

Objekt:

1019-01 - SO 01 - Řešení dešťových vod - Vícepráce

KSO:

Místo: Milevsko

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Mateřská škola Kytička, Jiráskova 764, Milevsko

IC:

71000399

DIČ:

CZ71000399

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

VL projekt

IC:

60078936

DIČ:

CZ60078936

Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.: 602558222

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 367,00

DPH základní
snižená

Základ daně

14 367,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

3 017,07

0,00


15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

17 384,07

Kontrola: 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„AKUMULAČNÍ NÁDRŽ V AREÁLU MŠ KYTIČKA“ _ číslo programu „_05“, název programu „OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ _ číslo výzvy „_05_19_119“ . Rčp_CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0010992

Objekt:

1019-01 - SO 01 - Řešení dešťových vod - Vícepráce

Místo:

Milevsko

Datum:

Zadavatel:

Mateřská škola Kytička, Jiráskova 764, Milevsko

Projektant:

VL projekt

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jindřich J u k l
tel.: 602558222

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	14 367,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 584,00
8 - Trubní vedení	6 783,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

„AKUMULAČNÍ NÁDRŽ V AREÁLU MŠ KYTIČKA“ _ číslo programu „_05“, název programu „OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ _ číslo výzvy „_05_19_119“ . Rčp_CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0010992

Objekt:

1019-01 - SO 01 - Řešení dešťových vod - Vícepráce

Místo:

Milevsko

Datum:

Zadavatel:

Mateřská škola Kytička, Jiráskova 764, Milevsko

Projektant:

VL projekt

Uchazeč:


Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jindřich J u k l
tel.: 602558222

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 367,00	
		D	HSV				14 367,00	
		D	3				7 584,00	
31	K	389541113	Svislé a kompletní konstrukce Náplň těles filtrů z materiálů nepraných předepsané zrnitosti, uložené ve vrstvách předepsané tloušťky, s urovnáním každé vrstvy do předepsané kóvy z hrubého kaméniva drceného zrnitosti 16 až 32 mm	m3	4,800	1 580,00	7 584,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<small>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro filtrační vrstvy kalových pól</small>					
		D	8				6 783,00	
46	K	212751104	Trubní vedení Tratlividy z drenážních trubek DN 100 v otevřeném výkopu SN4, celoperforovaná	m	20,000	280,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném vřkoku jednoosých DN 110 <small>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci</small>	kus	2,000	190,00	380,00	CS ÚRS 2019 02
PSC								
51	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45*	kus	1,000	43,70	43,70	CS ÚRS 2019 02
51	M	28651700	odbočka kanalizační PVC KG 110/110x45*	kus	1,000	159,30	159,30	CS ÚRS 2019 02
64	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném vřkoku dvouosých DN 160 <small>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci</small>	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2019 02
PSC								
vv					1	1,000		
65	M	28611391	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45*	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2019 02

odsouhlasil: TDI VANIS LUBOŠ

 STAVBY
 Havlíčkův
 IČO: 600 1
 Tel. 022 366 2