

**Dodatek č. 1**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
Ev. č.: 93/2022

ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 5. 2022 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi:

**Nemocnice Nymburk s.r.o.**

Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk

IČ / DIČ: 287 62 886 / CZ28762886

Zastoupená: jednatelkou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-7705330247/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**Ing. Jiří Marek, Ph. D., živnostník**

Sídlo: Blanická 940/21, 120 00 Praha 2

IČO / DIČ: 726 92 049 / CZ7310062749

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-5664470227/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

**Čl. 1**

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 5. 5. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, ev. č. 93/2022, jejímž podkladem pro uzavření byla nabídka Zhotovitele ze dne 28. 4. 2022 (dále jen „nabídka“) na projekční práce pro projekt:

**„Stavební úpravy a modernizace prostor oddělení JIP, pavilonu A – areál Nemocnice Nymburk, s.r.o., Boleslavská třída 425/9“**

(dále jen „Veřejná zakázka“).

- 1.2 Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit projektovou dokumentaci pro provedení stavby pro projekt „Stavební úpravy a modernizace prostor oddělení JIP, pavilonu A – areál Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská třída 425/9.“
- 1.3 Během provádění díla byly zjištěny okolnosti, pro které Objednatel požaduje provedení dodatečných úprav a změn na díle dle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je úprava díla vyhotoveného na základě Smlouvy v rozsahu čl. I odst. 1 Smlouvy. Úprava díla spočívá v:
- a) úpravě projektové dokumentace pro provedení stavby; a
  - b) vypracování výkazu dodávek a kontrolního rozpočtu

a to vše dle základní specifikace požadavků na úpravu projektové dokumentace pro provedení stavby, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- 1.4 Smluvní strany se dohodly, že dokumentace v pozměněné podobě bude vyhotovena do 31. 10. 2022, a to kromě části týkající se požárně bezpečnostního řešení stavby, která bude provedena samostatně.
- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že **cena za dodatečné úpravy dokumentace dle tohoto dodatku činí částku ve výši 290.000 Kč bez DPH**, přičemž zákonná sazba DPH 21 % činí 60.900 Kč a celková cena včetně DPH činí 350.900 Kč.
- 1.6 S ohledem na potřebu změny díla a změnu termínu zhotovení díla popsanou v odst. 1.3 tohoto článku, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

## Čl. 2.

---

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně článku II. Smlouvy. Článek II. odst. 1 se mění a nově zní takto:

1. *Cena díla – dokumentace zhotovená dle této smlouvy činí*

<b>Celková cena bez DPH činí:</b>	<b>1 980 000</b>	<b>Kč</b>
<b>Zákonná DPH 21 % činí:</b>	<b>415 800</b>	<b>Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH činí:</b>	<b>2 395 800</b>	<b>Kč</b>

*a je vytvořena na základě specifikace rozsahu díla, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, při zohlednění změn a úpravy dokumentace dle dodatku č. 1 k této smlouvě. Uvedená cena je závazná a úplná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění dle této smlouvy s výjimkou autorského dozoru, jehož cena je stanovena v čl. II odst. 2 této smlouvy a je cenou maximální a nepřekročitelnou, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.*

- 3.2. Smluvní strany se dále dohodly na následující změně čl. III Smlouvy. Článek III. odst. 2 se mění a nově zní takto:

2. Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění dle následujícího harmonogramu:

- Zpracování PZDS do 31. 10. 2022, vč. zpracovaných změn dle dodatku č. 1 k této Smlouvě, s výjimkou řešení PBŘ stavby;
- Dokumentace pro změnu stavby před dokončením do 15. 11. 2022;
- Výkon autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 30 hodin měsíčně, po celou dobu výstavby, celkový předpokládaný rozsah autorského dozoru je 360 hodin. Bude vykázáno skutečné plnění

- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti nezměněné.

## Čl. 3.

---

- 4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 4.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.







## **Příloha č. 1 dodatku: specifikace požadavků na úpravu projektové dokumentace pro provedení stavby**

### Základní specifikace požadavků na úpravu:

- i. 1.NP – redukován rozsah navazující přístavby, s ohledem na redukováný půdorys přístavby bude navržena úprava dispozičního řešení oddělení MOJIP.
- ii. 2.NP – redukován rozsah navazující přístavby, s ohledem na redukováný půdorys přístavby bude navržena úprava dispozičního řešení s ohledem na maximální zachování chirurgického oddělení provozu během stavby.
- iii. 3.NP – redukován rozsah navazující přístavby, s ohledem na redukováný půdorys přístavby bude navržena úprava dispozičního řešení s ohledem na maximální zachování provozu gynekologicko-porodnického oddělení během stavby.
- iv. Dispoziční řešení bude umožňovat realizaci propojení místností server 1. PP a místnosti server 4.NP instalačním jádrem.

Veškeré dispoziční úpravy budou promítnuty do jednotlivých speciálních profesí, které byly součástí dokumentace dle Smlouvy.

Část týkající se požárně bezpečnostního řešení stavby bude provedena samostatně a bude zohledňovat nové skutečnosti a změny spojené s redukcí stavby dle tohoto dodatku a upravené dokumentace.