

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2071/2021-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka)

2. Zhotovitel:

Agromeli spol. s r.o.

Sídlo: Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 8139
Zastoupený: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem společnosti
IČO: 46980989
DIČ: CZ46980989
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 0100402621/0100
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

I. Předmět dodatku

1. Dne 7. 9. 2021 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou Agromeli spol. s r.o., jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 2071/2021-SML, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce VN Hustopeče I.“ a „VN Hustopeče I., odstranění nánosů“.
2. V průběhu realizace díla došlo k objektivnímu zvětšení rozsahu prací z důvodu nutnosti odbourání nalezených betonových konstrukcí a dále nutnosti, na základě měření, nadlepit základovou spáru jednotlivých objektů pro potřeby řádného založení stavby. Vícepráce se zakládají na skutečnosti při realizaci stavby, které byly řešeny na kontrolní dnech se všemi zainteresovanými stranami.
3. Z těchto důvodů není možné stavbu dokončit v dohodnutém termínu do 30. 11. 2022. Na základě výše uvedených objektivních okolností se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla dle čl. III odst. 1 a 2 Doba a místo plnění smlouvy o dílo, kde je zohledněn harmonogram prací plynoucích z technologických postupů dle projektové dokumentace. Současně se smluvní strany dohodly na změně díla, který je popsán ve změnovém listu č. 1, a s tím související změně ceny díla. Uvedené skutečnosti nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy.

4. Čl. III odst. 1 se dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:
Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31. 12. 2022
5. Dále se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla dle. čl. IV Cena díla.
Celková cena díla bude navýšena o částku **987 523,49 Kč bez DPH**, která byla stanovena na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č.1.
Čl. IV odst. 1 se dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:
„Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena bez DPH (součet SO 01 a SO 02): 15 863 201 Kč
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

II. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen zveřejnit obraz dodatku č. 1 a dalších dokumentů od tohoto dodatku č. 1 odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá dodatek č. 1 účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto **přílohy**:
 - Změnový list akce č. 1

V Brně dne: 17. 10. 2022

V Brně dne: 10. 10. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Agromeli spol. s r.o.
Ing. Lukáš Macek
jednatel společnosti