

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/004558 ze dne 22.6.2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

- A. Objednatel:** Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se sídlem Koterovská 83, 326 00 Plzeň
zastoupené: Ing. Lumírem Aschenbrennerem
starostou MO Plzeň 2 – Slovany
IČ: 00075370, DIČ CZ00075370
Bankovní spojení: KB Plzeň město, č. účtu xxxxxxxxxxxxxx
- B. Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby ZÁPAD
Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární zástupce: Ing. Pavel Brůžek, vedoucí OZ DS ZÁPAD

Tento

Dodatek č. 1

Čl. 1

Účel dodatku

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/004558 ze dne 22.6.2022 a to z důvodu provedení dalších prací potřebných pro dokončení stavby „**Vnitroblok Koterovská - Habrmannova – 1. část**“. Účelem tohoto dodatku je výhradně **změna článku III. a IV.** Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Čl. 2

Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění:

1. **článek III. Doba plnění** se mění v odst. C. takto:

Původní znění:

C. Předání díla bez vad a nedodělků objednateli: do 30.9.2022

Nové znění:

C. Předání díla bez vad a nedodělků objednateli: do 31.10.2022

2. článek **IV. Cena díla** se mění v odst. A. takto:

Původní znění:

A. Cena díla činí:

3.785.004,00 Kč bez DPH, tj. 4.579.855,00 Kč včetně DPH

slovy: třímilionsedmsetosmdesátpěttisícčtyři koruny bez DPH.

Cena díla byla stanovena na základě výsledků zadávacího řízení provedeného objednatelem, v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. **Cena za provedení díla takto stanovená se považuje za úplnou, konečnou a nepřekročitelnou.**

Nové znění:

A. Cena díla činí:

3.959.145,15 Kč bez DPH, tj. 4.790.565,79 Kč včetně DPH

slovy: třímilionydevětsetpadesátdevěttisícstočtyřicetpět korun patnáct haléřů bez DPH.

Cena díla byla stanovena na základě výsledků zadávacího řízení provedeného objednatelem, v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. **Cena za provedení díla takto stanovená se považuje za úplnou, konečnou a nepřekročitelnou.**

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

- A. Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 160/2022 ze dne 11.10.2022.
- B. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- C. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je naceněný výkaz výměr.
- D. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- E. Na důkaz svobodné a vážné vůle prosté omylu s uzavřením tohoto dodatku připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 2022

V dne2022

.....
Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO Plzeň 2 - Slovany
za objednatele

.....
Ing. Pavel Brůžek
vedoucí OZ DS ZÁPAD
za zhotovitele