

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VLS-SML-2022-428-1900

Demolice sýpky v areálu ZS Bražec

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 22.02.2022 (dále též „smlouva“ nebo „původní smlouva“)

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 000 00 205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupen: Ing. Romanem Vohradským, ředitelem  
Osoby zastupující  
ve věcech ostatních: [REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
ID datové schránky: bjds93z

a

### Zhotovitel:

Název: **PB SCOM s.r.o.**  
Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice  
IČO: 253 97 087  
DIČ: CZ25397087  
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, spis. zn. C 18505  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupen: Ing. Lukášem Saviarem, na základě plné moci  
Osoby zastupující  
ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
ID datové schránky: yb4h36q

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavírají podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

## II. ÚČEL DODATKU

1. Účelem dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba k řádnému splnění závazku z původní smlouvy.

### III. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez realizace dodatečných stavebních prací by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy.
2. Zhotovitel se v souladu s tímto dodatkem zavazuje k realizaci dodatečných stavebních prací, jejichž soupis a rozsah je obsažen v soupisu prací, jenž je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, tak jako kdyby tyto dodatečné stavební práce byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na tyto dodatečné stavební práce obdobně.

### IV. CENA A ROZSAH PRACÍ

1. Změna ceny plnění spočívá v navýšení ceny dle původní smlouvy o cenu dodatečných stavebních prací v tom rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku. Ve zmíněné příloze je tak uvedena celková cena za provedení dodatečných stavebních prací.
2. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) tedy činí:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	103.788,96 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	21.795,68 Kč
celková cena včetně DPH činí	125.584,64 Kč
3. Objednatel se tímto za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli také výše uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečných stavebních prací, když cena za dodatečné stavební práce je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s realizací těchto prací, a která bude účinná po celou dobu účinnosti původní smlouvy ve znění tohoto dodatku.
4. Celková cena díla dle smlouvy, již navýšená o cenu dodatečných stavebních prací, je tak stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedených v čl. VI. původní smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením realizace díla dle smlouvy spolu s dodatečnými stavebními pracemi se dostatečně seznámil s podmínkami místa plnění (stavenišťem), a že mu v době podpisu tohoto dodatku není známa potřeba realizace nějakých dalších stavebních prací pro řádné dokončení díla (mimo dodatečné stavební práce).

### V. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	Změna oproti původní nabídkové ceně
Původní nabídková cena	686.994,00 Kč	144.268,74 Kč	831.262,74 Kč	
Ve znění dodatku č. 1				
Vícepráce	103.788,96 Kč	21.795,68 Kč	125.584,64 Kč	15,11 %
Cena ve znění tohoto dodatku	790.782,96 Kč	166.064,42 Kč	956.847,38 Kč	
Absolutní změna ceny plnění ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ				15,11 %

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se uzavírá písemně za použití elektronických prostředků.
3. Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Strana uveřejňující dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 - Soupis víceprací  
Příloha č. 2 - Změnový list č. 1
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k němu připojují podpisy svých statutárních zástupců.

20.10.2022

.....  
**Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
 Ing. Roman Vohradský  
 ředitel

12.10.2022

.....  
**PB SCOM s.r.o.**  
 Ing. Lukáš Soviar  
 na základě plné moci

# ROZPOČET

Stavba: Demolice sýpky v areálu ZS Bražec

Objekt: ZL 01

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: ██████████

Datum: 7. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 103 788,96**






















**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 978,26**

1		Drcení stavebního odpadu mobilní drtící jednotkou na frakci 0/63	t	238,600	93,50	22 309,10
2		Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	113,549	352,00	39 969,16
3		Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací	m3	675,000	44,00	29 700,00


**997 Přesun sutě 11 810,70**

4		Nakládání recyklátu 0/63 po předrcení	t	238,600	22,00	5 249,20
5		Vodorovné přemístění recyklátu do 500m	t	238,600	27,50	6 561,50

# ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba	Demolice sýpky v areálu ZS Bražec	Smlouva č.	2022-428-1900	
Zhotovitel	PB SCOM s.r.o.	Generální projektant		
Autorský dozor		Technický dozor investora (TDS)		
<b>Název změny</b>	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>Změna</b>	termínu dokončení stavby	<b>ne</b>
<b>Stručný popis změny</b>	Skutečné množství drcení suti oprati rozpočtu		objemu stavebních prací	<b>ano</b>
			technologie částí stavby	
			změna stavebního materiálu	
			jiná	
Původní termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	Navrhovaný termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	686 994,00	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	103 788,96	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Jedná se o dorovnání skutečného množství suti z bouraného objektu oproti výkazu výměř, který byl přiložen k SoD. Výkaz výměř byl počítán pouze ze statického posudku.			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet		
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)				
Změnový list zpracován	dne 			
Vyjádření zhotovitele stavby	dne 			
Zdůvodnění	příloha č. 1			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne 			
souhlasím	<input checked="" type="checkbox"/>	nesouhlasím	<input type="checkbox"/>	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne 			
souhlasím	<input checked="" type="checkbox"/>	nesouhlasím	<input type="checkbox"/>	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne 			
souhlasím	<input checked="" type="checkbox"/>	nesouhlasím	<input type="checkbox"/>	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne 			
souhlasím	<input checked="" type="checkbox"/>	nesouhlasím	<input type="checkbox"/>	
Zdůvodnění	příloha č. ...			

# PLNÁ MOC


Zmocnitel: **PB SCOM s.r.o.**  
IČ: 25397087  
Sídlo: Hranice I – město,  
Radniční 28, PSČ 753 01  
OR Krajský soud Ostrava sp.zn. C 18505  
Za právnickou osobu jedná:  
 **jednatel**

Zmocněnec: 

**Zmocnitel uděluje tuto plnou moc zmocněnci pro zastupování zmocnitele jako zájemce (uchazeče, dodavatele) o veřejné zakázky a při zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „Zákon“).**

Zmocněnec je oprávněn za zmocnitele v souladu se Zákonem zejména přebírat písemnosti, přebírat zadávací dokumentaci, podepisovat a podávat nabídky, je oprávněn k podpisu bankovní záruky do soutěže, prokazovat splnění kvalifikace, podávat námítky, dávat podněty nebo návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a činit všechny další právní úkony vůči zadavateli a vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Tato plná moc **opravňuje** zmocněnce, aby za zmocnitele uzavřel i smlouvu o dílo.  
Zmocněnec je oprávněn ustanovit si další zástupce, a pokud jich ustanoví více, každý z nich je oprávněn jednat samostatně.

 – přijímá udělenou plnou moc.

V Hranicích dne 2.11.2021

