



01034/2022

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 654/2022

Smluvní strany



MKOLP00308FA

Objednatel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
na straně jedné

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
00235440
CZ00235440
Michalem Najbrtem, II. místostarostou města
[redacted]
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661752/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:
na straně druhé

Výtahy Pardubice a.s.

Průmyslová 389, Pardubice, 533 01 Pardubice
13582101
CZ13582101
[redacted]
Raiffeisen BANK a.s.
950134002/5500
(dále jen jako „zhotovitel“)

Společnost je vedená v obchodním rejstříku, vedeném KS v Hradci Králové oddíl S vložka 2408

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 654/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací s názvem „Rekonstrukce výtahu budovy 975, Štítného, Kolín“ (dále jen „dílo“).
2. Souběžně při provádění díla „Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického, objektu SO – 01“ zhotovitelem PAMA Poděbrady s.r.o., Kouty č.p. 8, 290 01 byl zjištěn při odstraňování omítkovin stěn místností 2.13 – strojovna výtahu a 2.14 – jídelní výtah havarijní stav těchto stěn. Na základě rozhodnutí generálního projektanta bylo rozhodnuto o jejich demolici a následném vyzdění nových stěn. S ohledem na to, že zhotovitel rekonstrukce výtahů již provedl část svého díla, je nutné tyto znovu demontovat a osadit až po vyzdění nových stěn. V souvislosti

se vznikem těchto skutečností, které smluvní strany nezpůsobilý, nelze je žádné ze smluvních stran přičítat ani je nemohly rozumně předpokládat, tak došlo k navýšení ceny díla. Navýšení cenových položek je obsažena v Technické specifikaci víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se zhotovitel a objednatel dohodl na novém termínu plnění díla.

4. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se vypouští v čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ odst. 1 ze smlouvy o dílo ze dne 17.06.2022 tento text:

Zahájení plnění díla po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě výzvy objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **31.08.2022.**

a nahrazuje se tímto zněním:

Zahájení plnění díla po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě výzvy objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **15.10.2022.**

Dále se z výše uvedených důvodů vypouští v čl. V. DOHODA O CENĚ DÍLA odst. 2 ze smlouvy o dílo ze dne 17.06.2022 tento text:

Smluvní cena díla je:

Cena díla celkem bez DPH	348 420,00 Kč
DPH 21 %	73 168,20 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	421 588,20 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní cena díla je:

Původní cena díla celkem bez DPH	348 420,00 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %	73 168,20 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	421 588,20 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:

Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	38 360,00 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %:	8 055,60 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:	46 415,60 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH:	386 780,00 Kč
DPH 15 % stanovené dle aktuální výše 15 %	81 223,80 Kč
Nová cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku č.1	468 003,80 Kč

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Technická specifikace víceprací

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 05.09.2022, usnesení č. 6386/151/RM/2022.


V Kolíně dne 07. 10. 2022



zast. Michalem Najbrtem
místostarostou města



V Pardubicích dne 07. 10. 2022



TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ

Štítného 975

Technické parametry výtahu

Typ MNV 50/3 kabina neprokládací

Demontáž výtahového stroje včetně roštu stroje

Demontáž nové elektroinstalace již zapojené mezi rozvaděčem a strojovnou výtahu

Demontáž výtahového rozvaděče a hlavního vypínače

Demontáž vodiček kabiny

Montáž výtahového stroje včetně roštu stroje

Montáž nové elektroinstalace již zapojené mezi rozvaděčem a strojovnou výtahu

Montáž výtahového rozvaděče a hlavního vypínače

Montáž vodiček kabiny

Osazení a zazdění šachetních dvířek

Souhrnná cenová nabídka víceprací

Víceprace celkem	38 360,00 Kč
DPH 21%	8 055,60 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	46 415,60 Kč

V Kolíně dne 07. 10. 2022



město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín



07. 10. 2022
V Pardubicích dne

