

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele:	290/2021
---------------------------------------	----------

Město Mělník

se sídlem: Náměstí Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

IČ: 00237051

bankovní spojení: č.ú.: : 27-0460004379/0800 vedený u České spořitelny, a.s

ID datové schránky: hqjb2kg

zastoupené ve věcech smluvních: MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města Mělník
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost Z+V Vehlovice

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20

bankovní spojení: č. ú.: 8963012/0800 vedený u České spořitelny, a.s

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: ZEPRIS s.r.o.

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20

IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936

ID datové schránky: 8w5c2iu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 51188

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Ing. Petr Semerád, výrobní ředitel

SPOLEČNÍK 2: VPK Suchý s.r.o.

se sídlem: Zásmyky, Komenského náměstí 12, PSČ: 281 44

IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201

ID datové schránky: k5pbaia

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 95134

zastoupena ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, (dále jen: „občanský zákoník“) tento



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vehlovice – výstavba kanalizace“

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 30. března 2021 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vehlovice – výstavba kanalizace“.
2. Smluvní strany se dohodly, že dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě podmínek dotace, z které je možné veřejnou zakázku spolufinancovat, rozšiřují rozsah příloh uzavřené smlouvy o dílo o Přílohu č. 8 - Oceněný výkaz výměr s vyznačením způsobilosti výdajů (dále „Příloha č. 8“).
2. Výdaje uvedené v Příloze č. 8 jako nezpůsobilé budou fakturovány zvlášť.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Součástí tohoto dodatku je tato jeho příloha:

PŘÍLOHA DODATKU č. 1 : Oceněný výkaz výměr s vyznačením způsobilosti výdajů

Schvalovací doložka:

Rada města Mělníka odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo usnesením



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

č. 600/2021/R ze dne 30. 8. 2021

Objednatel: Město Mělník
V Mělníku dne 30. 9. 2021

.....
MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města

Zhotovitel:
V Praze dne

.....
ZEPRIS s.r.o.
Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

V Záměrné době

VPK Suchý s.r.o.
Ladislav Suchý, jednatel společnosti



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-03-1
 Stavba: SO 04 A- Veřtovice - kanalizace, etapy LA + LB

KSO: Veřtovice
 Místo: Veřtovice

Zadavatel: město Mělník

Zhotovitel:

Projektant:

Falala projekty s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Josef Němec

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny podpisem 'CS ÚRS' a urovni příslušného kalendářního období. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dlekové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 28. 3. 2020
 Datum:

IC: DÍČ:

IC: DÍČ:

IC: DÍČ:

IC: DÍČ:

IC: DÍČ:

IC: DÍČ:

Cena bez DPH

Sazba daně	99 700 766,06
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%
Základ daně	99 700 766,06
Výše daně	20 937 168,77
	0,00

Cena s DPH	V	CZK	120 637 914,83
------------	---	-----	----------------

UZNAATELNÉ NAKLADY DOTACE (bez DPH)	89 161 583,95
NEUZNAATELNÉ NAKLADY DOTACE (bez DPH)	10 539 172,11

Can the college be saved?

Cena díla celkem po etapách výstavby

Cena bez DPH [CZK]			
Etapa I (A)	Etapa II (B)	Etapa III (C)	Etapa IV (D)
Neuznávané náklady včetně			

40 350 224 50	32 540 228 40	44 400 044 00	04 241 120 00	12 200 000 00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

[illegible]