

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace
a o výkonu autorského dozoru**

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800

Na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R8/238 schůzi konané dne 21. 9. 2022 je podpisem smlouvy pověřena vedoucí Bytového odboru MMB JUDr. Iva Marešová

Ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDAKCE] vedoucí Oddělení bytové výstavby a správy fondů Bytového odboru MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Pelčák a partner architekti, s.r.o.

Zastoupený: prof. Ing. arch. Petrem Pelčákem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Dominikánské náměstí 656/2, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 28270355
DIČ: CZ28270355

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 576 71

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 212054246/0600
Kontaktní osoba: prof. Ing. arch. Petr Pelčák

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

A. Preambule a účel dodatku

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 5. 10. 2021 smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru č. smlouvy Objednatele 62 21 17 3785 za účelem realizace záměru výstavby cca 300 družstevních bytů v části rozvojové lokality

v Přízřenicích, dále jen „Stavba“. K uvedené smlouvě byl dne 3. 5. 2022 uzavřen dodatek č. 1. Uvedená smlouva bude v dalším textu označena jako „Smlouva“. Smluvní strany konstatují stav dílčího plnění „zhotovení dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí-DUR“ dle čl. II, odst. II.1, písm. b) Smlouvy. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní řízení DUR vyšlo najevo, že rozpracovanou projektovou dokumentaci pro územní řízení bude možné dokončit v části, týkající se odkanalizování Stavby po ověření a zpracování dočasného technického řešení umožňujícího následné napojení na kanalizaci Přízřenice, úsek: Moravanské Lány – Modřická“ připravovanou společností Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Smluvní strany tedy shodně konstatují trvalou překážku v provádění této části plnění, nikoliv na straně zhotovitele.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III Smlouvy Doba plnění, odst. III.2, bod 3.2 tak, že Zhotovitel zpracuje dočasné technické řešení odkanalizování řešeného území, které umožní budoucí napojení na kanalizaci Moravanské Lány – Modřická (Brněnské vodárny a kanalizace a.s.) a po odsouhlasení technického řešení správcovskými organizacemi předá do 30 dnů Objednateli k připomínce návrh projektové dokumentace pro územní řízení DUR (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči/USB flash disku). Doba zpracování části projektu pro odkanalizování území a jejich projednání se správcovskými organizacemi a dopracování návrhu projektové dokumentace v souladu s odsouhlaseným řešením je odhadována na 120 kalendářních dnů od uzavření tohoto dodatku.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

B. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

2. Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

3. Smluvní strany se s obsahem dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

Doložka

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/238 konané dne 21. 9. 2022.

.....

za Objednatele

JUDr. Iva Marešová

vedoucí Bytového odboru MMB

.....

za Zhotovitele

Prof. Ing. arch. Petr Pelčák

Pelčák a partner architekti, s.r.o., jednatel