


## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPT-66754/ČJ-2022-0700VZ (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

### Smluvní strany

#### **Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje**

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710  
IČO: 75151502  
DIČ: CZ75151502  
Zastoupená: Mgr. Jakubem Žejdlíkem, vedoucím odboru správy majetku  
Kontaktní osoby:   
E-mail:   
Telefon:   
Mob: 

(dále jen „objednatel“)

a

#### **BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.**

Sídlo: Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava  
IČO: 25392077  
DIČ: CZ25392077  
Jejíž jménem jedná:   
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 86-6162970277/0100  
E-mail:   
Mobil: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18043

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 30. 05. 2022 smlouvu o dílo č. 66754, jejímž předmětem je realizace díla spočívající v rozsahu stanoveném výzvou k podání nabídek č.j. KRPT-66754-2/ČJ-2022-0700VZ ze dne 26. 04. 2022 a realizované dle dokumentace pro provedení stavby a výkazu výměr „KŘP Msk – POLICIE 2.0 – Dr. Martíňka 1408, Ostrava Hrabůvka – oprava sociálního zřízení“, zpracované Amun Pro s.r.o., Třanovice 1, 739 53 Třanovice (dále „smlouva“).

## III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných prací je uvedeno ve změnovém listu č. 1

Méněpráce: - 140.978,77 Kč

Vícepráce: + 151.244,10 Kč

Absolutní hodnota dodatečných prací: 292.222,87 Kč tj. 33,66% původního závazku

Jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

2. Změny uvedené v odst. 1. nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

## IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1. původní smlouvy stanovena na 717.448,80 Kč bez DPH, tj. 868.113,05 Kč vč. DPH, **o částku ve výši 8.483,74 Kč bez DPH, tj. 10.265,33 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1. se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

*Cena za dílo byla sjednána ve výši:*

bez DPH 21%	725.932,54 Kč
DPH 21%	152.445,84 Kč
Celkem s DPH 21%	878.378,38 Kč

*Slovy: osmsetsedmdesátosmtisíctřístasedmdesátosm korun českých třicetosm haléřů*

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a elektronicky podepsán objednatelem a zhotovitelem.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

21-10-2022



vedoucí odboru správy majetku

20-10-2022



jednatel společnosti