

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 31/2022 ze dne 16. 3. 2022 na projektovou dokumentaci „Rozvodné tepelné zařízení – nová městská čtvrť mezi ul. Nádražní a Těšínská, Frýdek-Místek“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

název: **DISTEP a.s.**
se sídlem: Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: [redacted] předseda představenstva
IČ: 65138091
DIČ: CZ65138091
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: 2yfdqnk
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen „objednatel“)

název: **HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.**
se sídlem: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: [redacted]
členy představenstva
IČ: 45193584
DIČ: CZ45193584
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: pyeegm8
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 340

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Objednatel: [redacted]

Zhotovitel: [redacted]

1. Zástupci objednatele ve věcech technických jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např. rozšíření nebo redukce smluvních prací (v rozsahu přípravy smluvního dodatku) a jsou pověřeni řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla, provedením dodatečných zkoušek nebo ověření, pozastavením provádění prací nebo jejich částí.
2. Zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou pověřeni řízením prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
3. Uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše. Ve věcech smluvních jsou oprávněni za obě strany jednat pouze zástupci ve věcech smluvních uvedených v článku I. jako smluvní strany.

II.

Předmět Dodatku č. 2

1. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ujednání ve smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2022 a v Dodatku č. 1 ze dne 23. 6. 2022 na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (dále jen „DÚR a DSP“) k investičnímu záměru „**Rozvodné tepelné zařízení – nová městská čtvrť mezi ul. Nádražní a Těšínská, Frýdek-Místek**“ v článku II. Předmět díla, v článku III. Termíny plnění a v článku IV. Cena díla.
2. Z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemků SLEZAN HOLDING a.s., na kterých mají být inženýrské sítě u budoucí předávací stanice vedeny, je nutné přepracování tras těchto inženýrských sítí včetně úpravy dispozice zařízení budoucí předávací stanice. Z tohoto důvodu není zhotovitel schopen dodržet termíny plnění dle smlouvy o dílo ze dne 16. 3. 2022 a dle Dodatku č. 1 ze dne 23. 6. 2022.

3. Původní text v článku **II. Předmět díla**

se doplňuje o bod

- 2.6. Úpravy tras inženýrských sítí, tzn. sekundárního rozvodu tepla pro objekt č. p. 1083, vodovodní a kanalizační přípojky pro budoucí předávací stanici včetně vsaku, změny dispozice v předávací stanici a dále nutná inženýrská činnost:

Celkem bez DPH

150 000,-Kč

4. Původní text v článku **III. Termíny plnění**

se nahrazuje textem

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět díla dle článku II. této smlouvy v termínech:
 - 3.1.1 Zhotovení dokumentace pro společné řízení DÚR+DSP do **31. 3. 2023.**
 - 3.1.2 Inženýrská činnost do **31. 5. 2023.**
 - 3.1.3 Zpracování připomínek Objednatele nebo správních orgánů k dokumentaci **do dvou týdnů po obdržení souhrnu připomínek.**

5. Původní text v článku **IV. Cena díla**

se nahrazuje textem

- 4.1 Cena díla je stanovena dohodou v souladu se zák. č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí bez DPH:
- | | |
|---|--------------|
| 4.1.1 Dokumentace DÚR+DSP dle čl. II. body 2.1, 2.1.1,2.1.2,2.1.3 | 591 000,- Kč |
| 4.1.2 Inženýrská činnost pro získání společného povolení | 70 000,- Kč |
| 4.1.3 Úprava rozsahu díla dle čl. II bod 2.5 | 170 000,- Kč |
| 4.1.4 Úprava rozsahu díla dle čl. II bod 2.6 | 150 000,- Kč |
| 4.1.5 Celková cena za dílo dle této smlouvy | 981 000,- Kč |
- 4.2 K cenám bude účtována a připočtena daň z přidané hodnoty v procentní sazbě dle platných předpisů.

IV. Závěrečná ustanovení


- Ostatní ujednání smlouvy o dílo se Dodatkem č. 2 nemění.
- Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.
- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu Dodatku č. 2, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

Ve Frýdku-Místku dne 20.10.2022

Ve Frýdku-Místku dne 19.10.2022


Za zhotovitele


členové představenstva


Za objednatele


předseda představenstva