



Čj. MO/2022-2427

Počet listů:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 35469/2022-2427

Smluvní strany

Ministerstvo obrany ČR

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená: **VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou**
675 71 Náměšť nad Oslavou

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Velitel útvaru, brigádní generál Ing. Rudolf STRAKA

Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování faktur:

VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
675 71 Náměšť nad Oslavou

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní společnost / jiná právnická nebo fyzická osoba: DICONT a.s.

zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka: B 927

Sídlo: Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
Provozovna: Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 41190521
DIČ: CZ41190521

Její jméno jménem jedná: Ing. Milan BENDA, ředitel společnosti

Číslo účtu: 247742292/0300

Kontaktní osoba: Ing. Milan BENDA

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se smlouvou o dílo č. 35469/2022-2427 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě (dále jen „dodatek“):

II. Účel dodatku

- 2.1 Zhotovitel se smlouvou zavázal k provedení **celkových oprav a údržby 14 ks elektrických servomotorů ZPA technologie LPH 2 a stáčíště**, a to v rozsahu stanoveném dle smlouvy. Objednatel se poté v rámci smlouvy zavázal uhradit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo.
- 2.2 Předmětem takto sjednané smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem bylo provedení **celkových oprav a údržby 14 ks elektrických servomotorů ZPA Pečky** pro bezpečné využívání technologií příslušníky VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

- 2.3 Při provádění díla byly zhotovitelem zjištěny závady na jednom z opravovaných servomotorů, MOKP EEx 250, v. č. [REDAKCE] na pozici 179. Konkrétně se jedná o porušení stator elektromotoru, zkorodované ložisko hlavní hřídele 6911RS, zkorodovaný mechanismus polohové jednotky a mechanismus momentové jednotky, dále zjištěna koroze na 2 ks topných odporech, 1 ks teplotním klixonu a 23 ks řadových svorkách. Veškeré tyto závady byly způsobeny netěsností krytu servopohonu. Koroze způsobila nefunkčnost těchto dílů a tudíž nutnost jejich výměny.
- 2.4 Tyto závady nebylo možné odhalit v době zadávání zakázky a sjednávání smlouvy o dílo. Takto objevené poškození je nutné s ohledem na naplnění sjednaného účelu smlouvy o dílo odstranit, přičemž zhotoviteli takovou činností vzniknou další náklady, které při sjednání smlouvy o dílo žádná ze stran nemohla předpokládat a nebyly tak započítány do konečné cenové kalkulace za předmětné dílo v podobě sjednaných oprav.
- 2.5 Na základě výše uvedených skutečností uzavírají objednatel se zhotovitelem tento dodatek, jehož předmětem je oprava uvedená v bodu 2.3, aby byl naplněn účel sjednané smlouvy.

III. Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na navýšení původní ceny o: **18 573,50 Kč včetně DPH** (slovy: osmnáct tisíc pět set sedmdesát tři korun českých padesát haléřů českých). Cena za opravy bez DPH činí 15 350,00 Kč, sazba DPH 21% činí 3 223,50 Kč.
- 3.2. Původní cena za dílo uvedené ve smlouvě je **319 663,85 včetně DPH**. Celková cena za dílo po navýšení ceny o výše specifikované opravy, tak činí: **338 237,35 Kč včetně DPH** (slovy: tři sta třicet osm tisíc dvě stě třicet sedm korun českých třicet pět haléřů českých).
- 3.3. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním tohoto dodatku a zahrnuje veškeré práce související se zhotovením díla. Při jejím stanovení bylo rovněž zohledněno riziko zvýšení cen materiálu a prací potřebných k realizaci výše uvedeného.

IV. Doba plnění díla:

- 4.1. Zhotovitel zahájí provádění uvedených oprav nejdříve dnem účinnosti tohoto dodatku.
- 4.2. Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději **do 28. října 2022**.

V. Závěrečná ujednání:

- 5.1. Veškerá ujednání smlouvy, jejíž je tento dodatek nedílnou součástí, týkající se místa plnění, podmínek provádění díla, platebních a fakturačních podmínek, vlastnictví a odpovědnosti za škodu, záruk za jakost, vady díla a reklamace, smluvních pokut, jakož i zániku smluvního vztahu, aj. se vztahují i na vztahy vzniklé z tohoto dodatku. Ustanovení smlouvy, které nejsou tímto dodatkem dotčeny, zůstávají v platnosti.
- 5.2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z tohoto dodatku, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 5.3. Tento dodatek má 3 očíslované strany.

- 5.4. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
- 5.5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v "Registru smluv" (<https://smlouvy.gov.cz/>). Zhotovitel zahájí plnění nejdříve okamžikem účinnosti dodatku.

5.6. Cenová kalkulace provedení oprav:

- rozebrání celé ovládací desky
- chemické očištění použitelných dílů
- předání dílů do kooperace na P.Ú. – galvanické pozinkování
- zajištění nestandardních ND – statoru elektromotoru, ložiska hlavního hřídele, řadové svorky
- oprava elektromotoru
- úprava polohové a momentové jednotky
- oprava ovládací desky
- montáž a elektrické propojení ovládací desky

Materiál

| | |
|-----------------------------------|----------|
| - stator elektromotoru | 2.164 Kč |
| - ložisko hlavního hřídele 6911RS | 1.127 Kč |
| - mechanismus polohové jednotky | 3.289 Kč |
| - mechanismus momentové jednotky | 3.036 Kč |
| - topné odpory | 414 Kč |
| - teplotní klaxon | 189 Kč |
| - řadové svorky | 1.306 Kč |

práce servisních techniků 4,5 hod x 850 Kč/hod. 3.825 Kč

| | |
|---|---------------------|
| Celkem vícenáklady ve výši bez DPH | 15.350,00 Kč |
| DPH 21% | 3 223,50 Kč |
| Celkem vícenáklady ve výši vč. DPH | 18 573,50 Kč |

Objednatel:
Zadavatel veřejné zakázky
Velitel
Brigádní generál Ing. Rudolf STRAKA

Zhotovitel: **DICONT a.s.**
Jméno, příjmení osoby statutárního orgánu
Ing. Milan BENDA, ředitel

Ing. Rudolf
Straka

Digitálně podepsal
Ing. Rudolf Straka
Datum: 2022.10.18
10:16:18 +02'00'

Milan
Benda

Digitálně podepsal
Milan Benda
Datum: 2022.10.18
08:02:24 +02'00'