

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 497/OIRM/2022

(uzavřeni smlouvy bylo schváleno RM dne 21.03.2022, usn. č. 291/2022  
uzavřeni dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 05.09.2022, usn. č. 855/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

**město Příbram**

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

00243132

CZ00243132

(dále jen „objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

**SILNICE NEPOMUK s.r.o.**

U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

Josefem Skalou, cert. Mgmt., jednatelem společnosti

26342812

CZ26342812

zapsaný u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 14184

(dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.04.2022 smlouvu o dílo na stavební práce investiční akce „Příbram – BUS zastávky v ulici Březnická“. V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které mají za následek změnu v rozsahu prací.

Jedná se o dílčí zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému, uvedené změny jsou v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

## II. ZMĚNY

### Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Příbram – BUS zastávky v ulici Březnická“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace (dále též PD) zpracované projekční kanceláří Ateliér Lucida, s.r.o. se sídlem Marie Cibulkové 34, 134 00 Praha 4, IČO: 25651099 vyhotovené v 12/2021, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listu č. 1.

#### IV. CENA ZA DÍLO

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**Cena celkem 4 409 678,29 Kč bez DPH**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

#### III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1 dodatku: Změnový list č. 1

V Příbrami dne:


18-10-2022

za objednatele:



město Příbram  
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:



SILNICE NEPOMUK s.r.o.  
Josef Skala, cert. Mgmt, jednatel



KAPITULACE STAVBY

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Objednatel: PRI  
 Stavba: Příbram - BUS zastávky v ulici Březnická

KSO:  
 Místo: Příbram

CC-CZ:  
 Datum: 17.8.2022

Zadavatel:  
 Město Příbram

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812  
 DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:  
 Důbrava 724 359 777

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-347 765,93</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -347 765,93	Výše daně -73 030,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-420 796,78</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ZA T.D.S

Datum a podpis: 24.08.2022

Razítko

Datum a podpis: 19.8.2022

Razítko

KRYCI  
Stavba: P  
Obir

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PRI  
Stavba: Příbram - BUS zastávky v ulici Březnická  
Místo: Příbram Datum: 17.08.2022  
Zadavatel: Město Příbram Projektant:  
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Důbrava 724 359 777

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-347 765,93</b>	<b>-420 796,78</b>
01	SO 101 - Sanace	-263 131,93	-318 389,64
02	SO 101 - Záliv	-76 804,00	-92 932,84
03	SO 101a - Dendrologie	-7 830,00	-9 474,30

SILNICE NEPOMUK



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Příbram - BUS zastávky v ulici Březnická

Objekt:

01 - SO 101 - Sanace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.08.2022

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-263 131,93**

DPH základní snížená	Základ daně -263 131,93 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -55 257,71 0,00
-------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-318 389,64**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 29.8.2022

Razítko

SOUPIS  
Stavba:  
Objekt:  
M'

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příbram - BUS zastávky v ulici Březnická

Objekt: **01 - SO 101 - Sanace**

Místo:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-263 131,93**

12 až 4 - Odkopávky a prokopávky v aktivní zóně ( bude uplatněno pouze při případné výmě

**-263 131,93**

SOUPIS  
MĚSTO PŘÍBRAM  
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

SOUPIS  
MĚSTO PŘÍBRAM  
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

# SOUPIS PRACÍ

stavba:

Příbram - BUS zastávky v ulici Březnická

Objekt:

01 - SO 101 - Sanace

Místo:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-263 131,93</b>
D	12 až 4	<b>Odkopávky a prokopávky v aktivní zóně ( bude uplatněno pouze při přípa</b>					<b>-263 131,93</b>
26	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v horně těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	-109,588	137,00	-15 013,56
	vv		-109,58811		-109,588		
27	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I, skupina 1-3 přes 100m3	m3	-109,588	50,20	-5 501,32
	vv		-109,58811		-109,588		
28	K	162751117	Vodorovné přemístění do 9000 do 10000 m výkopku/sypaniny/ z horniny těžitelnosti I, skupiny 1-3	m3	-109,588	298,00	-32 657,22
	vv		-109,58811		-109,588		
29	K	162751119.1	Příplatek k vodorovné přemístění ZKD 1000 m výkopku/sypaniny/ z horniny těžitelnosti I, skupiny 1-3 nad 10000m 2 x	m3	-219,176	23,00	-5 041,05
	vv		-109,58811*2		-219,176		
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku	m3	-109,588	20,70	-2 268,47
	vv		-109,58811		-109,588		
31	K	171201231	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 17 05 04	t	-197,259	294,00	-57 994,15
	vv		-109,58811*1,8		-197,259		
32	K	457572214	Podklad z kameniva těženého hrubého 32-63 mm se zhutněním	m3	-109,588	1 320,00	-144 656,16
	vv		-109,58811		-109,588		

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

stavba:

Příbram - BUS zastávky v ulici Březnická

Objekt:

02 - SO 101 - Záliv

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Důbrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-76 804,00

DPH základní  
snížená

Základ daně

-76 804,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-16 128,84

0,00

Cena s DPH

v CZK

-92 932,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 29.8.2022

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příbram - BUS zastávky v ulici Březnická  
Objekt: 02 - SO 101 - Záliv

Místo:  
Zadavatel: Město Příbram  
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.08.2022  
Projektant:  
Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-76 804,00**

5a - BUS zastávky z kamenné dlažby tl 610 mm

**-76 804,00**

SOUPIS  
Stavba:  
Objekt:  
M:

*[Faint, illegible text and stamps]*

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Příbram - BUS zastávky v ulici Březnická

Objekt:

02 - SO 101 - Záliv

Místo:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-76 804,00**

D		5a	BUS zastávky z kamenné dlažby tl 610 mm					-76 804,00
34	K	564871111	Podklad z ŠD tl 250 mm po zhutnění	m2	-26,000	285,00	-7 410,00	
		vv	-26		-26,000			
35	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem KSC I SC C 8/10 tl 160 mm	m2	-26,000	382,00	-9 932,00	
		vv	-26		-26,000			
36	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých na MC tl 50 mm	m2	-26,000	610,00	-15 860,00	
		vv	-26		-26,000			
37	K	583810080	kostka dlažební velká 15/17 cm štípaná	m2	-26,000	877,00	-22 802,00	
		vv	-26		-26,000			
38	K	59900001R	Zalítí spár kamenné dlažby vysokopevnostní polymercementovou maltou	m2	-26,000	800,00	-20 800,00	
		vv	-26		-26,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příbram - BUS zastávky v ulici Březnická

Objekt:

03 - SO 101a - Dendrologie

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava 724 359 777

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-7 830,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-7 830,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-1 644,30

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-9 474,30**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

*J.Š. 1.8.22*

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOU  
Stavb  
Obj

Stavba: Příbram - BUS zastávky v ulici Březnická

Objekt: 03 - SO 101a - Dendrologie

Místo: Příbram

Zadavatel: Město Příbram

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.08.2022

Projektant:  
Zpracovatel: UUBIADA 124 558  
777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 830,00

1 - Zemní práce

-7 830,00

-7 830,00

*[Faint stamp]*

*[Faint stamp]*

# PRACÍ

Příbram - BUS zastávky v ulici Březnická

Projekt:

**03 - SO 101a - Dendrologie**

Místo: Příbram  
 Zadavatel: Město Příbram  
 Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.08.2022

Projektant:  
 Zpracovatel: Dubrava 124 555  
 777

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-7 830,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-7 830,00
D	1		Zemní práce				-7 830,00
1	K	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm	kus	-2,000	2 100,00	-4 200,00
	W				-2,000		
2	K	112151015	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 500 do 600 mm	kus	-1,000	3 630,00	-3 630,00
	W				-1,000		