

01183/2022

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 27.01.2022

1. Smluvní strany

Příkazce: **Město Kolín**

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupeno: [REDACTED]
číslo účtu: 3661832/0800

a

Příkazník: **Interdeko – stavby, s r.o.**

se sídlem: Malešov 167, 285 41
IČ: 261 90 664
DIČ: CZ26190664
zastoupeno: [REDACTED]
číslo účtu: 4115706319/0800
e-mail: [REDACTED]



MKOLP0030LHH

Tento dodatek je zpracován na základě dodatku č.1 ze dne 22.9.2022 – zhotovitel – KEMOstav s.r.o. - prodloužení termínu dokončení zakázky do 15.12.2022.

tímto dodatkem č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 27.01.2022 se mění:

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští tento text čl. II příkazní smlouvy ze dne 27.01.2022 „ukončení činnosti: do 31.08.2022“ , a nahrazuje se tímto zněním:

„Ukončení činnosti: do 15.12.2022“

II.

Ostatní články smlouvy ze dne 27.01.2022 se nemění.

III.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V Kolíně dne 12. 10. 2022

